Hepolan ja Myllymäen koulujen rakennushankkeet

Hankeaikataulu 22.2.2021 pp

Hepola:
Myllymäki

Tehtävä	Alku	Loppu
Hepolan koulun rakennushanke		
Tarveselvityksen laadinta	14.10.2020	28.2.2021
Tarveselvityksen lausunnot	1.3.2021	24.3.2021
Tarveselvityksen hyväksyminen tekla	9.3.2021	
Tarveselvityksen hyväksyminen KH	29.3.2021	26.4.2020
Tarveselvityksen hyväksyminen KV = Hankepäätös	12.4.2021	24.5.2021
Vesikaton korjaamiseksi lisämääräraha hanke- ja toteutussuunnittelun kustannuksiin		
Hankesuunnittelijoiden kilpailutus / valinta	1.9.2021	30.9.2021
Hankesuunnitelman laadinta	1.1.2022	30.6.2022
Hankesuunnitelman lausunnot		
Hankesuunnitelman päätöksenteko = Investointipäätös		
Suunnittelijoiden kilpailutus ja valinta		
Ehdotus- yleis- ja toteutussuunnittelu		
Rakennuslupapäätös KKL		
Urakkalaskenta-asiakirjojen kokoaminen		
Urakkalaskenta		
Urakoitsijavalinnat		
Urakkasopimus		
Muutto uudisosaan ja yleisopetus väistötiloihin Myllymäelle		
Vesikaton korjauksen hankesuunnitelma ja hyväksyntä (tekla)	1.6.2021	30.9.2021
Vesikaton korjauksen suunnittelu	1.9.2021	30.11.2021
Vesikaton korjaus / rakennuslupa	1.12.2021	30.12.2021
Vesikaton urakkalaskenta-asiakirjat	1.11.2021	30.12.2021
Vesikaton korjauksen urakkalaskenta	8.1.2022	15.2.2022
Vesikaton urakoitsijavalinta (tekla)	15.2.2022	15.3.2022
Vesikaton korjauksen urakkasopimus		4.4.2022
Vesikaton rakentaminen (5kk)	5.4.2022	2.9.2022
Rakentaminen, vaihe 1 (Laajennus eli uudisosa)		
Rakentaminen vaihe 2		
Rakentaminen vaihe 3 (erillisrakennuksen purku ja piha-alueiden viimeistely)		
Vastaanotot		
Muutot uusiin / korjattuihin tiloihin		
Toiminnan käynnistäminen		



Myllymäki
Osittainen uudisrakentaminen

Tehtävä	Alku	Loppu
Myllymäen koulun rakennushanke		
Tarveselvityksen laadinta	24.10.2019	7.5.2020
Tarveselvityksen lausunnot	2.6.2020	44074
Tarveselvityksen hyväksyminen tekla	1.3.2021	15.3.2021
Tarveselvityksen hyväksyminen KH	29.3.2021	26.4.2021
Tarveselvityksen hyväksyminen KV = Hankepäätös	12.4.2021	24.5.2021
Hankesuunnittelijoiden kilpailutus ja valinta	puitesop	
Hankesuunnitelman laadinta	1.9.2021	30.1.2022
Hankesuunnitelman lausunnot	1.2.2022	28.2.2022
Hankesuunnitelman päätöksenteko = Investointipäätös	1.2.2022	30.4.2022
Suunnittelijoiden kilpailutus ja valinta	1.5.2022	30.6.2022
Suunnittelu	1.8.2022	30.6.2023
Rakennuslupapäätös KKL		
Urakkalaskenta-asiakirjojen kokoaminen		
Urakkalaskenta		
Urakoitsijavalinnat		
Urakkasopimus		
Muutto väistötiloihin	1.6.2023	
Purku		
Rakentaminen	1.3.2024	14.5.2025
Vastaanotto	15.5.2025	30.5.2025
Muutto sisään	1.6.2025	30.6.2025
Toiminnan käynnistäminen	1.8.2025	7.8.2025