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0 YLEISTÄ 

Mäntsälän kunnan tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaan tarveselvitys on tehtävä kaikista yli 200 
000 euron (alv=0) uudis-, lisärakennus- ja toiminnallisista muutoshankkeista. Hankesuunnitelma on 
tehtävä kaikista kustannusennusteeltaan yli 500 000 euron (alv=0) hankkeista.  

Tarveselvitys on asiakirja, jossa perustellaan hankkeen tarpeellisuus ja kuvataan alustavasti toimin-
nassa tarvittavat tilat sekä niiltä vaadittavat ominaisuudet. 

 

Kaaviokuva rakennushankkeen vaiheista 

Tarveselvityksen vastuut: käynnistämisvastuu käyttäjähallintokunnalla, laatimisvastuu on teknisellä 
toimialalla. Päätökset: tarveselvityksestä tehdään hankepäätös, jonka hyväksyy kunnanvaltuusto yli 3 
000 000 euron (alv 0 %) hankkeissa, kunnanhallitus 1 000 000 – 3 000 000 euron (alv 0 %) hankkeissa 
ja 150 000 - 1000 000 euron (alv 0 %) hankkeissa tekninen lautakunta. 

 

Kaaviokuva kustannusten määräytymisestä ja kertymisestä talonrakennushankkeissa (kaavio viitteellinen). 

Tarveselvityksen hyväksymisellä eli hankepäätöksellä valtuutetaan ja samalla velvoitetaan tekninen 
toimiala käynnistämään hankesuunnitteluvaiheen, mikäli selvityksen tulos on osoittanut uusien tilojen 
tarpeen. Tarveselvityksen jälkeen suunnittelun eteneminen hankesuunnitteluvaiheeseen edellyttää, 
että hankesuunnitteluun osoitetaan määräraha. 
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1 JOHDANTO 

Myllymäen koulun tarveselvitys sivuaa laajempaa Mäntsälän kunnan palveluverkkoselvitystyötä. Tar-
veselvityksessä tutkitaan Myllymäen koulun asemaa ja palveluntuotantoa tulevassa palveluverkossa. 
Myllymäen koulun alkuperäisosa on rakennettu vuonna 1983 ja sen kunto edellyttää korjaustoimen-
piteitä. Yhdessä koulurakennuksen teknisen toimivuuden kanssa tarveselvityksessä huomioidaan val-
mistuvan Ehnroosin koulun uudisrakennuksen tuomat yhteiskäytön hyödyt. Tämän vuoksi tutkitaan 
erilaisia vaihtoehtoja Myllymäen koulun alkuperäisosan korjaustoimenpiteisiin sekä uudisrakentami-
sen mahdollisuuteen. 

Myllymäen koulun korjausmahdollisuuksia ja mitoitusta on ollut syytä tarkastella ennen kaikkea kiin-
teistön kunnon, mutta myös uusien tilajärjestelyiden mahdollisuuksien näkökulmista. Muiden keskus-
tan alueen alakoulujen (Hepolan koulu ja Kirkonkylän koulu) mitoitusta vaikutuspiirissä on tarkasteltu 
yhdessä oppilasennusteiden kanssa. Myllymäen koulun tulevaisuuden vaihtoehtoja on pystytty arvioi-
maan näistä lähtökohdista. Tarveselvitystyö käynnistettiin marraskuussa 2019 ja se päättyi touko-
kuussa 2020. Tarveselvityksen materiaali on koottu tähän asiakirjaan. 

 

Tarveselvitystyöryhmä on asetettu kunnanjohtaja Esko Kairesalon viranhaltijapäätöksellä 31.1.2020. 

Jäsenet: Mika Pynttäri, tekninen johtaja (pj) 
Pekka Lintonen, sivistysjohtaja 
Janne Mäkinen, opetuspäällikkö 
Jouni Häkkinen, Myllymäen koulun rehtori 
Pertti Palmroos, rakennuttamispäällikkö 
Soile Karhinen, toimitilapäällikkö 
Pasi Santala, työpäällikkö 
Ilari Salmi, toimistoarkkitehti (tarvittaessa) 

 
Kosultit: Taina Anttila, Ajan Arkkitehdit Oy 
  Tuija Aaltonen, Ajan Arkkitehdit Oy 
  Teemu Roine, FCG Oy (kuntotutkimus, kustannuslaskenta) 
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2 NYKYTILAN KUVAUS JA TULEVAISUUDEN TARPEET 

Myllymäen koulun tilajärjestelyitä arvioitaessa huomioidaan Myllymäen koulun (alakoulu, vuosiluokat 
1.-6.) sekä sen viereen rakentuvan Ehnroosin koulun (yläkoulu, vuosiluokat 7.-9.) muodostama koko-
naisuus. Lisäksi eri alaotsikoiden kohdalla nykytilannetta ja tulevaisuuden tarpeita tarkastellaan tarvit-
taessa laajemmin, koko kirkonkylän alueen kouluverkon näkökulmasta. Ilmoitetut oppilasmäärät pe-
rustuvat lukuvuoden 2019-2020 oppilasmääriin. 

2.1 Myllymäen koulu ja Ehnroosin koulu 
Myllymäen koulu toimii kaksiosaisessa rakennuksessa; ns. vanha osa sekä sen yhteyteen nivelosalla 
liittyvä, vuonna 2004 rakennettu laajennusosa. Jatkossa tarveselvitysraportissa viitataan Myllymäen 
koulun kohdalla joko sen vanhaan osaan, laajennusosaan tai jossain kohdin vanhaan talonmiehen 
asuntoon. Vanha asunto on alkuperäisosan luoteissivulle sijoittunut yksikerroksinen sivuosa, jonne ei 
ole sisäyhteyttä alkuperäisosasta. Oppilaita koulussa on yhteensä 311. Yleisopetuksessa on 282 oppi-
lasta, 13:ssa ryhmässä. Neljässä pienluokassa opiskelee 29 oppilasta. 

Ehnroosin koulu toimii tällä hetkellä pääasiassa väliaikaisissa väistötiloissa. Uusi Ehnroosin koulu on 
rakenteilla, ja lähtökohtaisesti se valmistuu käyttöön elokuussa 2022. Ehnroosin koulussa on 420 op-
pilasta, joista yleisopetuksessa on 381 oppilasta. Kolmessa pienluokassa opiskelee 23 oppilasta ja kah-
dessa jopo-luokassa 16 oppilasta. 

Uuden Ehnroosin koulun mitoituksessa on otettu huomioon myös Myllymäen koulun tulevia tarpeita. 
Useita yhteiskäyttöisiä tiloja kuten ruokasali, hallinnon ja henkilöstön tilat sekä oppilashuollon tilat on 
mitoitettu palvelemaan myös Myllymäen koulun tarpeita. Myös Ehnroosin koulun liikuntatiloja on 
mahdollista lukujärjestyssuunnittelulla käyttää jonkin verran yhteisesti. Lähellä sijaitsevat myös nykyi-
sissä väistötiloissa toimivan Ehnroosin koulun käyttämät monitoimitalon liikuntatilat. Lisäksi Ehnroosin 
koulun suunnittelussa on huomioitu tuleva tarve yhdyskäytävälle. 

 

Ilmakuva Myllymäen koulusta. Luoteissivulla, rakennettavan Ehnroosin koulun suuntaan, vanha talonmiehen 
asunto sekä tulevan yhdyskäytävän liittymiskohta. Kaakossa koulun laajennusosa. (Taustakuvan lähde: Paikka-
tietoikkuna, ortokuva) 

Myllymäen koulun alkuperäinen osa on rakennettu vuonna 1983. Rakennusta on laajennettu ja kor-
jattu (mm. keittiö on tällöin laajennettu ja kunnostettu) vuonna 2004. Vanha osa on kaksikerroksinen, 
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pääosin teräsbetonirunkoinen ja tiiliverhoiltu. Aumakatto on pinnoitettu PVC-katteella vuonna 2013. 
Vanhan osan ensimmäisessä kerroksessa on mm. opetustiloja, näyttämö ja liikuntasali sekä siihen liit-
tyvät puku- ja peseytymistilat, terveydenhoitajan vastaanotto, keittiö ja ruokasali sekä vanha talon-
miehen asunto, joka nykyisellään toimii tekstiilityön opetustilana. Tekstiilityön tilat (vanha talonmie-
hen asunto) on puurunkoinen. Toisessa kerroksessa on mm. opetustiloja, hallinnon tiloja ja opettajan-
huone, kirjasto sekä IV-konehuone.  

 

Myllymäen koulun päärakennus kuvassa vasemmalla, oikealla laajennusosa. (Lähde: Wikipedia) 

Vuoden 2004 rakennusosa on kaksikerroksinen, puu- sekä betonirunkoinen ja puu- ja tiiliverhoiltu. Pul-
pettikatto on pinnoitettu saumapellillä. Laajennuksen ylempi (ensimmäinen) kerros on samassa ta-
sossa vanhan osan ensimmäisen kerroksen kanssa. Ensimmäisessä kerroksessa on mm.  opetustiloja, 
henkilökunnan työtila sekä monitoimitila/pienryhmätila. Alemmassa, kellarikerroksessa on mm. väes-
tönsuojassa toimivat kovien materiaalien käsityöluokkatilat, musiikkiluokka sekä IV-konehuone. 

Opetustiloja Myllymäen koulussa on tällä hetkellä yhteensä 17 kappaletta. Niistä 13 kappaletta (8 x 
OT3 á 60 m² ja 5 x OT2 á 40 m²) sijaitsee alkuperäisessä osassa. Vuoden 2004 rakennusosan ensimmäi-
sessä kerroksessa sijaitsee neljä OT 3:sta. 

 

 

 

Taulukossa yhteenvetona oppilaiden ja opetusryhmien määrät Myllymäen koulussa  lukuvuonna 2019-2020. 
(Lähde: Mäntsälän kasvatus- ja sivistyspalvelut) 

Uusi kuntotutkimus valmistui 5.5.2020. Sen esiin nostamat asiat ohjaavat ratkaisuja. 

Myllymäen koulu 

 Oppilaita Opetusryhmiä 

Yleisopetus 282 13 

Pienryhmät 29 4 

YHTEENSÄ 311 17 
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2.2 Keskustan alueen alakoulut 
Myllymäen koulun tarveselvityksen tueksi tarkastellaan myös muita Mäntsälän keskustan alueen ala-
kouluja. Niiden oppilasmäärien tai tilatarpeiden muutokset tai palveluiden uudelleenjärjestelyt voivat 
aiheuttaa Myllymäen koululle joitain tilatarpeita. Tiedot oppilasmääristä ja koulujen tiloista perustuvat 
lukuvuoden 2019-2020 tilanteeseen. 

 

Alakoulujen sijainti Mäntsälän keskustan alueen rakeisuuskaaviossa. Koulujen lähiympäristö on merkattu ympy-
rällä, jonka säde on 500m. (Taustakartan lähde: Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna) 

Keskustan alueen alakoulut ovat Myllymäen koulun lisäksi Kirkonkylän koulu sekä Hepolan koulu. 
Näistä Myllymäen koulu on oppilasmäärältään suurin, oppilaita on yhteensä 311. Kirkonkylän koulussa 
on 221 alakoululaista. Yleisopetuksessa on 218 oppilasta (11 opetusryhmää). Pienluokassa opiskelee 3 
oppilasta. Myös Kirkonkylän koulun toiminta jakautuu kahteen rakennukseen; 1940-50 lukujen tait-
teessa rakennettuun päärakennukseen sekä viipalekouluun, joka on 1970-luvulla rakennettu laajen-
nusosa.  
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Kirkonkylän koulun päärakennus. (Lähde: Mäntsälä, Peda.net) 

Hepolan koulussa on oppilaita yhteensä 216 (alakoululaisia 197 ja yläkoululaisia 19). Alakoulun yleis-
opetuksen yhdeksässä opetusryhmässä on oppilaita 166. Lisäksi alakoulussa on 6 oppilasta petu-ryh-
mässä. Vammaisopetuksessa on alakoululaisia 25. Yläkoululaisia on petu-opetuksessa 12 oppilasta, 
kolmessa ryhmässä. Vammaisopetuksessa on yläkoululaisia 7 oppilasta. Hepolan koulu toimii myös 
kahdessa rakennuksessa; päärakennuksessa sekä parakeissa.  

 

Hepolan koulun päärakennus valmistui 1991. Rakennus on aukinaisen V:n mallinen, kuvan pääty on keskikohdan 
taitteesta. (Lähde: Mäntsälä, Peda.net) 

Lisäksi Mäntsälän keskustan alueen koulujen palveluverkossa vaikuttaa Riihenmäen yhtenäiskoulu, 
joka käyttäjien kokemuksen mukaan on erittäin korkealla käyttöasteella. 

2.3 Oppilasmäärien kehityksen ennuste 
Oppilasennusteita arvioitaessa tulee huomioida ennusteen lisäksi oppilaaksioton kriteerit, jotka ohjaa-
vat koulukohtaista oppilassijoittelua, Mäntsälän keski- ja pohjoisosien vaativan erityisen tuen ja vam-
maisopetuksen palvelutarve sekä opetussuunnitelmien asettamat toiminnalliset vaatimukset. 
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Väestönkehityksen toteuma Keskustan ja Aseman osa-alueilla vuosien 1995 ja 2018 välillä. (Lähde: Mäntsälän 
kuntakehityspalvelut) 

Oppilasmäärien sijaan tarveselvityksessä on valittu tarkasteltavaksi yksiköksi opetusryhmät, sillä nämä 
vertautuvat suoraan opetustilojen määrän tarpeeseen. 13.12.2019 pidetyssä tapaamisessa kasvatus- 
ja sivistyspalveluiden edustajien kanssa keskusteltiin oppilasmäärien kehityksestä. Vaikka oppilasmää-
rien kehityssuunta on ollut Mäntsälän kunnan alueella voimakkaasti vähenevä, keskustan alueella op-
pilasmäärät ovat säilyneet ennallaan. Väestöennusteita tarkasteltaessa tulee kouluverkkoa tarkastel-
taessa huomioida erityisesti varhaiskasvatusikäiset ja alakouluikäisten (7-12 v) osuus. Kouluverkkoon 
ja palveluverkon kokonaisuuteen vaikuttaa myös yläkouluikäisten (13-15 v) osuus, mutta erillistä pai-
noarvoa tälle ryhmälle ei tässä selvityksessä ole asetettu. Keskustan alueen kasvuennusteeksi on va-
littu 0,7%. Kasvuennuste nousee kuntastrategiasta, jonka kasvun tavoite on 1% ja, josta keskustan alu-
een osuus on 70%. (Mäntsälän kuntastrategia 1.1.2017, ”Mäntsälä visio 2025”)  

 
Väestönkasvun ennuste kehityskuvan 2 ”Kultainen keskitie”- mukaisesti vuoteen 2050 saakka, sekä tämän väes-
tönkasvun jakautuminen eri osa-alueiden välillä (tarveselvityksen tarkastelussa oa3 Asema sekä oa5 Kirkko) 
(Lähde: Mäntsälän kuntakehityspalvelut) 

Ryhmäkoon laskemiseksi selvityksessä on valittu 25 oppilasta, joka erityisesti alkuopetuksessa (1.-2. 
Lk) on käytännössä ylimitoitettu, mutta joka osaltaan vähentää kasvuprosentin (0,7%) mahdollista vir-
hemarginaalia, mikäli kasvun toteuma ei ole strategiatason mukainen.  
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Väestökeskuksen ennusteisiin perustuva oppilasmäärän ennuste Mäntsälän keskustan ja aseman alueilla, vuo-
teen 2029 saakka. Alaluokkalaisten sarakkeessa opetusryhmien määrä, joka on johdettu oppilasmäärästä jaet-
tuna 25:llä. 

Mikäli kuntastrategian mukainen väestönkasvu ei toteudu, voidaan oppilasmäärien kehitystä arvioida 
myös muista ennusteista. Väestökeskuksen tekemistä ennusteista havaittavaa on, että kouluikäisten 
lasten määrä on laskeva. Heidän ennusteissaan vähenemä vuoteen 2029 on yhteensä 156 oppilasta. 
Opetusryhmien yhteenlaskettu määrä vähenee 6,3:lla. Toteutuessaan tämä määrä ei kuitenkaan luul-
tavimmin vähene suoraan varsinaisina opetusryhminä vaan ennemminkin jakautuu useamman ope-
tusryhmän kesken laskien opetusryhmien kokoa. Muulta osin tämä vähenemä on pyrittävä tasoitta-
maan palveluverkon kesken. Mikäli väestönkasvu ei toteudu ja syntyvyys jatkaa laskua, Kirkonkylän 
koulun tarve on arvioitava ennen sen peruskorjausta 2020-luvun loppupuolella. 

Hepolan ja Myllymäen koulujen rakennuksissa on merkittäviä teknisiä puutteita, jotka edellyttävät joka 
tapauksessa korjaus- tai uusimistoimenpiteitä kumpaisessakin. Jokin kehityssuunta ja etenemisvaihto-
ehtojen haarukointi on tehtävä ennen kuin näiden rakennusten peruskorjaukseen ryhdytään. Mylly-
mäen koulun ryhmämäärä on syytä säilyttää nykyisessä kaksisarjaisuudessa, jotta Ehnroosin koulun 
suunnittelussa huomioitu yhteiskäyttö Myllymäen koulun kanssa toteutuu. Muutoin investoinnit uu-
disrakennukseen eivät tuota niille laskettua hyötyä. Yhteiskäyttö helpottaa oppilasmäärien tasaamista 
kokonaisuuden sisällä. Esimerkiksi Riihenmäen yhtenäiskoulu tarjoaa mahdollisuuden tarkastella op-
pilassijoittelua keskustan alueella myös koulun sisäisenä: alaluokka- ja yläluokkaikäisten suhde voi 
muuttua yhtenäiskoulun sisällä, joka antaa mahdollisuuksia keskustan alueen oppilassijoittelulle. Tä-
män on mahdollista edistää keskustan alueen oppilaaksioton ketteryyttä. 

2.4 Tilatarpeet oppilasmäärien ja pedagogisten tavoitteiden perusteella 
Lähtökohtana on ollut, että jokaiselle opetusryhmälle tarjotaan oma kotiluokka. Yleisopetuksen ope-
tusryhmän kokona on pidetty noin 25 oppilasta. Pienryhmän (erityisluokka) maksimikoko on 10 oppi-
lasta. Erikoisluokkien (esimerkiksi käsityö) maksimikoko on pääsääntöisesti 16 oppilasta. Lisäksi tavoit-
teena on ollut, että Myllymäen koulu pystyy toimimaan kirkonkylän alueen yleisopetuksen ”paisun-
tasäiliönä”. Tällä perusteella toimenpiteiden jälkeen Myllymäen kouluun tarvitaan 15 yleisopetuksen 
opetustilaa (oppilasmäärä 25) ja 5 pienluokkaa (max. 10 oppilasta). 

2.5 Opetustilat 
Keskusteluissa rehtorien kanssa esiin on tullut tarve eri kokoisille opetustiloille, jotta opetusta voidaan 
monipuolisesti eriyttää. Vapaamuotoisia oppimisen tiloja pyritään luomaan esimerkiksi aulatilojen yh-
teyteen. 

2.6 Erityisopetus 
Vaativa erityisopetus (petu-luokat) ja vammaisopetus on tällä hetkellä keskitetty Mäntsälän kunnassa 
Hepolan koululle. Vaativan erityisopetuksen ryhmien määrä kasvaa neljään (yhden ryhmän kasvu, max. 

MÄNTSÄLÄ KESKUSTA- JA ASEMA-ALUEEN OPPILASMÄÄRÄT 2020-2029

Ikä LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR

0 103 105 107 109 111 112 114 118 117 119

1 108 109 111 114 116 117 119 120 125 124

2 116 113 114 116 119 120 122 124 125 129

3 119 120 117 118 120 123 125 126 128 130

4 146 122 123 120 121 123 126 128 130 131

5 147 149 125 125 123 124 126 129 131 132

6 152 149 151 127 127 125 126 128 131 133

7 137 5,5 152 6,1 149 6,0 150 6,0 126 5,0 127 5,1 125 5,0 126 5,0 128 5,1 131 5,2

8 150 6,0 137 5,5 152 6,1 148 5,9 150 6,0 126 5,0 127 5,1 124 5,0 126 5,0 129 5,2

9 147 5,9 152 6,1 138 5,5 153 6,1 150 6,0 152 6,1 127 5,1 128 5,1 126 5,0 127 5,1

10 145 5,8 148 5,9 153 6,1 140 5,6 154 6,2 151 6,0 153 6,1 129 5,2 130 5,2 127 5,1

11 176 7,0 145 5,8 149 6,0 153 6,1 140 5,6 155 6,2 151 6,0 153 6,1 129 5,2 130 5,2

12 174 7,0 177 7,1 146 5,8 149 6,0 154 6,2 141 5,6 155 6,2 152 6,1 154 6,2 129 5,2

7-12 929 37,2 911 36,4 887 35,5 893 35,7 874 35,0 852 34,1 838 33,5 812 32,5 793 31,7 773 30,9

2026 2027 2028 20292020 2021 2022 2023 2024 2025
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8 oppilasta) lukuvuodesta 2020-2021 lukien. Osa opetuksesta Hepolan koululla järjestetään väliaikai-
sissa opetustiloissa, jotka ovat käyttöikänsä loppupäässä. Myös päärakennuksessa on korjaustarpeita. 

 

Petu-luokkien oppilaat, alakoulu 6 

Petu-luokkien oppilaat, yläkoulu 12 

Petu-luokkien opetusryhmät, yhteensä 3 

 

Vammaisopetuksen oppilaat, alakoulu 25 

Vammaisopetuksen oppilaat, yläkoulu 7 

Vammaisopetuksen opetusryhmät, yhteensä 5 

Pedagogisen tuen ja vammaisopetuksen opetusryhmien lukumäärä Hepolan koulussa lukuvuonna 2019-2020. 

Koska erityisopetuksen piirissä on sekä ala-, että yläkoulun oppilaita olisi opetus kannattavaa siirtää 
tiloihin, joiden saavutettavissa on yläkoulun opetusohjelman mukaisia opetustiloja (esim. kotitalous). 
Tämä vapauttaisi Hepolan koulun opetustiloja yleisopetuksen käyttöön ja mahdollistaisi Hepolan kou-
lun parakista luopumisen. 

Myllymäen ja Ehnroosin tilat eivät kuitenkaan eri näkökulmista tarkasteltuna sovellu vaativan erityis-
opetuksen tai pedagogisen tuen opetukseen. Tapaamisessa 13.3.2020 Hepolan koulun ja Myllymäen 
koulun rehtorien kanssa ja keskustelusta erityisopetuksen järjestämisestä, useita seikkoja nousi esiin. 
Vammaisopetus tuo mukanaan paljon vaateita koulukuljetusten ja myös piha-alueiden esteettömyy-
den järjestämiseksi. Vaativan erityisen tuen opetus eli pedagogisten tukiluokkien opetus taas hyötyy 
siitä, että oppilaat pääsevät irrottautumaan tavallisesta oppimisympäristöstään - näin ollen suurta ja 
keskeisesti sijoittunutta kouluympäristöä ei nähty pedagogisesti näihin tavoitteisiin soveltuvana. 
Myöskään Ehnroosin koulun ruokailutiloja ei ole suunniteltu vaativan erityisopetuksen tarpeisiin, mikä 
yleisesti vaatii eriytettyjä, rauhallisia ruokailuhuoneita. 

2.7 Ruokailu 
Myllymäen koulussa toimii tällä hetkellä jakelukeittiö sekä 109,5m² ruokasali. Valmistuvaan Ehnroosin 
kouluun on mitoitettu ruokailun tilat myös Myllymäen koulun oppilaille, joten nykyiset Myllymäen 
koulun omat ruokailu- ja keittiötilat jäävät tarpeettomiksi. 

2.8 Liikunta 
Myllymäen koulun liikuntatilat koostuvat nykyisellään liikuntasalista (300m²), siihen liittyvästä näyttä-
möstä (68m²) sekä pukuhuone- ja varastotiloista (yhteensä n. 71,5m²). Pukuhuone- ja varastotilat si-
jaitsevat yksikerroksisessa ”siivessä” voimistelusalin ulkoseinustalla. Mikäli Myllymäen koulussa halu-
taan säilyttää liikuntatilat, tarvitsevat ne käyttöönsä olemassa olevat pukeutumis- ja varastotilat. Ehn-
roosin liikuntatilat ovat myös erilaisilla järjestelyillä ja joustoilla Myllymäen käytettävissä. Tilankäytön 
mahdollisuuksia tutkitaan ratkaisuvaihtoehdoissa. 

Ulkoliikunnan mahdollisuudet ja yleisesti Myllymäen koulun piha-alueen järjestelyitä ja leikkivälinei-
den kunnostustarvetta on syytä tarkastella tulevissa suunnitteluvaiheissa. Monipuolisilla ulkoliikunnan 
vaihtoehdoilla voidaan tarvittaessa helpottaa sisäliikuntatilojen käyttöastetta. Vähimmillään ne Mylly-
mäen koulun rakennusten kunnostustoimien yhteydessä saatetaan koulupihoja koskevia normeja ja 
ohjeita vastaaviksi. 
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Myllymäen koulun läheisyydessä sijaitsevat liikuntatilat. (Taustakartan lähde: Maanmittauslaitos, Paikkatietoik-
kuna) 

Linnuntietä mitattuna noin puolen kilometrin päässä Myllymäen koulusta sijaitsevat urheilupuiston 
palvelut; monitoimitalo, jäähalli sekä yleisurheilu- ja pelikentät. Näitä mahdollisuuksia hyödyntämällä 
voidaan monipuolistaa koulun liikunnanopetusta ja myös helpottaa tarvittaessa koulurakennusten lii-
kuntatilojen käyttöastetta. 

2.9 Oppilashuolto 
Oppilashuolto sijaitsee Myllymäen koulun vanhassa osassa, ensimmäisessä kerroksessa. Ehnroosin op-
pilashuolto palvelee tulevaisuudessa myös Myllymäen koulun oppilaita, joten nämä tilat vapautuvat 
muuhun käyttöön. Ehnroosin koulussa oppilashuolto sijoittuu siten, että Myllymäen koulun suunnasta 
sinne pääsee suoraan yhdyskäytävän ja siihen liittyvän porrashuoneen kautta. Oppilaan ei tarvitse kul-
kea yläkoulun yleisten tilojen kautta. Kulkuyhteys on esteetön, sillä porrashuoneessa on hissi. 

2.10 Hallinto ja henkilökunta 
Hallinnon ja henkilökunnan tiloja on Myllymäen koulun vanhassa osassa, toisessa kerroksessa. Pääosin 
tilat tulevat tulevaisuudessa sijaitsemaan Ehnroosin uudisrakennuksessa, myös Myllymäen tarpeisiin 
mitoitettuna. Työskentelylle ja opetuksen suunnittelulle myös Myllymäen koulun puolella, pyritään 
kuitenkin ratkaisuvaihtoehdoissa järjestämään tilaa. 
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3 RATKAISUVAIHTOEHDOT 

Myllymäen koulun vanhan osan suhteen on laadittu kolme erilaista ratkaisuvaihtoehtoa; A peruskor-
jaus ja pienet tilamuutokset liikuntatilat säilyttäen, B peruskorjaus ja tilamuutokset liikuntatilat pois-
tettuna ja C vanhan päärakennuksen purkaminen ja uudisrakennus. 

Kaikkiin ratkaisuvaihtoehtoihin sisältyy vanhan talonmiehen asunnon purkaminen, sisäyhteyden muo-
dostaminen (yhdyskäytävät) eri rakennusosien välille sekä laajennusosan säilyttäminen. Laajen-
nusosan maantasokerroksessa on kolme yleisopetuksen opetustilaa, monitoimitila, joka on käytössä 
yleisopetuksen opetustilana sekä pieni henkilökunnan työtila. Kellarikerroksessa ovat teknisten tilojen 
lisäksi musiikkiluokka sekä väestönsuojatiloissa toimiva teknisen työn opetustilat. Laajennusosan ope-
tustilojen lisäksi Myllymäen koulun vanhaan osaan, tai sen paikalle, tavoitellaan siis 11 yleisopetuksen 
opetustilaa ja erityisopetuksen tiloja (pienluokkia). 

 

Myllymäen koulun vanhan osan maantasokerroksen nykytilanne. Mittakaava 1:300 
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Myllymäen koulun vanhan osan toisen kerroksen nykytilanne. Mittakaava 1:300 
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3.1 Vaihtoehto A – peruskorjaus ja pienet tilamuutokset, liikuntatilat säilyttäen 
Peruskorjauksen rakennustekniset ratkaisut ja toimenpiteiden laajuus perustuvat kuntotutkimuksen 
esiin nostamiin asioihin ja korjaussuosituksiin. Myllymäen koulun vanhan osan tilat on saatettava ter-
veelliselle ja turvalliselle tasolle. 

 

Myllymäen koulun ensimmäinen kerros nykytilassa (vas.) sekä tilamuutosten jälkeen (oik.). Mittakaava 1:600 

Vaihtoehdossa A, rakennuksesta puretaan pois vanha talonmiehen asunto, joka on nykyisellään käy-
tössä tekstiilityön opetustilana. Jotta suoritettavat toimenpiteet pysyvät mahdollisemman vähäisinä, 
asunnon viereiset tekniset tilat säilytetään tässä vaihtoehdossa.  

Muut toiminnot rakennuksen sisällä järjestellään uudelleen niistä lähtökohdista, että jotkin palvelut 
(mm. ruokailu, oppilashuolto ja henkilöstön tilat) siirtyvät uuden Ehnroosin koulun puolelle. 

Rakennusteknisen peruskorjauksen ja vähäisten tilamuutosten vaihtoehdossa ensimmäisen kerroksen 
liikuntatilat (voimistelusali ja liittyvät pesu- ja pukeutumistilat) jäävät käyttöön, kunnostettuna tarpeel-
lisin toimenpitein. Voimistelusalin näyttämön käyttötarkoitus muutetaan; yhteys voimistelusaliin sul-
jetaan ja tila avataan vastakkaiseen suuntaan, käytävälle. Käyttötarkoitus muuttuu avoimeksi aulati-
laksi, johon sijoittuu vaatesäilytystä sekä uusi nykymääräyksiä vastaava liikuntaesteisille soveltuva WC-
tila. Myös vanhat oppilashuollon tilat avataan toisen sisäänkäynnin yhteyteen sijoittuvaksi aulatilaksi. 
Ensimmäiseen kerrokseen uusia oppimistiloja lisätään nykyisten keittiön ja ruokailun tiloihin. Kuvassa 
oikeassa alareunassa sijaitseva ruokailutila / opetuskeittiö otetaan käyttöön iltapäiväkerhon tilana. 
Myös avoimet aulatilat voivat toimia vapaamuotoisina oppimisen tiloina, soveltuvasti kalustettuna. 
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Myllymäen koulun toinen kerros nykytilassa (vas.) sekä tilamuutosten jälkeen (oik.). Mittakaava 1:600 

Toisessa kerroksessa merkittävin rakenteellinen muutos on ensimmäiseen kerrokseen auki oleva uusi 
aulatila. Nykytilassa käytävää (tila nro 201) reunustaa näyttämön seinä. Kuvan vasemmassa yläkul-
massa sijaitsevien hallinnon ja henkilöstön tilat säilyttävät osittain käyttötarkoituksensa opettajien ja 
ohjaajien työ- ja taukotilana. Rehtorin kanslia (tila numero 202) otetaan opetuskäyttöön pientoimin-
tatilana tai pienluokkana. Kuvan oikean yläkulman hallinnon ja henkilöstön tilat siirretään pääosin ope-
tuksen käyttöön. Suuren opettajanhuoneen käyttötarkoitus muutetaan tekstiilityön opetustilaksi. Ny-
kyiset tilat poistuvat vanhan asunnon purkamisen myötä. Opettajanhuoneessa on tekstiilityön luokan 
vaatima vesipiste ja paljon luonnonvaloa ompelupöydille. WC-tilat ja niiden yhteyteen sijoittuva radio-
huone (tila numero 223) jäävät henkilöstön käyttöön. 

Piirustusaineistosta mitattuna, peruskorjauksen ja pienten tilamuutosten seurauksena rakennusten 
yhteenlaskettu bruttopinta-ala vähenee vanhan talonmiehen asunnon (tekstiilityön opetustilan) pur-
kamisen myötä 71,6m2. 
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Taulukoissa (ensimmäinen kerros edellisellä sivulla, toinen kerros yllä) listaus Myllymäen koulun vanhan osan 
tiloista nykyhetkellä sekä vaihtoehdon A (peruskorjauksen ja pienten tilamuutosten) jälkeen. 



 

  
  

19 

 

Taulukossa listaus Myllymäen vuoden 2004 laajennusosan tiloista. Yläosassa maantasokerroksen tilalistaus ja 
alempana kellarikerroksen listaus. Tilat säilyvät alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.  

Toimenpiteiden pääasiallinen tarkoitus on peruskorjata Myllymäen koulun vanha osa rakennustekni-
sesti toimivaksi. Kuntotutkimus pyrkii löytämään kaikki vauriot rakennuksessa sekä selvittämään nii-
den syntymisen mekanismit. Korjaustoimenpiteillä uusitaan vaurioituneet rakennusosat ja korjataan 
ne aiheuttaneet mekanismit, jotta vaurio ei uusiudu. Samalla pyritään edistämään kustannustehokkain 
tavoin rakennuksen energiataloudellisuutta. 

Ehdotettuja toimenpiteitä Myllymäen koulun vanhalle osalle ovat mm. alapohjan uusiminen kauttaal-
taan ja sen radonkorjaus, yläpohjarakenteiden ja vesikaton uusiminen, julkisivujen, kevyiden välisei-
nien, ikkunoiden ja ovien, WC-tilojen varusteiden, 2. kerroksen lattiamateriaalien uusiminen sekä ta-
lotekniikan (lämmitys, KVV, sähkö ja automaatio) lähes täydellinen uusiminen. 

FCG Oy:n kuntotutkimuksessa esittämät korjaustoimenpiteet ovat mittavia. Ongelmallista on mm. ra-
kennuksen ensimmäisen kerroksen lattian matala korkeusasema ympäröivään maastoon nähden sekä 
rakennuksen alapuoliset rakentamisratkaisut. Korjaushankkeeseen sisältyy riskejä ja ne aiheuttavat 
merkittäviä, uudisrakentamiseen verrattavia kustannuksia. 
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Kaaviokuvat tilojen suhteesta kokonaisuuteen alkutilanteessa sekä peruskorjauksen jälkeen. 

Merkittävin muutos on opetustilojen määrän suhteellisessa kasvussa. Niiden osuus kokonaisuudesta 
kasvaa 37,1 prosentista 48,2 prosenttiin. Lukumääräisesti yleisopetuksen opetustilojen (n. 60 m2) 
määrä lisääntyy kahdella, yhdeksästä yhteentoista. Pienempien opetustilojen lukumäärä kasvaa vii-
destä yhdeksään. Lisäksi toiseen kerrokseen lisätään tekstiilityön opetustila. 

Lisäystä tulee myös eteis- ja käytävätilojen osuuteen, lähinnä uusien aulatilojen myötä. Myös WC-tilo-
jen osuus kasvaa hieman uuden liikuntaesteisille soveltuvan WC:n mukana. Myös iltapäiväkerhon tila 
on nimellisesti uusi lisäys tiloihin. Käytännössä se kuitenkin korvaa ruokailutilan/opetuskeittiön tilan. 

Liikuntatilojen osuus supistuu hieman näyttämötilan poistumisen myötä, mutta niillä on edelleen mer-
kittävä osuus kokonaisuudesta. Henkilöstön tilojen määrä supistuu merkittävästi. Keittiön ja ruokailun 
tilat poistuvat kokonaan. 

Myllymäen koulun vanhan osan peruskorjauksen yhteydessä on otettava huomioon myös vuoden 
2004 laajennusosan kunnostus- ja huoltotarpeet (tilapinnat, märkätilojen kalusteet, julkisivujen 
huolto). Käytännössä ne tulisivat toteutettavaksi vanhan osan laajan peruskorjauksen yhteydessä. 
Myös taloteknisten verkostojen uusiminen ja eri osien järjestelmien yhteenliittäminen tai -sovittami-
nen tulee osaksi peruskorjausta. 

 

Mitattujen bruttoalojen muutoslaskelmat. 

Vaihtoehto A ei lisää kerrosalaa, hieman vähentää sitä. Näin mittava peruskorjaus on kuitenkin uudis-
rakentamiseen rinnastettavaa toimintaa ja luvanvaraista. Näin ollen esimerkiksi väestönsuojatarpeet 
tulevat uudelleen tarkasteltavaksi. Nykyinen väestönsuoja laajennusosan kellarissa on kooltaan riit-
tävä, eikä peruskorjaaminen aiheuta uusia väestönsuojatarpeita. 

  

ALKUTILANNE

VAIHTOEHTO A:

PERUSKORJAUS

OPETUSTILAT

OPETUSKEITTIÖ

ETEISET & KÄYTÄVÄT

KEITTIÖ

WC:t

HENKILÖSTÖN
TILAT

OPPILASHUOLTO

LIIKUNTA-
TILAT

TEKNISET TILAT

OPETUSTILAT
WC:t

HENKILÖSTÖN
TILAT

ILTAPÄIVÄKERHO

LIIKUNTA-
TILAT

TEKNISET TILAT

ETEISET & KÄYTÄVÄT

37
,1 %

48
,2 %
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3.2 Vaihtoehto B – peruskorjaus ja tilamuutokset liikuntatilat poistettuna 
Myös vaihtoehto B:n rakennustekniset ratkaisut perustuvat kuntotutkimuksen esiin nostamiin asioihin 
ja korjaussuosituksiin. Korjaustoimien edellytyksenä on, että päärakennuksen tilat saatetaan terveelli-
selle ja turvalliselle tasolle. Erona vaihtoehto A:han on liikuntatilojen käyttötavan muutos ja niihin liit-
tyvien pesu- ja pukeutumistilojen purkaminen. Pesu- ja pukutilat sijaitsevat kaksikerroksisen rakennuk-
sen kyljessä omana, yksikerroksisena kokonaisuutenaan ja ovat rakennusteknisesti purettavissa. Lii-
kuntasali ei voi toimia alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan ilman siihen liittyviä aputiloja. 

Talonmiehen asunnon ja pesu- ja pukutilojen purkamisen myötä on selvitettävä myös niiden välissä 
sijaitsevien teknisten tilojen siirrettävyys. Muut toiminnot rakennuksen sisällä järjestellään uudelleen 
siten, että jotkin palvelut (mm. ruokailu, oppilashuolto ja henkilöstön tilat) siirtyvät uuden Ehnroosin 
koulun puolelle. 

 

Myllymäen koulun ensimmäinen kerros nykytilassa (vas.) sekä tilamuutosten jälkeen (oik.). Mittakaava 1:600 

Tilamuutosten vaihtoehdossa vanha voimistelusali otetaan opetuskäyttöön. Pesu- ja pukutilojen pur-
kamisen jälkeen uuteen ulkoseinään voidaan puhkaista valoaukkoja. Sali jaetaan neljään lohkoon, 
joista jokaiselle järjestetään oma sisäänkäynti. Keskeltä jako on tehty kiinteällä väliseinällä. Neljännek-
siin jako on tehty ääntä eristävillä siirtoseinillä. Käytävältä on purettu kaksi wc-tilaa, jotta kaikkiin tiloi-
hin on saatu järjestettyä sisäänkäynti. Puretut WC:t on korvattu vanhan näyttämön tiloihin rakenne-
tussa aulassa. Vanhan keittiön ja ruokalan tiloihin voidaan sijoittaa uudet tekstiilityön tilat. Erillisen 
sisäänkäynnin ja tilojen koon puolesta tekstiilityön luokan yhteyteen voidaan sijoittaa myös kuvatai-
teen opetustila tai muunlaisia iltakäyttöön soveltuvia toimintoja, kuten esimerkiksi ”FABrication LAB”. 
Ruokailutila / opetuskeittiö on otettu käyttöön opetustilana. 

Kuten edellisessäkin vaihtoehdossa; oppilashuollon ja näyttämön tilat on otettu käyttöön aulatiloina. 
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Myllymäen koulun toinen kerros nykytilassa (vas.) sekä tilamuutosten jälkeen (oik.). Mittakaava 1:600 

Myös B vaihtoehdossa uuden aulan yläosa on avattu toiseen kerrokseen. Kuvassa vasemman yläkul-
man vanhoissa hallinnon työtiloissa on kaksi pienopetustilaa. Opettajanhuone 205 on säästetty henki-
löstön työ- ja taukotilaksi. Kirjasto (kuvan oikeassa alanurkassa) on tällä hetkellä opetuskäytössä. Li-
sääntyneiden opetustilojen kanssa kirjaston käyttötarkoitus voidaan palauttaa. Oikean yläkulman tilat; 
sosiaalitilat, toimistot ja opettajanhuone säilyvät osittain henkilökunnan työ- ja taukotiloina. Iso opet-
tajanhuone otetaan käyttöön iltapäiväkerhon tilana. 

Elinkaari- ja käyttötalouskustannusten laskelman pohjaksi valittiin vaihtoehto A, jossa liikuntasali säilyy 
alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Investointikustannuksia ei ole B-vaihtoehdolle laskettu. 

Myös B-vaihtoehdossa vanhan osan peruskorjauksen lisäksi kustannuksia syntyisi myös laajennusosan 
sekä piha-alueiden kunnostus- ja huoltotarpeista sekä taloteknisten verkostojen uusimisesta ja yh-
teensovittamisesta. 

A-vaihtoehdon tapaan myös B-vaihtoehto vähentää bruttopinta-alaa. Väestönsuojatilat laajen-
nusosassa ovat kooltaan riittävät. 
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Taulukoissa (ensimmäinen kerros edellisellä sivulla, toinen kerros yllä) listaus Myllymäen koulun vanhan osan 
tiloista nykyhetkellä sekä vaihtoehdon B (peruskorjauksen ja tilamuutokset) jälkeen. 
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Taulukossa listaus Myllymäen vuoden 2004 laajennusosan tiloista. Yläosassa maantasokerroksen tilalistaus ja 
alempana kellarikerroksen listaus. Tilat säilyvät alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.  

Tilamuutosten jälkeen Myllymäen koulun vanhaan osaan sijoittuu 13 yleisopetuksen opetustilaa. 
Vuoden 2004 laajennusosassa on neljä opetustilaa lisää – näin ollen yleisopetuksen opetustiloja on 
Myllymäen koulussa vaihtoehto B:n mukaisten tilamuutosten jälkeen yhteensä 17 kappaletta. Viiden 
pienemmän opetustilan lisäksi on lisätty kaksi pienluokkaa. Ratkaisuvaihtoehdolla B myös menete-
tään yksi sisäliikuntatila, joka on ollut koulutoiminnan lisäksi aktiivisessa iltakäytössä. 
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Kaaviokuvat tilojen suhteesta kokonaisuuteen alkutilanteessa sekä peruskorjauksen jälkeen. 

Myös tilamuutosten vaihtoehdossa opetustilojen määrää on lisätty merkittävästi. Jopa siinä määrin, 
että niiden mahdollistama oppilasmäärä saattaa ylittää Ehnroosin koulun yhteiskäyttöisten tilojen 
(mm. ruoka- ja oppilashuollon sekä henkilöstön tilat) mitoituksen.  

 

Mitattujen bruttoalojen muutoslaskelmat. 

Vaihtoehto B:n järjestelyjen tuloksena Myllymäen koulun bruttoala laskee. Väestönsuojatilat laajen-
nusosan kellarissa ovat kooltaan riittävät. 

  

ALKUTILANNE

VAIHTOEHTO B:

TILAMUUTOKSET

OPETUSTILAT

OPETUSKEITTIÖ

ETEISET & KÄYTÄVÄT

KEITTIÖ

WC:t

HENKILÖSTÖN
TILAT

OPPILASHUOLTO

LIIKUNTA-
TILAT

TEKNISET TILAT

TEKNISET TILAT

ILTAPÄIVÄKERHO

KIRJASTO

ETEISET & KÄYTÄVÄT

37
,1 %

WC:t
HENKILÖSTÖN

TILAT

OPETUSTILAT

60

,5
 %
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3.3 Vaihtoehto C – vanhan päärakennuksen purkaminen ja uudisrakennus 
Vaihtoehdossa C päärakennusta ei peruskorjata, vaan se puretaan pois. Näin ollen menetettävät tilat 
korvataan uudisrakennuksella, joka sijoittuu säilytettävän laajennusosan sekä Ehnroosin yläkoulun uu-
disrakennuksen väliin. 

Uudisrakennuksen sijoittumisessa on huomioitava 8m etäisyys olemassa oleviin rakennuksiin; Mylly-
mäen koulun vuoden 2004 laajennusosa sekä Ehnroosin koulun uudisrakennus. Lisäksi on huomioitava 
nykyisen Myllymäen koulun päärakennuksen lounaisen sivun suuntaiset tekniset verkostot ja niiden 
vaatimat turvaetäisyydet. 

Uudisrakennuksen on liityttävä molempiin edellä mainittuihin rakennuksiin yhdyskäytävällä, jotta su-
juva liikkuminen rakennusten välillä on mahdollista. Rakennussuunnittelussa tarkasteluun on otettava 
myös liittyvien rakennusten korkomaailma. Lattiapintojen korkoerot on oltava tasoitettavissa yhdys-
käytävien tai nivelosien luiskaamisella. 

Purkamisen myötä laskennallista bruttopinta-alaa poistuu noin 3000 m2. 

 

Alustava tontinkäyttökaavio yksitasoiselle uudisrakennukselle. Mittakaava 1:600 

Uudisrakennuksen tilaohjelma on supistettu ainoastaan välttämättömään. Hallinnon ja henkilöstön, 
ruokailun, oppilashuollon ja liikunnan tilat sijoittuvat Ehnroosin kouluun. Tontinkäyttösuunnitelman 
mukaisen rakennusmassan bruttoala on 1355 m2, yhdyskäytävät ovat pinta-alaltaan kaaviossa noin 80 
m2 ja 50 m2. Yhteensä bruttopinta-alaa rakennetaan noin 1490 m2. 
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Purkamisen ja uudisrakentamisen myötä kokonaisbruttoala vähenee noin 1500 m2. Pinta-alat ja ton-
tinkäyttökaavio ovat suuntaa antavia ja niihin vaikuttaa suuresti rakennussuunnittelun arkkitehtoni-
nen ratkaisu. 

 

Uudisrakennuksen tilaluettelo. 

Tilaohjelmassa uudisrakennukseen sijoittuu 11 yleisopetuksen opetustilaa, joiden mitoitus on 25:lle 
oppilaalle. Laajennusosassa olevien neljän yleisopetuksen opetustilan kanssa, Myllymäen koulussa on 
uudisrakentamisen myötä tavoitellut 15 opetustilaa. Lisäksi uudisrakennukseen sijoittuu 5 pienopetus-
tilaa sekä 5 pientyötilaa, jotka mahdollistavat monipuolisia opetuksen järjestämisen mahdollisuuksia. 
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Lisäksi uudisrakennuksessa on 13 WC-tilaa, pienet henkilökunnan tilat, vaatesäilytykselle varattua tilaa 
sekä siivoustila. Myös ratkaisuvaihtoehdolla C menetetään yksi sisäliikuntatila, joka on ollut koulutoi-
minnan lisäksi aktiivisessa iltakäytössä. 

Kustannuslaskelmissa laajennusosan huolto- ja kunnostuskuluiksi on määritelty tilapintojen ja märkä-
tilojen kalusteiden uusiminen, julkisivun puuosien maalaus sekä kustannus talotekniikan päivityksille 
(10% korjausaste). 

Laajennusosan lattian korkeusasema ja rakenteilla oleva Ehnroosin koulun lattian korkeusasema aset-
taa vaatimuksia rakennusten yhdistettävyydessä tulevalle hanke- ja rakennussuunnittelulle. 

LATTIAKOROT  

Ehnroosin koulu, maantasokerros +78,20 

Ehnroosin koulu, yhdyskäytävän sisäänkäynti (- puoli kerrosta) +76,20 

Vuoden 2004 laajennus, maantasokerros (ei tarkastusmitattu) +75,96 

Myllymäen koulun nykyinen, maantasokerros +75,96 

Myllymäen koulun uudisrakennus, maantasokerros (vähintään) +76,10 

Taulukko toiminnallisesti yhteenliittyvien rakennusosien lattiakoroista (tiedot Ehnroosin koulun korkomittauk-
sesta, mittauspiirustus 15177-01, 11.4.2019, Mitta Oy) 

Taulukossa ilmoitettu vanhan osan nykyinen lattiakorko on korkomitattu 10.4.2019, Mitta Oy:n toi-
mesta, korkeusjärjestelmä N2000. Säilytettävä vuoden 2004 laajennusosa on oletettavasti samassa 
lattiakorossa nykyisen vanhan osan lattian kanssa, mutta koska se ei sisälly edellä mainittuun mitta-
aineistoon, täyttä varmuutta asiasta ei ole. Laajennusosan piirustuksissa molempien (vanhan osan ja 
laajennusosan) lattiakorot ovat merkinnällä +75,70. 

C-vaihtoehdossa purettavan vanhan osan lattiakorko on ympäröivään maantasoon nähden liian ma-
tala. Mittausaineistosta katsoen, lattiakorko on luoteisseinustalla vain noin 10-20 cm maantason ylä-
puolella. Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta todetaan, 
että maanvastaisen alapohjan lattian yläpinnan on oltava vähintään 0,3 metriä rakennuksen ulkopuo-
lella olevan maanpinnan yläpuolella. Tästä aiheutuu, että uuden rakennuksen lattiakoron tulisi olla tä-
hän mittausaineistoon viitaten vähintään +76,10. Ehnroosin koulun porrashuoneen lattiakorko on 
suunniteltu korolle +76,20, jolloin on ennakoitu, että Myllymäen mahdollisen uudisosan lattiakorko 
tulisi asettumaan samalle tasolle. Tällöin yhdyskäytävä voi olla koko matkaltaan tasainen. Esteetön 
kulku Myllymäen koulun uudisosasta v. 2004 rakennettuun osaan tulee varmistaa luiskalla. 
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4 INVESTOINTI- JA KÄYTTÖTALOUSKUSTANNUKSET 

Tarveselvitysvaiheen alustavan kustannuslaskennan perusteella peruskorjauksen ja uudisrakentami-
sen vaihtoehtojen investointikustannukset ovat melko samansuuruiset. Riskit investointikustannusten 
vaihteluille ovat korjausrakentamisessa suuremmat kuin uudisrakentamisessa. Merkittävimmät erot 
kustannuksissa alkavat syntyä eri vaihtoehtojen käyttötalouden myötä. Uudisrakennus on käytössä pe-
ruskorjattua rakennusta edullisempi. Tähän pääsyynä on se, että uudisrakennus voidaan toteuttaa 
merkittävästi pienempänä kuin nykyinen rakennus. 

4.1 Vaihtoehdot A ja B – vanhan osan peruskorjaus 
Peruskorjauksen kustannusarvioksi on alustavasti ennen käyttöönottoa esitetty 5 560 000 € (alv 0%). 
Arvio on esitetty vaihtoehto A:n mukaiselle peruskorjaukselle, joka rakentaa tilajärjestyksen saman-
laiseksi kuin nykyhetkellä (vanha talonmiehen asunto poislukien). Tilamuutosten aikaansaamia kustan-
nuksia ei ole tässä vaiheessa otettu huomioon. 

4.2 Vaihtoehto C – osittainen purkaminen sekä uudisrakentaminen 
Uudisrakennuksen tavoitehinnaksi on alustavasti esitetty 5 200 000 € (alv 0%). Uudisrakennuksen li-
säksi investointikustannuksiin liittyvät vielä vuoden 2004 laajennusosan arvioidut korjauskustannukset 
362 000 €. 

Elinkaarilaskelmat ovat tarveselvitysraportin liitteenä.  



 

  
  

31 

5 VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTIA 

Vaihtoehto A peruskorjaus 

Rakennuksen laadukkaan sisäilmaolosuhteiden tuottamiseksi tarvittavat korjaustoimenpiteet ovat laa-
joja. Erityisesti alapohjasta nousevan kosteuden estäminen ja nykyisen rakennuksen lattian matala 
korkeusasema ympäröivään maastoon asettaa haasteita ja muodostaa merkittäviä kustannuksia. Toi-
minnalliset muutokset pääosin koostuvat yhteydestä Ehnroosin kouluun. 

Vaihtoehto B peruskorjaus ja muutokset 

Tilamuutoksilla saavutetaan lisää perusopetustiloja. Myllymäen ja Ehnroosin koulun yhteistä oppilas-
määrää ei voida kuitenkaan kasvattaa yli ruokahuollon kapasiteetin. Hallinto-, oppilashuolto- ja väes-
tönsuojatilat ovat mitoitettu nykyisille oppilasmäärille. Lisäksi keskusta-alueelta menetetään yksi sisä-
liikuntatila koulu- ja iltakäytöstä. Kustannuksiltaan hanke on oletettavasti vähintään samaa tasoa, kuin 
vaihtoehto A. 

Vaihtoehto C osittainen purku ja uudisrakentaminen 

Uudisrakentamisella voidaan välttyä monelta sellaiselta riskiltä, joita korjausrakentaminen sisältää. Ti-
latarve Ehnroosin synergiahyöty huomioiden uudisrakentamisessa on selkeästi suppeampi, kuin Myl-
lymäen koulun nykyiset tilat. Uudisrakentamisella on saavutettavissa säästöjä käyttö- ja ylläpitokus-
tannuksissa tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä. Ratkaisulla menetetään sisäliikuntatila koulu- ja ilta-
käytöstä. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tarveselvitysryhmä esittää yksimielisesti, että toimenpiteisiin Myllymäen koulun tilojen saattamiseksi 
turvallisiksi ja terveellisiksi on tarpeen ryhtyä välittömästi käynnistämällä hankesuunnittelu. Hanke-
suunnittelun ensisijainen lähtökohta on ratkaista tilatarve vaihtoehto C:n mukaisesti purkamalla ns. 
Myllymäen koulun vanha osa ja toteuttaa sen tilalle uudisrakennus. 

 

7 HANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULUTUS 

Aikataulutus perustuu tavanomaisesti etenevään hankkeeseen ja päätöksentekoprosessiin, urakka-
muotona kokonaisurakka. 

(Aikataulu päivitetty 26.2.2021) 

 

Tarveselvityksen hyväksyntä eli hankepäätös  5 /2021 

Hankesuunnittelu ja sen hyväksyntä eli investointipäätös 8 /2021 – 4 /2022 

Yleis- ja toteutussuunnittelu   8 / 2022 – 6 / 2023 

Urakan kilpailutus, urakoitsijavalinta ja urakkasopimus 8 /2023 – 12 /2023 

Muutto väistötiloihin    6 / 2023 alkaen 

Nykyisen rakennuksen purku   1 / 2024 – 2(-4) / 2024  

Rakentaminen    3 / 2024 – 5 / 2025  

Toiminnan käynnistyminen uudessa Myllymäen koulussa 8 / 2025 
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