
 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      
TARVESELVITYS 

HEPOLAN KOULU 
 

26.2.2020 

AJAN ARKKITEHDIT OY 
MÄNTSÄLÄN KUNTA 

       



Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2. 

  
  

2 

 

HEPOLAN KOULUN TARVESELVITYS 

SISÄLLYS 
HEPOLAN KOULUN TARVESELVITYS ................................................................................................................ 2 

0 YLEISTÄ ................................................................................................................................................. 3 
1 JOHDANTO ........................................................................................................................................... 4 
2 KESKUSTAN ALUEEN KOULUT .............................................................................................................. 5 

2.1 Oppilasmäärien kehityksen ennuste ................................................................................................... 6 
3 KORJAUSTARVESELVITYS .................................................................................................................... 10 
4 NYKYTILAN KUVAUS JA TULEVAISUUDEN TARPEET ........................................................................... 11 

4.1 Hepolan koulu ................................................................................................................................... 11 
4.2 Tilatarpeet oppilasmäärien ja pedagogisten tavoitteiden perusteella ............................................. 12 
4.3 Yleisen opetuksen / yleisopetuksen opetustilat ................................................................................ 13 
4.4 Vaativan tuen erityisopetuksen opetustilat ...................................................................................... 13 
4.5 Taito- ja taideaineiden opetustilat .................................................................................................... 15 
4.6 Fysiikan ja kemian opetustilat ........................................................................................................... 17 
4.7 Liikuntatilat ........................................................................................................................................ 17 
4.8 Kirjasto .............................................................................................................................................. 18 
4.9 Ruokailu ............................................................................................................................................. 18 
4.10 Oppilashuolto .................................................................................................................................. 19 
4.11 Hallinto ja henkilökunta .................................................................................................................. 20 
4.12 Käytävä-, aula-, eteis- ja WC/pesutilat ............................................................................................ 20 
4.13 Piha-alueet ...................................................................................................................................... 20 

5 VÄISTÖTILAT ....................................................................................................................................... 21 
6 RATKAISUN KUVAUS .......................................................................................................................... 23 
7 INVESTOINTI- JA KÄYTTÖTALOUSKUSTANNUKSET ............................................................................. 29 
8 VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTIA ............................................................................................................ 30 
9 JOHTOPÄÄTÖKSET .............................................................................................................................. 30 
10 HANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULUTUS .............................................................................................. 30 
LIITTEET ....................................................................................................................................................... 31 

  
  
 

  



Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2. 

  
  

3 

0 YLEISTÄ 
Mäntsälän kunnan tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaan tarveselvitys on tehtävä kaikista yli 200 
000 euron (alv=0) uudis-, lisärakennus- ja toiminnallisista muutoshankkeista. Hankesuunnitelma on 
tehtävä kaikista kustannusennusteeltaan yli 500 000 euron (alv=0) hankkeista.  

Tarveselvitys on asiakirja, jossa perustellaan hankkeen tarpeellisuus ja kuvataan alustavasti toimin-
nassa tarvittavat tilat sekä niiltä vaadittavat ominaisuudet. 

 

Kaaviokuva rakennushankkeen vaiheista 

Tarveselvityksen vastuut: käynnistämisvastuu käyttäjähallintokunnalla, laatimisvastuu on teknisellä 
toimialalla. Päätökset: tarveselvityksestä tehdään hankepäätös, jonka hyväksyy kunnanvaltuusto yli 3 
000 000 euron (alv 0 %) hankkeissa, kunnanhallitus 1 000 000 – 3 000 000 euron (alv 0 %) hankkeissa 
ja 150 000 - 1000 000 euron (alv 0 %) hankkeissa tekninen lautakunta. 

 

Kaaviokuva kustannusten määräytymisestä ja kertymisestä talonrakennushankkeissa (kaavio viitteellinen). 

Tarveselvityksen hyväksymisellä eli hankepäätöksellä valtuutetaan ja samalla velvoitetaan tekninen 
toimiala käynnistämään hankesuunnitteluvaiheen, mikäli selvityksen tulos on osoittanut uusien tilojen 
tarpeen. Tarveselvityksen jälkeen suunnittelun eteneminen hankesuunnitteluvaiheeseen edellyttää, 
että hankesuunnitteluun osoitetaan määräraha. 
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1 JOHDANTO 
Hepolan koulun tarveselvitys sivuaa laajempaa Mäntsälän kunnan keskustan alueen palveluverkkosel-
vitystyötä. Tarveselvityksessä tutkitaan Hepolan koulurakennuksen kuntoa ja koulun asemaa yleisope-
tuksen osalta osana keskustan ja erityisopetuksen osalta osana kunnan palveluverkkoa. Tämän lisäksi 
tarkastellaan palvelutuotannon roolia nykyisessä ja tulevassa palveluverkossa. 

Hepolan koulun alkuperäisosa on rakennettu vuonna 1990 ja sen kunto edellyttää korjaustoimenpi-
teitä. Korjausmahdollisuuksia ja mitoitusta on ollut syytä tarkastella ennen kaikkea kiinteistön kunnon, 
mutta myös toimintaa koskevissa eri viranomaistarkastuksissa esille tulleiden muutostarpeiden, vaati-
musten, palvelutuotannon sekä sen mukaisten oppimisympäristölle asetettujen vaatimusten näkökul-
mista. Muiden keskustan alueen koulujen mitoitusta on tarkasteltu oppilasennusteiden yhteydessä.  
 
Tarveselvitystyössä tarkastellaan nykyisen koulurakennuksen kunto ja peruskorjaustarve, peruskor-
jauksen arvioitu ajankohta ja arvioidut kustannukset. Selvitetään nykyisen koulurakennuksen tekninen 
toimivuus nykyvaatimusten mukaiseen opetustoimintaan ja palveluntuotantoon. Lisäksi selvitetään 
väistötilojen tarvetta ja laajentamisen vaihtoehtoja; sijainti, tilaohjelma, arvioidut kustannukset ja to-
teuttamisvaihtoehdot sekä viipalekoulua koskeva ratkaisu. 

Tarveselvitystyö käynnistettiin lokakuussa 2020 ja se valmistuu 28.2.2021 mennessä. Tarveselvityksen 
materiaali on koottu tähän asiakirjaan. 

 

Tarveselvitystyöryhmä on asetettu kunnanjohtaja Esko Kairesalon viranhaltijapäätöksellä 23.9.2020. 

Jäsenet: Mika Pynttäri, tekninen johtaja (pj) 
Janne Mäkinen, vs sivistysjohtaja ja opetuspäällikkö 
Päivi Häkkinen, Hepolan koulun rehtori 
Pertti Palmroos, rakennuttamispäällikkö 
Soile Karhinen, toimitilapäällikkö 
Pasi Santala, työpäällikkö 
toimistoarkkitehti (tarvittaessa) 

 
Konsultit: Taina Anttila, Ajan Arkkitehdit Oy 
  Tuija Aaltonen, Ajan Arkkitehdit Oy 
  Ossi Kujala ja Kari Nöjd, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 
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2 KESKUSTAN ALUEEN KOULUT 
Hepolan koulun tarveselvityksen tueksi tarkastellaan myös muita Mäntsälän keskustan alueen alakou-
luja (Kirkonkylän koulu, Myllymäen koulu) ja Riihenmäen yhtenäiskoulua. Selvityksessä huomioidaan 
myös Ehnroosin yläkoulu, jonka suunnittelussa on otettu huomioon yhteiskäytön hyötyjä Myllymäen 
koulun kanssa mm. oppilashuollon, hallinnon- ja henkilöstön- sekä ruokailun tiloissa. Toiminnallinen ja 
mahdollinen hallinnollinen yhtenäisyys tukee oppilassijoittelua osana palveluverkkoa.  

Keskustan alueen koulujen oppilassijoitteluun vaikuttavat sekä oppilaan asuinosoite, oppilaskohtaiset 
terveydelliset ja oppilashuollolliset tarpeet, vastaanottavan koulun mahdollisuudet koulun sisäiseen 
joustavuuteen (tilat, henkilöstöresurssi...), sisarusperuste että opetussuunnitelmien vaatimukset. Tar-
peet vaihtelevat lukuvuosittain. Keskustan alueen kouluverkon suunnittelussa ja tehtävissä ratkai-
suissa tulee huomioida myös oppilaaksioton ja palvelutuotannon joustavuuden vaatimukset asiakas-
lähtöisten palvelujen toteuttamiseksi sekä resurssien oikeanlaisen ja tehokkaan käytön edellytykset. 
Tästä esimerkkinä Riihenmäen yhtenäiskoulu, jonka sisällä voidaan muokata ala- ja yläluokkien ryh-
mien lukumäärän suhdetta vastaamaan olemassa olevaa tarvetta ja muodostaa yleisopetuksen ja eri-
tyisopetuksen toimintaa joustavasti vastaamaan oppilaiden tarpeita, huomioiden samalla resurssien 
käytön tehokkuus. 

 
Koulujen sijainti Mäntsälän keskustan alueen rakeisuuskaaviossa. Ehnroosin koulu sijoittuu Myllymäen koulun 
viereen. Koulujen lähiympäristö on merkattu ympyrällä, jonka säde on 500m. (Taustakartan lähde: Maanmittaus-
laitos, Paikkatietoikkuna) 

Hepolan koulussa on koko Mäntsälän kunnan vaativan tuen erityisopetus (pedagogisen tuen opetus ja 
vammaisopetus). Näissä ryhmissä oppilaaksiottoalue on koko kunta. Nykytilanteessa tunnistetaan vaa-
tivan erityisen tuen palvelutuotannon järjestämisen paineet: osa oppilaspaikoista joudutaan ostamaan 
kunnan ulkopuolelta. Oppilaspaikkojen saamisesta kunnan ulkopuolelta ei ole varmuutta. Tällä het-
kellä on lisäksi oppilaita, joiden tarpeisiin ei oppimisympäristöissämme pystytä tarpeita vastaavasti 
vastaamaan. Vaativan erityisen tuen oppilaiden määrä vaihtelee. Koulutilojen tulisi olla nopeasti 
muuntautuvia; lasten tarpeista aiheutuvaan palvelutarpeen tuotantoon pitäisi pystyä vastaamaan ti-
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lojen ketteryydellä ja joustavuudella. Mäntsälässä tarvitaan koulutilat, joihin voidaan sijoittaa kuka ta-
hansa, myös kuntaan muuttava, vaativan erityisen tuen tai vammaisopetuksen palvelua tarvitseva 
lapsi. 

 RIIHENMÄKI MYLLYMÄKI KIRKONKYLÄ HEPOLA EHNROOS KESKUSTA 
Oppilasmäärä 684 308 208 180 + 24 392 1772 
          Alaluokilla 296 308 208 169 + 6 - 981 
          Yläluokilla 388 - - 11 + 18 392 791 
Opetusryhmiä yht. 36 16 11 17 18 (?) 98 (?) 
          Alaluokkia 13 13 10 8 - 44 
          Yläluokkia 18 - - - 18 (?) 36 (?) 
Pienryhmä alalk. 3 3 1 - - 7 
Pienryhmä ylälk. 2 - - - 3 5 
Jopo - - - - 2 2 
Vammaisopetus 1-9 - - - 5 - 5 
Petu-opetus 1-9 - - - 4 - 4 
Olevat opetustilat, 
alaluokat 

15(OT3)+3(OT2)** 13(OT3)+5(OT2) 12(OT3)+1(OT2)* 9(OT3)+2(OT2)  49(OT3)+11(OT2) 

*) sisältäen viipalekoulun tilat 
**) alakoulun (laajennusosa) tilat 

Taulukossa keskustan alueen koulujen oppilas- ja opetusryhmämäärät sekä käytettävissä olevat opetustilat lu-
kuvuonna 2020-2021. ”Plussatut” oppilasmäärät Hepolan sarakkeessa ovat pedagogisen tuen jakson oppilaita, 
jotka on huomioitu muiden koulujen oppilasmäärissä. (Lähde: Mäntsälän kasvatus- ja sivistyspalvelut) 

Riihenmäen pohjoisalueen kaavoituksellisten ratkaisujen mukanaan tuomat oppilasmäärät asettavat 
lisäpaineita Riihenmäen yhtenäiskoulun oppilassijoittelulle – koulun ollessa täynnä, oppilasvirtojen 
ohjausta koulun ohi toiseen kouluun tulee välttää.  Hepolan koulun sijainti aseman lähimpänä kouluna 
sekä Kirkonkylän koulu alueen keskellä jakavat Riihenmäen koulun kanssa alueen oppilasvirtoja. 

Sisarusperusteen kriteerin olemassaolo ensisijaisena kriteerinä oppilaaksioton päätöksenteossa 
tuo tarpeen keskustan alueella ‘lukitun’ alueen lisäksi ns. harmaalle alueelle, jolloin samalta alueelta 
voivat lapset mennä kahteen eri kouluun riippuen sisarusperusteelta (samalta kadulta kahteen eri kou-
luun – uutta Mäntsälässä). 

2.1 Oppilasmäärien kehityksen ennuste 
Oppilasennusteita arvioitaessa tulee huomioida ennusteen lisäksi oppilaaksioton kriteerit, jotka ohjaa-
vat koulukohtaista oppilassijoittelua, Mäntsälän keski- ja pohjoisosien vaativan erityisen tuen ja vam-
maisopetuksen palvelutarve sekä opetussuunnitelmien asettamat toiminnalliset vaatimukset. 

 

Väestönkehityksen toteuma Keskustan ja Aseman osa-alueilla vuosien 1995 ja 2018 välillä. (Lähde: Mäntsälän 
kuntakehityspalvelut) 
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Oppilasmäärien sijaan tarveselvityksessä on valittu tarkasteltavaksi yksiköksi opetusryhmät, sillä nämä 
vertautuvat suoraan opetustilojen määrän tarpeeseen. 13.12.2019 pidetyssä tapaamisessa (Mylly-
mäen koulun tarveselvitykseen liittyen) kasvatus- ja sivistyspalveluiden edustajien kanssa keskusteltiin 
oppilasmäärien kehityksestä. Vaikka oppilasmäärien kehityssuunta on ollut Mäntsälän kunnan alueella 
voimakkaasti vähenevä, keskustan alueella oppilasmäärät ovat säilyneet ennallaan. Väestöennusteita 
tarkasteltaessa tulee kouluverkkoa tarkasteltaessa huomioida erityisesti varhaiskasvatusikäiset ja ala-
kouluikäisten (7-12 v) osuus. Kouluverkkoon ja palveluverkon kokonaisuuteen vaikuttaa myös yläkou-
luikäisten (13-15 v) osuus, mutta erillistä painoarvoa tälle ryhmälle ei tässä selvityksessä ole asetettu. 
Keskustan alueen kasvuennusteeksi on valittu 0,7%. Kasvuennuste nousee kuntastrategiasta, jonka 
kasvun tavoite on 1% ja, josta keskustan alueen osuus on 70%. (Mäntsälän kuntastrategia 1.1.2017, 
”Mäntsälä visio 2025”)  

 

Väestönkasvun ennuste kehityskuvan 2 ”Kultainen keskitie”- mukaisesti vuoteen 2050 saakka, sekä tämän väes-
tönkasvun jakautuminen eri osa-alueiden välillä (tarveselvityksen tarkastelussa oa3 Asema sekä oa5 Kirkko) 
(Lähde: Mäntsälän kuntakehityspalvelut) 

Ryhmäkoon laskemiseksi selvityksessä on valittu 25 oppilasta, joka erityisesti alkuopetuksessa (1.-2. 
Lk) on käytännössä ylimitoitettu, mutta joka osaltaan vähentää kasvuprosentin (0,7%) mahdollista vir-
hemarginaalia, mikäli kasvun toteuma ei ole strategiatason mukainen. Hepolan koulun oppilasmää-
rästä perustuvien ryhmien kohdalla on huomioitava perusopetusasetuksen säädökset ryhmäkoosta. 
Vaativan erityisen tuen opetusjärjestelyissä ryhmäkoko vaihtelee 6-8:aan. Pidennetyn oppivelvollisuu-
den piirissä olevien oppilaiden ryhmäkoosta säädetään perusopetusasetuksen 2 § 3 momentissa 
(893/2010) seuraavasti. Perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuu-
den piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa olla enintään kahdeksan 
oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisista oppilaista muodostetussa opetusryhmässä saa olla kuiten-
kin enintään kuusi oppilasta. Jos tässä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetus annetaan yh-
dessä muiden kuin tässä tai 2 momentissa tarkoitettujen oppilaiden kanssa, saa opetusryhmässä olla 
enintään 20 oppilasta. 
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Väestökeskuksen ennusteisiin perustuva oppilasmäärän ennuste Mäntsälän keskustan ja aseman alueilla, vuo-
teen 2029 saakka. Alaluokkalaisten sarakkeessa opetusryhmien määrä, joka on johdettu oppilasmäärästä jaet-
tuna 25:llä. 

Mikäli kuntastrategian mukainen väestönkasvu ei toteudu, voidaan oppilasmäärien kehitystä arvioida 
myös muista ennusteista. Väestökeskuksen tekemistä ennusteista havaittavaa on, että kouluikäisten 
lasten määrä on laskeva. Heidän ennusteissaan vähenemä vuoteen 2029 on yhteensä 156 oppilasta. 
Opetusryhmien yhteenlaskettu määrä vähenee 6,3:lla. Toteutuessaan tämä määrä ei kuitenkaan luul-
tavimmin vähene suoraan varsinaisina opetusryhminä vaan ennemminkin jakautuu useamman ope-
tusryhmän kesken laskien opetusryhmien kokoa. Muulta osin tämä vähenemä on pyrittävä tasoitta-
maan palveluverkon kesken. Mikäli väestönkasvu ei toteudu ja syntyvyys jatkaa laskua, Kirkonkylän 
koulun tarve on arvioitava ennen sen peruskorjausta 2020-luvun loppupuolella. 

Hepolan ja Myllymäen koulujen rakennuksissa on merkittäviä teknisiä puutteita, jotka edellyttävät joka 
tapauksessa korjaus- tai uusimistoimenpiteitä kumpaisessakin. Jokin kehityssuunta ja etenemisvaihto-
ehtojen haarukointi on tehtävä ennen kuin näiden rakennusten peruskorjaukseen ryhdytään. Mylly-
mäen koulun ryhmämäärä on syytä säilyttää nykyisessä kaksisarjaisuudessa, jotta Ehnroosin koulun 
suunnittelussa huomioitu yhteiskäyttö Myllymäen koulun kanssa toteutuu. Muutoin investoinnit uu-
disrakennukseen eivät tuota niille laskettua hyötyä. Yhteiskäyttö helpottaa oppilasmäärien tasaamista 
kokonaisuuden sisällä. Esimerkiksi Riihenmäen yhtenäiskoulu tarjoaa mahdollisuuden tarkastella op-
pilassijoittelua keskustan alueella myös koulun sisäisenä: alaluokka- ja yläluokkaikäisten suhde voi 
muuttua yhtenäiskoulun sisällä, joka antaa mahdollisuuksia keskustan alueen oppilassijoittelulle. Tä-
män on mahdollista edistää keskustan alueen oppilaaksioton ketteryyttä. 

Hepolan koulu nähdään oman alueensa lisäksi Riihenmäen koulun puskurikouluna, joka ottaa myös 
Riihenmäen yhtenäiskoulun yli menevät oppilaat. Oppilassijoittelua on mahdollista ohjata Hepolaan ja 
Riihenmäen kouluun aseman seudulta ja Anttilan alueelta, jotka ovat kasvavia alueita. Painetta Riihen-
mäen kouluun lisää koulun pohjoispuolella sijaitseva Lempivaaran alue. Tavoitteena on, että tulevina 
vuosina oppilaaksiottoalue aseman seudun ja Anttilan alueilta on Hepolan ja Riihenmäen koulun osalta 
joustavammin yhteinen. 

MÄNTSÄLÄ KESKUSTA- JA ASEMA-ALUEEN OPPILASMÄÄRÄT 2020-2029

Ikä LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR LKM OR
0 103 105 107 109 111 112 114 118 117 119
1 108 109 111 114 116 117 119 120 125 124
2 116 113 114 116 119 120 122 124 125 129
3 119 120 117 118 120 123 125 126 128 130
4 146 122 123 120 121 123 126 128 130 131
5 147 149 125 125 123 124 126 129 131 132
6 152 149 151 127 127 125 126 128 131 133
7 137 5,5 152 6,1 149 6,0 150 6,0 126 5,0 127 5,1 125 5,0 126 5,0 128 5,1 131 5,2
8 150 6,0 137 5,5 152 6,1 148 5,9 150 6,0 126 5,0 127 5,1 124 5,0 126 5,0 129 5,2
9 147 5,9 152 6,1 138 5,5 153 6,1 150 6,0 152 6,1 127 5,1 128 5,1 126 5,0 127 5,1
10 145 5,8 148 5,9 153 6,1 140 5,6 154 6,2 151 6,0 153 6,1 129 5,2 130 5,2 127 5,1
11 176 7,0 145 5,8 149 6,0 153 6,1 140 5,6 155 6,2 151 6,0 153 6,1 129 5,2 130 5,2
12 174 7,0 177 7,1 146 5,8 149 6,0 154 6,2 141 5,6 155 6,2 152 6,1 154 6,2 129 5,2
7-12 929 37,2 911 36,4 887 35,5 893 35,7 874 35,0 852 34,1 838 33,5 812 32,5 793 31,7 773 30,9

2026 2027 2028 20292020 2021 2022 2023 2024 2025
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Mäntsälän Keskustan ja Aseman alueiden asumiselle asemakaavoitetut tai kaavoitettavat alueet sekä koulujen 
sijainti. (Kartan lähde: Mäntsälä kuntakehityspalvelut) 

Huomioitavaa on, että Hepolan koulussa toimii lv. 2020-2021 yhdeksän (9) erityisryhmää (vaativa eri-
tyisopetus). Mikäli yleisopetuksen ryhmien määrä on alle tämän, lisääntyy vaikeus toteuttaa opetus-
suunnitelman velvoitetta, jonka mukaan erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle tulee olla nimetty yleis-
opetuksen yhteistyöluokka ja suunnitelma oppilaan opiskelusta tässä luokassa (ops perusteet luku 
7.4.3). Vaativan erityisopetuksen tarpeen määrä ja tarpeen laatu on lähivuosina ollut enemmän kas-
vava kuin aleneva. Suunnan ennakoidaan olevan vastaava myös tulevina vuosina. Tämä velvoite sitoo 
Hepolan koulussa yleisopetuksen opetusryhmien määrän samaksi kuin vaativan erityisopetuksen ope-
tusryhmien – tällä hetkellä yhdeksään. 
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3 KORJAUSTARVESELVITYS 
Hepolan koulun päärakennuksesta laadittu korjaustarveselvityksen tutkimusselostus on päivätty 
24.4.2020 (Sweco). Korjaustarpeet kokonaisuutena ovat mittavia ja tarvittavilla korjauksilla on merkit-
tävät kustannusvaikutukset. Peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä on perusteltua selvittää myös 
toiminnallisten parannusten suunnittelu. Tutkimuksessa on selvitetty Hepolan koulun päärakennuksen 
kosteus- ja sisäilmateknistä korjaustarvetta jatkosuunnittelua varten. Toimenpidesuosituksina rapor-
tissa mainitaan mm; 

- Vesikaton ja yläpohjan kiireellinen kunnostaminen tai uusiminen 
- Salaojajärjestelmän toiminnan varmistaminen ja sen puutteiden korjaaminen 
- Sokkelin tiivistäminen 
- Tuulettuvan alapohjan alustatilan puhdistaminen ja sen toimivuuden parantaminen 
- Alapohjan liittymien ja läpivientien tiivistäminen 
- Pintamateriaalien uusiminen 
- Väliseinien huoltomaalaus 
- Ulkoseinien julkisivurakenteiden ja lämmöneristeiden uusiminen 
- Ikkunoiden ja vesipeltien uusiminen 
- Ulko-ovien uusiminen 
- Kattoikkunoiden tiivisteiden ja pellitysten uusiminen 
- Sadevesijärjestelmän kunnostaminen 
- Maanpinnan muotoilut ja kasvillisuuden karsiminen rakennuksen läheisyydessä 
- Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen 

Vesikaton kiireellistä kunnostamista lukuun ottamatta, hälyttäviä seikkoja tutkimuksissa ei tullut esiin. 
Rakennus kuitenkin on monilta osin peruskorjauksen tarpeessa seuraavan 5-10 vuoden aikana. 

Myös viipalekoulun tutkimuksissa on raportissa annettu toimenpidesuosituksia; 

- Mikrobivaurioituneiden alapohjan rakenteiden uusiminen 
- Mikrobivaurioituneen ulkoseinän sisälevytyksen ja höyrynsulkumuovin uusiminen 
- Ikkunoiden ja ovien huoltokorjaus 
- Väliseinien huoltomaalaus 
- Vesikatteen, räystäspellitysten ja yläpohjan uusiminen 
- Sadevesijärjestelmän uusiminen 
- Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen 

Tarveselvityksessä huomioon otetaan myös viipalekoulun käyttöikä suhteessa päärakennuksen käyt-
töikään. Merkittävien perusparannustoimien jälkeenkään viipalekoulun ei voida katsoa olevan yhtä ra-
kennusteknisesti kestävä kuin päärakennuksen. Lisäksi huomioon on otettava tilatarpeet ja viipalekou-
lun soveltumattomuus niihin. 
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4 NYKYTILAN KUVAUS JA TULEVAISUUDEN TARPEET 
Hepolan koulun tilajärjestelyitä arvioitaessa huomioidaan keskustan alueen yleis- ja erityisopetuksen 
tarpeet sekä kunnan tasolla vaativan erityisen tuen käyttäjien tarpeet. Lisäksi eri alaotsikoiden koh-
dalla nykytilannetta ja tulevaisuuden tarpeita tarkastellaan tarvittaessa laajemmin, koko keskus-
tan alueen kouluverkon näkökulmasta. Ilmoitetut oppilasmäärät perustuvat lukuvuoden 2020-2021 
oppilasmääriin. 

4.1 Hepolan koulu 
Hepolan koulu toimii kahdessa rakennuksessa; ns. päärakennus sekä sen pihapiirissä toimiva, väliai-
kaiseksi tarkoitettu, viipalekoulu. Hepolan koulun 180 oppilaasta tällä hetkellä 32 on vammaisopetuk-
sen luokilla ja 148 yleisluokilla. Tämän lisäksi petu-tuen oppimisympäristössä on 24 oppilaspaikkaa 
koko perusopetuksen oppilaille eripituisilla jaksoilla. Oppilasmäärä alaluokkien ja yläluokkien kesken 
vaihtelee: yläluokkien oppilasmäärä on 25-30 oppilaan välillä tukea tarvitsevien oppilaiden ikäkauden 
mukaan. Mäntsälän perusopetuksen vaativan erityisen tuen palvelut on keskitetty Hepolan kouluun 
(petu-opetus ja vammaisopetus). Tarveselvitystyön (Myllymäki ja Hepola) aikana on todettu useista eri 
syistä, että se on syytä säilyttää Hepolassa myös jatkossa. 

 

Ilmakuva Hepolan koulusta. (Taustakuvan lähde: Paikkatietoikkuna, ortokuva) 

Hepolan koulutilojen riskienarvioinnissa ja viranomaistarkastuksissa on sisäilmahaasteiden lisäksi nos-
tettu esiin puutteet äänieristyksissä sekä mm. jakotiloissa. Esim. Aluehallintovirasto huomioi tarkas-
tuksellaan 11.3.2020 (ESAVI/työsuojelutarkastuksen 2020/5070 tarkastuskertomus) äänieristysten 
puutteita (autististen oppilaiden ryhmissä tapahtuneiden väkivaltatilanteiden aiheuttajia) sekä puut-
teita oppilaan rauhoittumiseen tarvittavista erillisistä tiloista erityisryhmien tilojen välittömässä yhtey-
dessä kiinnipitotilanteisiin tai oppilaan rauhoittumiseen. Tarkastajan raportoinnin mukaan opetustilat 
eivät riittävästi huomioi ilmeisen väkivallan uhan osalta turvallista työskentelyä. Raportin mukaan 
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työnantajan on huolehdittava, että työtehtävissä on väkivallan torjumiseen ja rajoittamiseen tarvitta-
vat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. Turvajär-
jestelmien toimivuus on varmistettava säännönmukaisesti. Työturvallisuuslaki (738/2002) 8§, 13§, 
27§. 

 

 

 

 

Taulukossa yhteenvetona oppilaiden ja opetusryhmien määrät Hepolan koulussa lukuvuonna 2020-2021. (Lähde: 
Mäntsälän kasvatus- ja sivistyspalvelut) 

Opetustilojen suhde opetusryhmiin on tällä hetkellä riittävä. Koska opetustilat eivät tällä hetkellä vas-
taa erityisen tuen käyttötarpeita, joudutaan turvallisuuden vuoksi erityisen tuen opetusjärjestelyissä 
jakautumaan opetustiloihin turvallisuusperusteisesti ja käyttämään sitä kautta tilaneliöitä enemmän 
kuin jos ao. erityistarpeet olisi tiloissa huomioitu (äänieristys- ja akustointi sekä jakotilojen tuoma mah-
dollisuus keskittymiseen ja rauhoittumiseen). 

Nykyiselle yhteensä 17 opetusryhmälle on käytettävissä kotiluokka, jonka lisäksi koulun käytössä on 
musiikkiluokka, käsityöhön kovien materiaalien luokkatila ja pehmeiden materiaalien luokkatila, sekä 
kaksi luokkaa eriyttämistilana (OT3-kokoisia eli noin 57m2 opetustiloja on kovien materiaalien käsityö-
luokan lisäksi yhteensä 18 ja OT2 eli 30-40m2 opetustiloja kotitalousluokan lisäksi 7 kappaletta). 

Koulun tilat eivät ole tällä hetkellä täysin terveellisiä eivätkä turvallisia. Sisäilmaoireilun lisäksi tilojen 
käytön turvallisuutta ja terveellisyysvaikutusta heikentää äänieristyksen puutteellisuus ja rauhoittu-
mistilojen puute erityisopetuksen yhteydessä. Koulutiloista puuttuu opetussuunnitelman mukaiseen 
toimintakulttuuriin kuuluva muunneltavuus. Vaativan erityisen tuen ja vammaisopetuksen järjestämi-
seen tarvittavia turvallisia tilajärjestelyitä on avattu raportin muissa kohdin.) 

Hepolan kouluun on oman oppilasalueen yleisopetuksen lisäksi keskitetty erityisen tuen palveluita vas-
taamaan vaativiin tarpeisiin. Tällä hetkellä missään Mäntsälän koulussa ei ole huomioitu nykyisten ja 
tulevien vaatimusten mukaisia tilaratkaisuja vammaisopetuksen tarpeisiin. Vammaispalvelulain mu-
kainen aamu- ja iltapäivähoito järjestetään Hepolan koulutiloissa palveluun oikeutetuille koululaisille 
1.8.2021 lukien.  

4.2 Tilatarpeet oppilasmäärien ja pedagogisten tavoitteiden perusteella 
Joidenkin palveluverkon toimintojen uudelleenjärjestelyitä on tutkittu Ehnroosin ja Myllymäen koulun 
aiempien hankesuunnittelu- ja tarveselvitysvaiheiden yhteydessä. Hepolan koulun vaativan erityisen 
tuen ja vammaisopetuksen palveluiden siirtämistä muihin kouluihin ei ole pidetty mahdollisena ratkai-
suna, koska em. toiminnan edellyttämiä tilajärjestelyitä ei tällä hetkellä ole huomioitu tähän mennessä 
rakennetuissa koulurakennuksissamme ja toimintakulttuuri edellyttää pitkäjänteistä kehittä-
mistä. Vammaisopetuksen järjestämistä osana Hepolan koulun palveluverkkoa on käsitelty Ehnroosin 
koulun hankesuunnitelman yhteydessä (sivistyslautakunta  8.3.2016). Yleisopetus tukee vaativan eri-
tyisopetuksen toimintaa sekä oppilaiden, että opetushenkilöstön osalta. Näin ollen vaativan erityis-
opetuksen eikä yleisopetuksen siirtämistä muihin kouluihin nähdä hyvänä vaihtoehtona. Edellä maini-
tun lisäksi huomioitavaa on, että petu-opetuksen oppilaiden erillisyys yläkouluista on käyttäjän sekä 
oppilaiden kuulemiskierroksen mukaan toivottavaa. 

HEPOLAN KOULU 
 Yleisopetus Vammaisopetus Petu-tuki 

Alaluokat 148 21 6 
Yläluokat - 11 18 

OPETUSRYHMÄT 8 5 4 
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Lähtökohtana on ollut, että jokaiselle opetusryhmälle tarjotaan oma kotiluokka. Yleisopetuksen ope-
tusryhmän kokona on pidetty noin 25 oppilasta. Vaativan erityisopetuksen ryhmäkoot ovat merkittä-
västi pienemmät (6-8 oppilasta) ja tilatarpeet ovat erityyppiset. Kuitenkin ryhmäkokojen ja tilatarpei-
den suhdetta tutkittaessa huomioitavaa on, että vaativan erityisopetuksen opetusryhmissä saattaa 
jopa jokaisella yksittäisellä oppilaalla olla henkilökohtainen avustaja ja apuvälineitä osana opetusjär-
jestelyitä. 

4.3 Yleisen opetuksen / yleisopetuksen opetustilat 
Yleisen opetuksen käyttöön on päärakennuksesta varattu yhdeksän OT3:sta. Nämä tilat sijaitsevat lä-
hekkäin Hepolan koulun päärakennuksen C-osassa. Osa C-osan opetustiloista on myös erityisopetuk-
sen käytössä. 

 
C-osan opetustilat 

Jokaiseen opetustilaan on vain yksi sisäänkäynti.  Henkilöstö toivoo tiloihin lisää muunneltavuutta; lii-
kuteltavia seiniä tilojen väliin (tila jaettavissa kahteen tai yhdistettävissä yhdeksi suureksi tilaksi), eriyt-
tämistiloja kotiluokkien yhteyteen, tiloja pienryhmille. Yleisesti tilojen toivotaan mahdollistavan enem-
män yhteisopettajuutta. Tilojen väliset yhteydet ovat myös turvallisuutta lisäävä tekijä. 

Lisäksi henkilöstö kaipaa opetustilojen viihtyisyyden kohentamista sekä lisää lukittavia ja soveltuvasti 
mitoitettuja säilytystiloja. Puutteista on huomioita myös ikkunoiden (sälekaihdinten toimimattomuus) 
ja valaistuksen sekä tekniikan suhteen (esimerkiksi liitutaulujen korvaaminen tussi- tai älytauluilla). 

4.4 Vaativan tuen erityisopetuksen opetustilat 
Pedagogisen tuen opetusryhmät ja vammaisopetus on tällä hetkellä keskitetty Mäntsälän kunnassa 
Hepolan koululle. Ehnroosin koulun hankesuunnitteluvaiheessa on päädytty keskittämään vaativa eri-
tyisopetus edelleen Hepolan koululle. Tämän linjauksen johdosta Ehnroosin koulun suunnitelmissa ei 
ole otettu huomioon vaativan erityisopetuksen tarpeita esimerkiksi ruokailun, pihatoimintojen tai 
saattoliikenteen järjestelyissä. Kuitenkin Ehnroosin suunnittelussa on otettu huomioon yhteiskäytön 
mahdollisuudet viereisen Myllymäen koulun kanssa. Myllymäen koulun tarveselvitystyössä valittiin 
kouluruokailun siirtäminen rakenteilla olevan Ehnroosin koulun tiloihin, jolloin Myllymäen koulun pe-
ruskorjauksen yhteydessä teknisesti vaativien keittiö- ja ruokailutilojen korjaukselta säästyttäisiin. Vaa-
tivan erityisen tuen opetus edellyttää saattoliikenteen järjestelyjä, sillä lähes kaikki oppilaat saapuvat 
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kouluun kuljetuksin. Pedagogisen tuen opetus myös hyötyy siitä, että oppilaat pääsevät irrottautu-
maan tavallisesta oppimisympäristöstään. Hepolan koulu soveltuu mm. sijainniltaan erinomaisesti näi-
hin tarpeisiin. 

Petu-luokkien oppilaat, alaluokat 6 
Petu-luokkien oppilaat, yläluokat 18 

Petu-luokkien opetusryhmät, yhteensä 4 
 

Vammaisopetuksen oppilaat, alaluokat 21 
Vammaisopetuksen oppilaat, yläluokat 11 
Vammaisopetuksen opetusryhmät, yhteensä 5 

Pedagogisen tuen ja vammaisopetuksen opetusryhmien lukumäärä Hepolan koulussa lukuvuonna 2020-2021. 

Työsuojelulaki määrää huolehdittavaksi, että työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ- ja työ-
olosuhteet järjestetään siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien 
mukaan ennakolta. Lisäksi edellytetään, että työtehtävissä on väkivallan torjumiseen ja rajoittamiseen 
tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen.    

Hepolan koulussa on autististen oppilaiden ryhmässä tapahtunut väkivaltatilanteita johtuen äänieris-
tyksen puutteesta. Ääniyliherkkien oppilaiden kanssa toisesta opetustilasta kuuluvat äänet ovat johta-
neet väkivaltatilanteisiin. Erityisryhmien tiloissa ei myöskään ole tilojen välittömässä yhteydessä eril-
listä tilaa kiinnipitotilanteisiin tai oppilaan rauhoittumiseen vaan tila on käytävän varrella. Aluehallin-
toviraston tarkastajan mukaan Hepolan koulun (vaativan tuen erityisopetuksen) opetustilat eivät ny-
kyisellään riittävästi huomioi ilmeisen väkivallan uhan osalta turvallista työskentelyä. (Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus 9.4.2020, Tarkastaja Päivi Laakso)   

Henkilöstö perustelee äänieristyksen lisäksi opetuksen tueksi myös aistihuonetta, rauhoittumistiloja 
sekä jakotiloja mahdollistamaan tarkoituksenmukaista eriyttämistä ja toteuttamaan opetussuunnitel-
man mukaisia järjestelyitä oppilaiden aistiyliherkkyyksien vuoksi sekä kielellisen kuntoutuksen ja toi-
minnanohjauksen tukena. Hyvänä koetaan pedagogisen tuen opetuksen oma, rauhallinen sisäänkäynti 
sekä oma tilakokonaisuus viipalekoulussa. Myös sisäänkäyntitilojen ja ulkoilutilojen päivittäminen 
sekä saattoliikenteen sujuvoittaminen on tärkeää näissä opetusryhmissä.   

Hepolan koulun toiminnan tilatarpeet ja tiloille asetetut erityisvaatimukset perustuvat koulun tehtä-
vään vaativan erityisen tuen palvelun tuottajana. Kouluun keskitetty erityisopetus on kuntouttavaa 
opetusta, joka perustuu oppilaiden henkilökohtaisiin opetuksen järjestämistä koskeviin suunnitelmiin. 
Opetuksen osana toimii tukiverkostojen yhteistyö.   

Kaikilla erityisen tuen oppilailla on oikeus iltapäivätoimintaan. Lisäksi osalla oppilaista on järjestettävä 
kouluajan ulkopuolella erityishuoltona kehitysvammalain 2 §:ssä tarkoitettua hoitoa ja muuta huolen-
pitoa. Tällä hetkellä tämä toteutuu iltapäivähoitona, jonka järjestäminen myös aamuhoitona sekä 
loma-ajan hoitona on valmisteilla Keusoten alueella yhtenäisenä palvelusopimuksena kuntien kanssa 
jo tämän vuoden aikana. Koulun toimintaan ja tilatarpeille em. lakisääteisen palvelun toteuttaminen 
koulupäivän yhteydessä koulutiloissa lisää tilojen käyttöastetta ja hyödyntää erityisvaatimuksilla pe-
ruskorjattavien ja rakennettavien tilojen käyttöä 
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4.5 Taito- ja taideaineiden opetustilat 
Taito- ja taideaineiden opetustiloja Hepolan koulussa ovat musiikin, yhdistetty kuvataiteen ja tekstiili-
työn, kotitalouden ja teknisen työn tilat. Nämä sijaitsevat pääosin päärakennuksen keskimmäisessä B-
osassa. 

 

Taito- ja taideaineiden sijainti Hepolan koulun päärakennuksessa 

Musiikin opetustilat sijaitsevat B-osassa liikuntasalin sivustalla, näyttämön puoleisen päädyn kohdalla. 
Hepolan koulun henkilöstö piti marraskuussa 2020 kerätyssä kyselyssä musiikin tiloja erittäin soveltu-
vina. Niiden erillisyyteen oltiin tyytyväisiä.  Tilan puutteina huomioidaan opetustilan lämpötilavaihte-
lut soitinten kunnossa pysymiseen, valaistuksen sekä tekniikan puutteita. Musiikin opetustila on aktii-
visessa iltakäytössä, mutta haasteena on tilaan kulkeminen koulupihan ja koulutilojen läpi ilman lähellä 
olevaa sisäänkäyntiä tai mahdollisuutta osastoida tilaa erilleen muista koulukäytävistä. Tilan peruspa-
rannuksessa on tarpeellista suunnitella varastointia palvelemaan tilan eri käyttäjiä. 

Kuvataiteen opetus tapahtuu samoissa opetustiloissa tekstiilityön opetuksen kanssa. Käsityölle on ope-
tustilan yhteyteen varattu oma varastonsa. Koulun henkilöstö toivoo kovien ja pehmeiden materiaa-
lien käsityön opetustilojen olevan paremmin yhteydessä keskenään, koska käsityön toteutuminen 
opetussuunnitelman mukaisesti edellyttää molempien käsityön opetustilojen joustavaa yhteiskäyt-
töä.  Käsityön molemmista opetustiloista puuttuu kehitysvammaisten oppilaiden erityistarpeiden huo-
miointi. 

Kotitalouden opetus tapahtuu yhdessä, pienehkössä opetustilassa. Tilan kunto ja varustus on puutteel-
linen. Kotitalous kuuluu alaluokkien opetussuunnitelmaan valinnaisena kurssina. Yläluokkien opetus-
suunnitelman mukaisesti opetustila on Hepolan koulussa vaativan tuen erityisopetuksen ja vammais-
opetuksen käytössä. Mahdollisesti päivitettyjä kotitalouden opetustiloja voisi hyödyntää vammaisope-
tuksen aamu- ja välipalaruokailussa.  Tilasuunnittelun erityishuomiointina on kehitysvammaisten op-
pilaiden tarpeet. 
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Kotitalouden opetustila, jossa korkeussäädettävä kalustus 

Raportissa aiemmin viitatussa aluehallintoviraston tarkastuskertomuksessa kehotuksia annetaan myös 
teknisen työn tiloille. Tarkastaja huomautti, että teknisen työn ja koneilla työskentelyn vaarojen arvi-
ointia ei oltu tehty järjestelmällisesti ja kattavasti eikä vaarojen arviointia ollut arvioinnista vastaavan 
työnantajan edustajan hallussa. Osia teknisen työn tiloista ja koneista on poistettu käytöstä tarkastuk-
sessa huomattujen puutteiden johdosta. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, 
tarkastuskertomus 9.4.2020, Tarkastaja Päivi Laakso) 

 

Teknisen työn tila. Konesali (oven takana) käyttökiellossa 
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Teknisen työn opetustilat arvioitiin 8.6.2020 Fedusecin toimesta ja silloin useissa tiloissa ja työväli-
neissä havaittiin puutteita jopa siinä määrin, että useita kohteita suositeltiin käyttökieltoon. (Käsityö-
tilojen turvallisuusarviointi, Fedusec, 8.6.2020, Työsuojelukonsultti ja turvallisuusasiantuntija Tero Kei-
taanniemi) Teknisen työn opetustilat Hepolan koulussa ovat perusteellisen päivityksen tarpeessa. 

4.6 Fysiikan ja kemian opetustilat 
Tällä hetkellä Hepolan koulusta puuttuvat fysiikan ja kemian opetustilat. Oppiaineet sisältyvät yläkou-
lun opetussuunnitelmaan. Mahdollisuuksia tilojen yhteiskäyttöön muiden soveltuvien oppiaineiden 
kanssa olisi tutkittava, mikäli työskentelytiloja ainoastaan fysiikalle ja kemialle ei pystytä järjestämään. 

4.7 Liikuntatilat 
Hepolan koulun liikuntatilat koostuvat liikuntasalista (n. 270m²), sen lattiapinnasta nostettavasta näyt-
tämöosasta sekä pukuhuone- ja varastotiloista (yhteensä n. 176m²). Salissa on irtotuolit, joiden käyttöä 
ei koeta turvalliseksi. Tilat sijoittuvat päärakennuksessa keskeisesti massaltaan korkeaan B-osaan. Hen-
kilöstö on esittänyt huomioita myös puutteista liikuntatilojen kunnossa; lattian pintamateriaali sekä 
ilmanlaatu. Osa henkilöstöstä ja oppilaista kokee oireilevansa liikuntasalissa eikä ole ajoittain pystynyt 
toimimaan tilassa. 

 

Hepolan koulun liikuntasali ja näyttämötila (nostetaan lattian pinnan tasosta). 

C-osan päädyssä on tekonurmikenttä, joka koetaan tarpeelliseksi ja suosituksi ulkoliikuntapaikaksi. Sen 
pinta on kuitenkin melko kulunut ja siitä irtoavaa murua kulkeutuu paljon sisälle. Kenttä on aktiivisessa 
käytössä myös kouluaikojen ulkopuolella (iltaisin, viikonloppuisin, loma-aikoina). Hepolan koululle toi-
votaan muodostuvan laajemminkin ulkoliikunnan mahdollisuuksia tarjoava ulkoliikuntapaikka, myös 
lähialueiden käyttöön. Ulkoliikunnan mahdollisuudet ja yleisesti Hepolan koulun piha-alueen järjeste-
lyitä ja leikkivälineiden kunnostustarvetta on syytä tarkastella tulevissa suunnitteluvaiheissa.  

Henkilöstö toivoo piha-aluetta liikkumista kannustavammaksi ja myös sisätiloihin lisää toiminnallisuu-
teen ja liikunnallisuuteen virittäviä ratkaisuja. Lisäksi vaativan erityisopetuksen tueksi kaivataan kun-
toutumista edistäviä tiloja ja laajempia mahdollisuuksia yhteistyöhön kuntouttavien toimijoiden 
kanssa osana koulu- ja hoitopäivää. 
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4.8 Kirjasto 
Kirjastotila on alkuperäisissä suunnitelmissa yksittäinen, suurempi tila, mutta tällä hetkellä se on väli-
seinällä jaettu kahteen osaan. Tilaan on kuluvana lukuvuonna siirtynyt erityisen tuen ryhmä, koska ryh-
mien sijoittumista on terveys-turvallisuutta huomioiden harvennettu. Tilojen välillä on leveä ovi, jonka 
avulla tilat ovat edelleen jossain määrin yhdistettävissä. 

Henkilöstön huomiona kirjastotiloista on, että ratkaisut eivät ole nykytarpeita vastaavat. 

4.9 Ruokailu 
Hepolan koulussa toimii tällä hetkellä jakelukeittiö sekä 112m² ruokasali. Suuren ruokasalin lisäksi 
ruokailu tapahtuu oppilaiden tarpeen vuoksi eriytetysti myös viipalekoulun sekä koronan vuoksi ter-
veys-turvallisuusohjeita huomioiden opetustiloissa.

 
Keittiön ja ruokailun tilat sijoittuvat A-osan päätyyn 

 

Hepolan koulun ruokasali, keittiön tarjoiluikkunan suunnasta kuvattuna. 
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Keittiön ja ruokailun tilat tulevat peruskorjauksen yhteydessä kunnostettavaksi. Ruokasalin toiminnal-
lisuutta ja käyttöastetta voisi kehittää mm. sijoittamalla ruokasalin yhteyteen pienen keittotilan, joka 
voisi mahdollisesti toimia kotitalouden opetustilana tai opetustoiminnan ulkopuolisessa käytössä. 

Tällä hetkellä ruokasalissa on noin 80 paikkaa. Koulun ruokailuaikana käytetään ruokasalipaikkoja jous-
tavasti ja ne ovat jatkuvassa käytössä noin kahden tunnin ajan. Ruokailuun tarvitaan neljä vuoroa. 

Ruokailua ja muuta ruokasalin käytettävyyttä häiritsee huomattava melu, joka tulee avoimesta keittiö-
tilasta, erityisesti tiskauksen ja koneiden äänistä. Erityinen tuki kuuluu osalla oppilaista myös ruokai-
luun ja rauhallinen ruokailualue olisi tärkeä ruokailun onnistumiseksi. Tällä hetkellä melun vuoksi osalle 
oppilaista on ajoittain järjestettävä ruokailumahdollisuus varsinaisen ruokasalin ulkopuolella. Perintei-
sellä ruokailuvuoroajattelulla on huomioitava noin 40 oppilaan heitä ohjaavien aikuisten kanssa käyt-
tävän kahta vuoroa. 

4.10 Oppilashuolto 
Oppilashuollon palveluina Hepolan koulussa on terveydenhoitajan vastaanottotilat, johon liittyy lepo-
huone, näytteenotto-WC sekä odotuseteinen. Puutteina Hepolan koulun henkilöstö mainitsee oppilas-
huollon oman sisäänkäynnin puuttumisen sekä heikon äänieristyksen, joka erityisesti oppilashuollon ja 
hallinnon tiloissa on tietoturvallisuuskysymys. Myös suoran sisäänkäynnin puuttuminen saattaa muo-
dostaa turvallisuusriskin.   

 
Oppilashuollon sekä hallinnan ja henkilöstön tilat sijoittuvat lähelle aulan pääsisäänkäyntiä, mutta omaa, erillistä 
sisäänkäyntiä niille ei ole. 

Oppilashuollon tilat hyötyvät läheisestä sijainnista hallinnon ja henkilökunnan tilojen kanssa. Merkit-
tävänä puutteena nykyisessä järjestelyssä on oppilashuollon oman sisäänkäynnin puuttuminen. Lisäksi 
vaativan tuen erityisopetukseen liittyy määrällisesti enemmän eri toimijoita, joiden työtilat tai vastaan-
ottotilat nykyisessä tilajärjestelyssä puuttuvat. Terveydenhoitajan työaikamitoitus on Hepolan koululle 
2-3 pv/vko, jonka lisäksi tilaa voi käyttää laskennallisesti esim. psykologi (mikäli työaika onnistuisi ole-
maan säännöllisesti eri työpäivinä). Kuraattorin ja laaja-alaisen erityisopettajan työtilat sekä neuvotte-
lutilat puuttuvat tällä hetkellä. 
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Seuraavassa kappaleessa listatut seikat koskevat jossain määrin myös oppilashuollon tilojen kehitys-
tarpeita. 

4.11 Hallinto ja henkilökunta 
Hallinnon ja henkilökunnan tilat sijoittuvat  pääsisäänkäynnin aulan yhteyteen. Hepolan koulun henki-
löstö toivoo tiloihinsa toiminnallisempaa ja kulkureiteiltään turvallisempaa kokonaisuutta työskente-
lyyn ja taukojen pitämiseen. Puutteina henkilöstön ja oppilashuollon tiloissa on esitystekniikalla varus-
tettujen neuvottelutilojen puute, huono äänieristys sekä kulkuväylien, naulakko- ja wc-tilojen ahtaus. 
Kokonaisuutena henkilöstötilojen suunnittelemattomuus nykyisiin tarpeisiin haittaa käyttöä ja lisää 
riskitekijöitä. Pienluokilla ja pedagogisen tuen opetukseen liittyy paljon verkostopalavereja, jotka vaa-
tivat tämänkaltaisia mahdollisuuksia. Näiden tilojen sijoittuminen lähelle oppilashuollon sekä henki-
löstön tiloja olisi sopivinta. Myös kansliatilat tarvitsevat sisäänkäynnin, jotta asiointi hallinnon tiloissa 
onnistuu kulkematta koulun yleisten tilojen kautta. 

4.12 Käytävä-, aula-, eteis- ja WC/pesutilat 
Käytävä-, aula-, eteis ja WC/pesutilojen pääasiallinen puute on tilojen kunnon rapistuminen. Sisään-
käyntejä kaivataan lisää. Käytävillä kattoikkunat vuotavat ja vitriineihin sekä ilmoitustekniikkaan tarvi-
taan nykyaikaistamista. Lisäksi lukitusratkaisut vaativat päivitystä. Aula- ja eteistilojen vaatesäilytysrat-
kaisut ovat epäkäytännöllisiä ja niiden kunto on rapistunut. Yleisesti henkilöstö toivoo näiden yhteisten 
tilojen olevan innostavampia ja viihtyisämpiä. WC:t ovat kunnostuksen tarpeessa, ne tukkeutuvat ja 
niistä tulee hajuhaittaa. Oppilaiden pesutiloissa (WC:iden yhteydessä) olisi avustamisen vaatimukset 
huomioitava paremmin. Sisäänkäyntitilat erityisesti vammaisopetuksen puolella ovat teknisesti ja 
pinta-alaltaan puutteelliset. 

Myös rakennuksen teknisissä järjestelmissä; kuulutus ja äänentoisto, langaton verkko, salitekniikka, 
kellot, soittokellot, ilmanvaihto on puutteita. Tilakohtaisia säätömahdollisuuksia ilmanvaihtoon ja läm-
pötilan ylläpitoon tarvittaisiin, koska henkilömäärät tiloissa vaihtelee. 

4.13 Piha-alueet 
Hepolan koulun piha-alueiden vakava turvallisuusriski on piha-alueen aitaamattomuus sekä pihan epä-
tasaisuus. Merkittäviksi puutteeksi koetaan pintamateriaalin sotkevuus. Piha-alueen kunnostetuksi 
viedyt leikkivälineet (liukumäki, hämähäkkikeinu, kiipeilyteline) eivät ole palautuneet käyttöön. Tämän 
johdosta leikkivälineiden valikoima on kaventunut riittämättömäksi. Myös pihavarastojen ja -katosten 
kunto on rapistunut; katon levytykset ovat putoamisvaarassa ja ilmastointiaukoista puuttuu pieneläin-
verkkoja. Lisäksi piha-alue on pääosin aitaamaton. Vaativan erityisopetuksen ulkoilun sekä saattolii-
kenteen turvaamiseksi olisi piha-aluetta aidattava nämä erityistarpeet huomioiden. Välituntiulkoilun 
valvonnan näköesteenä on pensaita. Vähimmillään piha-alueet Hepolan koulun kunnostustoimien yh-
teydessä saatetaan esteettömiksi sekä koulupihoja koskevia normeja ja ohjeita vastaaviksi. Positiivi-
sena huomiona henkilöstö nostaa esiin piha-alueen koon. 
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Hepolan koulun A-osan sisäänkäynti ja yksi kolmesta pihakatoksesta 

5 VÄISTÖTILAT 
Myllymäen koulun kentällä olevien väistötilojen soveltuvuutta ja riittävyyttä Hepolan koulun väistöti-
loiksi on arvioitu.  Lähtökohtana on turvallinen opiskeluympäristö (PoL 29 §), jossa opetuksen järjestä-
minen opetussuunnitelman mukaan on mahdollista.  Sisäilmasta oireilleiden oppilaiden ja työntekijöi-
den toimintaympäristön on oltava terveellinen väistön aikana. Vaativan erityisen tuen opetuksen väis-
täminen rakennushankkeen tieltä vaatii väistötiloilta melko paljon. Esimerkiksi esteettömyyden ja tar-
vittavan äänieristyksen toteutuminen väliaikaisiksi tarkoitetuissa rakennuksissa on hankalaa.  

Hepolan koulun henkilöstö ja kasvatus- ja sivistystoimi listaavat väistöilojen tarpeita seuraavasti: 

Opetustilat, jotka voivat väistön ajan toimia yhteiskäytössä esim. toisen koulun kanssa 
• käsityötilat (tekstiilityö ja tekninen työ) 
• liikuntatilat peseytymismahdollisuuksilla 
• kotitalous 
• musiikki 
• koulukirjasto / jakotila, joka voi toimia 15-20 lapselle IP-toiminnan tilana noin klo 12-17 välillä 
• ruokailutilat (huomioitava, että erityisen tuen oppilaiden ruokailussa ei voi vaihtaa raken-

nusta) 
• materiaali- ja kirjavarasto 

 
Yleisopetustilat väistöaikana 

• 8 opetustilaa vesipisteellä (läheisyydessä myös erillinen juomavesipiste) 
• jokaisen opetustilan läheisyydessä WC-tila (yht. 8 kpl) 
• kahden opetustilan käytössä jakotila  
• riittävästi ulko-ovia (vrt. epidemiatilanteiden turvavälikysymykset) 
• alkuopetuksen opetustilojen yhteydessä kuraeteinen ja kuivauskaappi (IP-toiminta) 

 
Hepolan pienluokkien erityisen tuen opetustilat väistöaikana   

• tilojen tuettava ennakointia ja rauhoittamista 



Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2. 

  
  

22 

• erityinen akustoinnin ja äänieristyksen tarve 
• turvallisuutta vahvistettava sisätilojen lukituksella ja piha-alueen aitaamisella 
• saattoliikenteen ja koulukyyditysten turvallinen ajo aidatulle piha-alueelle (saattaen siirtyvien 

oppilaiden tarpeet) 
• valaistuksen riittävyys sekä säätelymahdollisuus vähintäänkin toimivilla kaihtimilla 
• sisätilojen ja lattioiden lämpötilan tasaisuus 
• esteettömyys 
• sisäänkäyntien väljyys, kuraeteinen ja kaksi kuivauskaappia 
• naulakoilla väljyys avustaa pukeutumisessa 
• 5 pienopetustilaympäristöä, joista 

® 3 opetustilaa (jokaisessa riittävästi tilaa eriyttää 8 oppilasta vähintään ka-
lusteilla) sekä lisäksi vähintään 3 äänieristettyä ja akustoitua eriyttämistilaa 
jokaisen opetustilan yhteydessä 
® 2 opetustilaa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa (molemmissa tilaa eriyttää 8 
oppilasta kalusteilla) sekä lisäksi 2 eriyttämistilaa opetustilan yhteydessä 

• osalle oppilaita tarvitaan koulupäivän aikana mahdollisuus lepoon 
• iltapäivähoitoa järjestetään 12.15-16.00 (tiloilta edellytetään soveltuvuus lepohetkeen) li-

säksi mahdollisesti varautuminen aamu- ja loma-ajan hoitoon 
• opetustilojen mitoituksessa huomioitava, että 8 oppilaan kanssa voi työskennellä sama 

määrä aikuisia 
• jokaista opetustilaa kohden WC-tila, jossa pesumahdollisuus (tilan mitoitus myös avustajalle) 
• pienluokkahenkilöstön tilat välittömässä opetustilojen läheisyydessä  
• piha-alue ehdottomasti aidattava 

 
Pedagogisen tuen toimintaympäristö (petu) väistöaikana 

• 3 opetustilaa, joissa omia ”sermitettyjä nurkkia” sekä jokaisessa kaksi jakotilaa 
• yksi suuri opetustila toiminnallisuuteen ja sisävälitunteihin 
• pedagogisen tuen henkilöstön tilat välittömässä läheisyydessä 
• omia sisäänkäyntejä 2 kappaletta; toinen erityisen rauhallinen ja suojaisa 
• sijainti erillään ”isoista kouluista sekä isoista oppilaista” 

 
Henkilöstö 

• tilat 45:lle työntekijälle; tauko- ja WC-tilat, puku- ja pesutilat (Huom. Noin 22 työntekijää 
työskentelee klo 8-17 (jatkossa jo 7 alkaen sekä mahdollisesti koulujen loma-aikoina) 

• oppilashuolto; kuraattorin ja psykologin työtilat (2 kpl), laaja-alaisen erityisopettajan työs-
kentelyn tila opetustilojen yhteydessä sekä terveydenhoitajan tila odotus- ja lepotilalla 

• hallinnon työtilat; rehtori ja koulusihteeri 
• henkilöstön työtilat tulostukseen ja monistamiseen 

 
Tämä listaus tuottaa huomattavat väistötilatarpeet, joiden käyttöön eivät kunnan omistamat väistöti-
lat suoraan sovellu (lähinnä petun sekä vaativan erityisen tuen opetuksen) ja joiden sovittaminen He-
polan koulun tontille on miltei mahdotonta. Rajoituksia väistötilojen sijoittumiselle tuottaa myös kou-
lun tontin kunnallinen infrastruktuuri. Esimerkiksi vesi- ja viemäriverkoston liittymä ulottuu moottori-
tien suunnasta ainoastaan Hepolan koulun päärakennuksen nurkalle. Viipalekoulun vesi ja viemäri joh-
detaan päärakennuksesta, mutta varsinainen kunnan verkosto ei tule tontin itäpuolelle. 

Tarveselvitystyössä väistön aikaisia järjestelyjä on lähestytty hieman poikkeuksellisesti, jotta sen kus-
tannukset säilyisivät hallinnassa ja kaikille oppilaille pystyttäisiin tarjoamaan soveltuvat ja turvalliset 
oppimisympäristöt.  
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Hepolan koulun tontinkäytön nykytilanne. Kuvassa myös kunnallisen infrastruktuurin verkostojen sijoittuminen. 

Tällä hetkellä vaativan erityisen tuen opetus sijoittuu pääasiallisesti päärakennuksen A-osan eteläpää-
tyyn. Petun opetus on keskittynyt viipalekouluun. Kenttä on paitsi suosittu välituntiulkoilun paikka, 
myös koulutoiminnan ulkopuolisessa käytössä. Koulun piha on aidattu ainoastaan pohjoiselta rajalta 
sekä A-osan ja viipalekoulun väliltä ja joskus tämä on aiheuttanut vaaratilanteita ulkoilussa ja saatto-
liikenteessä. 

6 RATKAISUN KUVAUS 
Tarveselvitystyössä on päädytty toteamaan, että Hepolan koulu on tarpeen säilyttää jatkossakin. Petun 
opetuksen ja vaativan erityisen tuen opetuksen siirtäminen muiden koulujen tai koulukeskusten yh-
teyteen ei ole mahdollista. Viipalekoulun käyttöiän jatkamisella ei saavuteta tiloja vaativan erityisope-
tuksen tarpeisiin mm. esteettömyyden, eteistilojen, äänieristyksen ja eriytystilojen osalta. 

Vaativan erityisen tuen opetuksen tilojen parantamiseksi niitä ehdotetaan siirrettäväksi pääosin C-
osan jatkeeksi rakennettavaan laajennusosaan (D). Näin opetustilojen yhteyteen pystytään rakenta-
maan myös tarvittavat märkäeteistilat ja luomaan turvallinen sekä terveellinen oppimisympäristö. Uu-
disosan sijoittuminen tuo mahdollisuuden myös piha-alueen toimintojen erittelyyn. 

Väistön järjestelyt toteutettaisiin siten, että vaativan erityisen tuen opetus muuttaisi A-osasta C-osan 
päätyyn rakennettavaan uudisosaan. Näiden oppilaiden on vaikea sopeutua uuteen kouluympäristöön 
ja näillä järjestelyillä koulumatkat ja koulun ympäristö säilyvät tuttuina, vaikka itse opetustilat ovatkin 
uudet. Ruokailu ja esimerkiksi käsityön tai liikunnan opetus pyrittäisiin järjestämään edelleen Hepolan 
koulun tiloissa mm. työmaan aikataulutuksen järjestelyillä. Päärakennuksen rakennustöiden aikana pe-
dagogisen tuen opetus jatkaa viipalekoulussa ja hyödyntää myös päärakennuksen tiloja mahdollisuuk-
sien mukaan. 
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Esitys rakentamisen aikaisille järjestelyille. 

Yleisopetuksen väistön käyttöön soveltuvat Myllymäen koulun pihalla sijaitsevat, kunnan omistamat 
väliaikaiset moduulit. Ne ovat kooltaan riittävät ja yleisopetuksen oppilaiden on mahdollista siirtää 
koulunkäyntinsä uuteen ympäristöön. Purkamalla yksi väliseinä saadaan kahdesta pienluokasta muo-
dostettua kahdeksas suuri opetustila. Tässä vaiheessa pystyttäisiin myös luopumaan kolmannesta, 
vuokralla olevasta moduulirakennuksesta. 

 
 

Yleisopetuksen tarvitsemat 8 opetustilaa Myllymäen koulun pihalla sijaitsevissa, kunnan omistamissa väistöti-
loissa. YO 6/8, D-rakennuksessa on muodostettu purkamalla väliseinä kahden pienemmän opetustilan välistä. 
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Näillä järjestelyillä pystytään ensimmäisessä vaiheessa uudisrakentamiseen sijoittamalla välttämään 
ylimääräiset väistötilojen kustannukset. Myös monet piha-alueiden järjestelyt (saattoliikenne, uusi py-
säköintialue, vammaisopetuksen piha-alue) voidaan rakentaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tilaa va-
rataan myös työmaan tukitoiminnoille. 

 
Tontinkäytön lopullinen tilanne, väistön järjestelyjen jälkeen. 

Päärakennuksen A-osassa tarvittavien peruskorjaustöiden lisäksi tilajärjestelyt toteutetaan siten, että 
petu-opetuksen tarvitsemat neljä opetustilakokonaisuutta sijoittuvat sinne. A-osassa ne sijoittuvat tar-
vittavissa määrin erilleen muusta koulutilasta ja läpikulku tilojen kautta on hyvin vähäistä. Tilasuunnit-
telun runkona voi toimia normaali opetustila, johon on lisätty tila rauhallista työskentelyä tai oppilaan 
rauhoittamista varten. Oppilaiden työskentely pitää olla mahdollista järjestää siten, että jokainen op-
pilas saa oman sermeillä rajatun työskentelytilan. Yksi neljästä opetustilasta on suurempi ja mahdollis-
taa toiminnallisuuden sekä välituntien viettämisen sisätiloissa. Sisäänkäyntejä järjestyy A-osassa pe-
tulle jopa kolme kappaletta ja kaksi niistä on luonteeltaan hyvinkin suojaisia. Petun opetustilojen lä-
heisyyteen järjestetään myös petun henkilöstön ja oppilashuollon yhteiskäyttöisiä tiloja, kuten pieniä 
vastaanotto-, työskentely-, tauko- tai neuvottelutiloja. Ruokasalin monikäyttöisyyttä ja koulun ulko-
puolisen käytön mahdollisuuksia tutkitaan myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. 
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Esitys A-osan tilojen uudelleenjärjestelyistä (rasterilla). Mahdolliset sisäänkäynnit merkitty nuolilla. 

Päärakennuksen B-osassa sijaitsevat kovien materiaalien käsityön, liikunnan ja musiikin opetustilat (ja 
niihin liittyvät tukitilat) peruskorjataan. Tilojen uudelleenjärjestelyissä kuvataiteen sekä pehmeiden 
materiaalien opetustila siirretään lähemmäs kovien materiaalien käsityön opetuksen tiloja. Vanhoissa 
oppilashuollon tiloissa olisi varmimmin riittävästi mahdollisuuksia järjestää vesi ja viemäröinti. Opetus-
tilaa tarvinnee myös laajentaa vanhan kirjastoksi merkityn tilan puolelle. Tyhjentyvä kuvataiteen ja 
käsityön opetusluokka voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi mediateekkina tai terapiatilana. Henkilös-
tön työ- ja taukotilat säilyvät nykyisellä paikallaan, mutta niiden sisäiset tilajärjestelyt vaativat uudis-
tamista. A- ja B-osan välisessä nivelosassa sijaitsevaa huoltosisäänkäynnin hyödyntämistä esimerkiksi 
oppilashuollon tiloihin saapuvien koulun ulkopuolisten henkilöiden sisäänkäyntinä tutkitaan myöhem-
missä suunnitteluvaiheissa. 
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B-osan uudelleenjärjesteltävät tilat (rasterilla). 

Sisäänkäynnin eteistilojen, vaate- ja kenkäsäilytyksen toiminnot ja järjestelyt vaativat myös tarkempaa 
suunnittelua kaikkialla päärakennuksessa. 

C-osan tiloissa tehdään joitain järjestelyjä, jotta yleisopetuksen opetustilat paremmin palvelisivat tä-
män päivän tarpeita. Jokaiseen opetustilaan tarvitaan toinen sisäänkäynti, mielellään sellainen, jolla 
opetustilat voivat olla erotettavissa ja yhdistettävissä toisiinsa. Opetustilojen yhteyteen esimerkiksi va-
rastojen tilalle muodostetaan jakotiloja. Myös varastoinnin tarvitsemat tilat järjestetään opetustilojen 
yhteyteen. C-osaan sijoitetaan myös yhden vammaisopetuksen opetusryhmän tilat. 
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C-osan tilajärjestelyt; yhdeksän yleisopetuksen opetustilakokonaisuutta ja yksi vammaisopetuksen ryhmä. 

Uudisosan tilajärjestelyt tulevat ratkaistaviksi myöhemmissä suunnitteluvaiheissa, mutta joka tapauk-
sessa sen on suunniteltu sisältävän vammaisopetuksen väistön tarvitsemat tilat. Jatkosuunnittelussa 
otetaan huomioon henkilöstön esiintuomat tarpeet. Erityistä huomiota vammaisopetuksen tiloja 
suunniteltaessa on kiinnitettävä akustiikkaan. Muita luontevia tilakokonaisuuksia uudisosaan olisivat 
oppilashuolto ja kotitalouden opetustila. Se voi toimia opetuskäytön ulkopuolella myös kotikeittiönä, 
jossa vammaisopetuksen oppilaat voivat ruokailla tavanomaista useammat ateriansa. Oppilashuollon 
tiloja sijoittuu myös päärakennukseen, petun opetustilojen sekä hallinnon ja henkilöstön tilojen yhtey-
teen. Vammaisopetuksen henkilöstölle tarvitaan D-osaan myös työ- ja taukotilat. Lisäksi uudisosaan 
voisi sijoittua henkilöstön toivoma aistihuone. Viimeisissä rakennusvaiheissa uudisosa liitetään perus-
korjattuun päärakennukseen nivelosalla, joka olisi mielellään toiminallinen osa oppisympäristöä esi-
merkiksi talvipuutarhana. Mutta mitään ”raskaita” tiloja siihen ei ole tarkoitus sijoittaa. 

 

D-osan uudisrakennuksen mahdolliset uudet tilakokonaisuudet ja nivelosa päärakennuksen C-osaan. 

Ulkoalueiden järjestelyt tarkentuvat tulevissa suunnitteluvaiheissa. Pysäköinti päärakennuksen takana 
uudistetaan myös iltakäyttöä paremmin palvelevaksi. Turvallisuussyistä koko ulkoilupiha aidataan ja 
sen soveltuvuutta erilaisille oppilaille ja eriaikaisiin käyttöihin parannetaan. Väistön alta purettu kenttä 
rakennetaan uudelleen osaksi ulkoilupihaa. Saattoliikenteelle varataan A-osan eteläpäädyn läheisyy-
teen lyhytaikaista tienvarsipaikoitusta. 

Jalankulku ja pyöräily pohjoisen ja idän suunnasta (alikululta) ei risteä autoliikenteen kanssa. Etelän 
suunnasta kevyt liikenne ylittää autotien nykytilanteen kaltaisesti suojatiellä kiertoliittymän jälkeen. 
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INVESTOINTI- JA KÄYTTÖTALOUSKUSTANNUKSET 
Tarveselvitysvaiheessa on laadittu korjaustarpeeseen ja esitettyyn ratkaisuun perustuva investoinnin 
kustannuslaskelma sekä elinkaarikustannuslaskelma. Rakentamisen kustannukset ovat tarkemmin 
määritettävissä varsinaisten suunnitteluvaiheiden yhteydessä. Seuraava hankesuunnitteluvaihe on eri-
tyisen merkittävä hankkeen kustannusten muodostumisessa. 

Investointikustannukset tavoitehinta-arvion mukaan 
Investointi kokonaisuudessaan n. 10,2 M €  

o peruskorjauksen osuus n. 7,8 M €  
• josta vesikaton korjauksen osuus n. 1,2 M €  

o laajennuksen osuus n. 2,4 M €  
 
Hepolan koulun tasearvot 31.12.2020: 
Päärakennus  943 000 €.  
Erillinen piharakennus n. 199 000 €.  
 

Laskennassa käytettävillä korkokannoilla on merkittävä vaikutus elinkaarikustannusten nykyarvoon. 
Erityisesti pidemmällä tulevaisuudessa aiheutuvien kustannusten nykyarvoon korkokannat vaikuttavat 
voimakkaasti. Investointikustannusten osalta peruskorjausvaihtoehto on edullisempi. Viidenkymme-
nenvuoden elinkaarikustannuksia tarkasteltaessa korkokannoilla 0 % ja 3 % uudisrakentamisvaihtoeh-
don kustannukset ovat samaa tasoa kuin peruskorjausvaihtoehdossa, jopa jonkin verran alhaisemmat. 
Korkokannalla 6 % peruskorjaus osoittautui edullisemmaksi. 

 Talousarviossa TA2021 hanke on esitetty toteutettavaksi suunnitelmavuosilla 2025 – 2027. Talousar-
viota TA2021 laadittaessa olettamana oli, että nykyisen erillisrakennuksen peruskorjaukseen ei ole pe-
rusteltua investoida (korjausten kustannusarvio n. 1,2 M €).  

 

Väistötilakustannukset: 
Myllymäen koulun piha-alueella kunnan omistuksessa olevien väistötilojen ylläpitokustannukset ovat 
n. 100 000 euroa / vuosi.  
Mikäli päädytään ratkaisuun, jossa tarvitaan väistötilat koko koulutoiminnalle, tulee varautua lisäkus-
tannuksiin, joita ei ole esitetty elinkaarikustannuslaskennassa. Referenssikohteessa vastaavan laajuis-
ten väistötilojen kustannukset ovat muodostuneet seuraavasti:  
Kuljetus- asennus-, purku- ja poiskuljetuskustannukset n. 820 000 euroa 
Kuukausivuokra n. 10 000 €. 

Lisäksi väistötilojen pystyttämiseksi kustannuksia aiheuttavat maa-alueen mahdollinen vuokra- tai 
hankintahinta, maanrakennuksen kustannukset väistötilojen perustamiselle, väistötilojen liittämiselle 
kunnallisteknisiin verkostoihin sekä ylläpitokustannukset, kuten esim. lämmitys. 

Kustannukset on arvioitu 2021 hintatasossa. 
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7 VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTIA 
Koulukiinteistön tontti, sekä vallitsevat maanomistusolot asettavat rajoitteita tarpeiden toteuttami-
selle. Tarveselvitysvaiheessa on alustavasti tutkittu erilaisia toteutusvaihtoehtoja tarpeiden ratkaise-
miseksi. Erityisopetuksen tavanomaisesta poikkeavat tilatarpeet on perusteltua toteuttaa lisärakenta-
malla. Samalla voitaneen ratkaista rakentamisen aikainen erityisopetuksen väistötarve, eikä erillisiä 
väistötiloja tarvinne toteuttaa Hepolan tontille. Hepolan piha-alueella olevan viipalekoulun rakennuk-
sen korjaamisella ei saavuteta toiminnallisia hyötyjä.  Alun perin tilapäiseksi tarkoitetun rakennuksen 
korjaamiseksi teknisine puutteineen ei arvioida olevan taloudellisesti perusteltua. 

Taloudellisista syistä on päädytty tarkastelemaan ainoastaan nykyisen rakennuksen korjaus- ja lisära-
kentamisvaihtoehtoa. Uudisrakentamisen kustannuksia tutkittiin vaihtoehtoisessa mielessä. Ks. Kohta 
5.  

Täysimittainen uudisrakentaminen nykyiselle Hepolan tontille ei ole perusteltua eikä tarkoituksenmu-
kaista. Se edellyttäisi väistötilojen toteuttamista toisaalle koko rakennushankkeen ajaksi. Vammais-
opetukselle asetettava väistötilatarve poikkeaa merkittävästi tavan omaisesta yleisopetuksen tilatar-
peista ja lisäsi väistötilakustannuksia. 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tarveselvitysryhmä esittää yksimielisesti, että toimenpiteisiin Hepolan koulun tilojen saatta-
miseksi turvallisiksi, terveellisiksi ja toiminnallisiksi on tarpeen ryhtyä välittömästi käynnistämällä han-
kesuunnittelu vaiheittain. Hankesuunnittelun ensisijaisena lähtökohtana on ratkaista tarpeet perus-
korjauksella ja lisärakentamisella sekä olemassa olevan, alun perin tilapäiskäyttöön tarkoitetun erillis-
rakennuksen purkamisella.  

Aikataulullisista syistä vesikaton korjaukseen liittyvä suunnittelu suoritetaan ennen peruskorjauksen ja 
laajennuksen suunnittelua. Valittu vaiheistus sisältää joitakin riskejä tulevien peruskorjausratkaisujen 
vaikutusten osalta.  

Vesikaton korjaamiseksi 2022, hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelu on tarpeen käynnistää kesäkuussa 
2021.  

Koko hankkeen hankesuunnittelu aikataulutetaan alkavaksi tammi-helmikuussa 2022.  

9 HANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULUTUS 
Hanke on riippuvainen Myllymäen koulun rakennushankkeesta. Hepolan koulun yleisopetuksen väis-
tötiloina tullaan hyödyntämään Myllymäen koulun piha-alueella olevia, tällä hetkellä Ehnroosin koulun 
ja myöhemmin 2022 alkaen Myllymäen koulun käytössä olevia väistötiloja. Myllymäen ja Hepolan kou-
lujen alustavat hankeaikataulut liitteenä. 

Vesikattomuutoksen hanke-, ehdotus- yleis- ja toteutussuunnittelu:  6 - 12 / 2021 
Vesikattomuutoksen kilpailutus:     1 – 2 /2022 
Vesikattomuutoksen toteutus:    4 - 8 /2022 
Laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnittelu:   1 – 6 / 2022 
Laajennuksen ja peruskorjauksen ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnittelu: 1 - 12 / 2023  
Laajennuksen ja peruskorjauksen hankinnan kilpailutus:  8 – 9 / 2024 
Laajennuksen ja peruskorjauksen toteutus, vaihe 1 (laajennus):  4 /2025 - 4 / 2026 
Laajennuksen ja peruskorjauksen toteutus, vaihe 2 (peruskorjaus):  7 /2026 - 5 / 2027 
Laajennuksen ja peruskorjauksen toteutus, vaihe 3 (purku ja pihat): 7 /2027 - 9 / 2027 
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