

Asiakas

Mäntsälän kunta

Y-tunnus: 0129261-5

Heikinkuja 4

04600 Mäntsälä


Vesa Gummerus

vesa.gummerus@mantsala.fi

040 314 5467

TARJOUKSEN AIHE

Mäntsälän Kapulin alueen 110 kV:n sähkölinjan siirtotarjous
(kuvassa UUSI JOHTOLINJA)



SISÄLTÖ

Mäntsälän Kapulin alueella joudutaan purkamaan ja uudelleen rakentamaan 110 kV:n sähkölinja Tokmannin laajennusprojektin johdosta. Projekti sisältää seuraavat työvaiheet:

- Kokonaisprojekti sisältää linjan:
 - 110 kV:n linjan purku, suunnittelu, projektointi ja linjan uudelleen rakentaminen
 - 20 kV:n johtojärjestelyt, tarvittavin osin.
 - Ukkosköydessä kulkevan valokuidun väliaikainen uudelleen reitittäminen ja uudelleen rakentaminen.
 - **Ei sisällä** mahdollisia kalliilouhintoja

AIKATAULU

Toteutettu 1-5/2022:

- Ukkosköydessä kulkevan valokuidun uudelleen reititys 2/2022 aikana
- 20 kV:n johtojärjestelyt 2/2022 aikana
- 110 kV:n linjan purku viikko 9 aikana

Toteutetaan 6-12/2022:

- 110 kV:n linjan takaisin rakennus
- Ukkosköydessä kulkevan valokuidun uudelleen reititys

MUUTA HUOMIOITAVAA

Tokmanni vastaa kaiteiden rakentamisesta piha-alueelle jäävien 110 kV:n pylväiden suojaksi Nivos Verkot Oy:n antaminen ohjeiden mukaisesti.

TOIMITUSAIKA

Aikataulun mukaisesti, kun tilaus tehdään ennen 30.5.2022 mennessä

TARJOUS ON VOIMASSA

17.6.2022 saakka

HINTA

365.000,00 € Myyntihinta ALV 0%

MAKSUEHTO

21 pv netto. Laskutus suoritetaan työn etenemisen mukaisesti ja määriteltyjen maksupostien mukaisesti.

MUUT EHDOT

YSE 1998 rakennusurakan yleiset sopimusehdot

LISÄTIETOJA

Käyttöpäällikkö: Petri Sorjonen petri.sorjonen@nivos.fi / 040 351 9120

Ystävällisin terveisin

Timo Korpelainen
Nivos Verkot Oy
Toimitusjohtaja