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YLEISTA

Mantsalan kunnan tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaan tarveselvitys on tehtadva kaikista yli 200
000 euron (alv=0) uudis-, lisdrakennus- ja toiminnallisista muutoshankkeista. Hankesuunnitelma on
tehtdva kaikista kustannusennusteeltaan yli 500 000 euron (alv=0) hankkeista.

Tarveselvitys on asiakirja, jossa perustellaan hankkeen tarpeellisuus ja kuvataan alustavasti toimin-
nassa tarvittavat tilat seka niiltd vaadittavat ominaisuudet.
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Kaaviokuva rakennushankkeen vaiheista

Tarveselvityksen vastuut: kdynnistamisvastuu kdyttajahallintokunnalla, laatimisvastuu on teknisella
toimialalla. Paatokset: tarveselvityksestd tehddan hankepaatos, jonka hyvaksyy kunnanvaltuusto yli 3
000 000 euron (alv 0 %) hankkeissa, kunnanhallitus 1 000 000 — 3 000 000 euron (alv 0 %) hankkeissa
ja 150 000 - 1000 000 euron (alv 0 %) hankkeissa tekninen lautakunta.

100 %

0 %

Taneselwh,rs.' HanhESuunnittelu.' Rakennussuunnittelu i Rakenlaminen'.}(aﬂtmnmm

Kaaviokuva kustannusten mddrdytymisestd ja kertymisestd talonrakennushankkeissa (kaavio viitteellinen).

Tarveselvityksen hyvaksymiselld eli hankepaatokselld valtuutetaan ja samalla velvoitetaan tekninen
toimiala kdaynnistamaan hankesuunnitteluvaiheen, mikali selvityksen tulos on osoittanut uusien tilojen

tarpeen. Tarveselvityksen jalkeen suunnittelun eteneminen hankesuunnitteluvaiheeseen edellyttas,
ettd hankesuunnitteluun osoitetaan maardraha.



JOHDANTO

Myllymaen koulun tarveselvitys sivuaa laajempaa Mantsalan kunnan palveluverkkoselvitystyota. Tar-
veselvityksessa tutkitaan Myllymé&en koulun asemaa ja palveluntuotantoa tulevassa palveluverkossa.
Myllymaen koulun alkuperaisosa on rakennettu vuonna 1983 ja sen kunto edellyttda korjaustoimen-
piteitd. Yhdessa koulurakennuksen teknisen toimivuuden kanssa tarveselvityksessa huomioidaan val-
mistuvan Ehnroosin koulun uudisrakennuksen tuomat yhteiskayton hyodyt. Taman vuoksi tutkitaan
erilaisia vaihtoehtoja Myllymaen koulun alkuperaisosan korjaustoimenpiteisiin seka uudisrakentami-
sen mahdollisuuteen.

Myllymaen koulun korjausmahdollisuuksia ja mitoitusta on ollut syyta tarkastella ennen kaikkea kiin-
teiston kunnon, mutta myos uusien tilajarjestelyiden mahdollisuuksien nakékulmista. Muiden keskus-
tan alueen alakoulujen (Hepolan koulu ja Kirkonkylan koulu) mitoitusta vaikutuspiirissa on tarkasteltu
yhdessa oppilasennusteiden kanssa. Myllymaen koulun tulevaisuuden vaihtoehtoja on pystytty arvioi-
maan nadista lahtokohdista. Tarveselvitystyé kaynnistettiin marraskuussa 2019 ja se paattyi touko-
kuussa 2020. Tarveselvityksen materiaali on koottu tdhan asiakirjaan.

Tarveselvitystyoryhma on asetettu kunnanjohtaja Esko Kairesalon viranhaltijapaatoksella 31.1.2020.

Jasenet: Mika Pynttéari, tekninen johtaja (pj)
Pekka Lintonen, sivistysjohtaja
Janne Makinen, opetuspaallikko
Jouni Hakkinen, Myllymaen koulun rehtori
Pertti Palmroos, rakennuttamispaallikkd
Soile Karhinen, toimitilapaallikko
Pasi Santala, tyopaallikko
Ilari Salmi, toimistoarkkitehti (tarvittaessa)

Kosultit: Taina Anttila, Ajan Arkkitehdit Oy
Tuija Aaltonen, Ajan Arkkitehdit Oy
Teemu Roine, FCG Oy (kuntotutkimus, kustannuslaskenta)



NYKYTILAN KUVAUS JA TULEVAISUUDEN TARPEET

Myllymaen koulun tilajarjestelyita arvioitaessa huomioidaan Myllymé&en koulun (alakoulu, vuosiluokat
1.-6.) seka sen viereen rakentuvan Ehnroosin koulun (yldkoulu, vuosiluokat 7.-9.) muodostama koko-
naisuus. Lisaksi eri alaotsikoiden kohdalla nykytilannetta ja tulevaisuuden tarpeita tarkastellaan tarvit-
taessa laajemmin, koko kirkonkyldan alueen kouluverkon nakékulmasta. limoitetut oppilasmaarat pe-
rustuvat lukuvuoden 2019-2020 oppilasmaariin.

2.1 Myllymaen koulu ja Ehnroosin koulu
Myllymaen koulu toimii kaksiosaisessa rakennuksessa; ns. vanha osa seka sen yhteyteen nivelosalla
liittyva, vuonna 2004 rakennettu laajennusosa. Jatkossa tarveselvitysraportissa viitataan Myllyméaen
koulun kohdalla joko sen vanhaan osaan, laajennusosaan tai jossain kohdin vanhaan talonmiehen
asuntoon. Vanha asunto on alkuperdisosan luoteissivulle sijoittunut yksikerroksinen sivuosa, jonne ei
ole sisdyhteytta alkuperadisosasta. Oppilaita koulussa on yhteensa 311. Yleisopetuksessa on 282 oppi-
lasta, 13:ssa ryhmassa. Neljdssa pienluokassa opiskelee 29 oppilasta.

Ehnroosin koulu toimii talla hetkelld paaasiassa valiaikaisissa vaistotiloissa. Uusi Ehnroosin koulu on
rakenteilla, ja lahtokohtaisesti se valmistuu kayttoon elokuussa 2022. Ehnroosin koulussa on 420 op-
pilasta, joista yleisopetuksessa on 381 oppilasta. Kolmessa pienluokassa opiskelee 23 oppilasta ja kah-
dessa jopo-luokassa 16 oppilasta.

Uuden Ehnroosin koulun mitoituksessa on otettu huomioon myds Myllymaen koulun tulevia tarpeita.
Useita yhteiskayttoisia tiloja kuten ruokasali, hallinnon ja henkildston tilat seka oppilashuollon tilat on
mitoitettu palvelemaan myds Myllymaen koulun tarpeita. Myds Ehnroosin koulun liikuntatiloja on
mahdollista lukujarjestyssuunnittelulla kdyttaa jonkin verran yhteisesti. Lahella sijaitsevat myos nykyi-
sissa vaistotiloissa toimivan Ehnroosin koulun kayttamat monitoimitalon liikuntatilat. Lisaksi Ehnroosin
koulun suunnittelussa on huomioitu tuleva tarve yhdyskaytavalle.

lImakuva Myllymden koulusta. Luoteissivulla, rakennettavan Ehnroosin koulun suuntaan, vanha talonmiehen

asunto sekd tulevan yhdyskdytdvdn liittymiskohta. Kaakossa koulun laajennusosa. (Taustakuvan ldhde: Paikka-
tietoikkuna, ortokuva)

Myllymaen koulun alkuperdinen osa on rakennettu vuonna 1983. Rakennusta on laajennettu ja kor-
jattu (mm. keittio on talléin laajennettu ja kunnostettu) vuonna 2004. Vanha osa on kaksikerroksinen,
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padaosin terasbetonirunkoinen ja tiiliverhoiltu. Aumakatto on pinnoitettu PVC-katteella vuonna 2013.
Vanhan osan ensimmaisessa kerroksessa on mm. opetustiloja, ndayttamo ja liikuntasali seka siihen liit-
tyvat puku- ja peseytymistilat, terveydenhoitajan vastaanotto, keittio ja ruokasali sekad vanha talon-
miehen asunto, joka nykyisellaan toimii tekstiilitydon opetustilana. Tekstiilityon tilat (vanha talonmie-
hen asunto) on puurunkoinen. Toisessa kerroksessa on mm. opetustiloja, hallinnon tiloja ja opettajan-
huone, kirjasto seka IV-konehuone.

Myllymden koulun pédrakennus kuvassa vasemmalla, oikealla laajennusosa. (Ldhde: Wikipedia)

Vuoden 2004 rakennusosa on kaksikerroksinen, puu- seka betonirunkoinen ja puu- ja tiiliverhoiltu. Pul-
pettikatto on pinnoitettu saumapellilla. Laajennuksen ylempi (ensimmadinen) kerros on samassa ta-
sossa vanhan osan ensimmadisen kerroksen kanssa. Ensimmaisessa kerroksessa on mm. opetustiloja,
henkilokunnan tyotila seka monitoimitila/pienryhmatila. Alemmassa, kellarikerroksessa on mm. vées-
tonsuojassa toimivat kovien materiaalien kasity6luokkatilat, musiikkiluokka seka IV-konehuone.

Opetustiloja Myllymaen koulussa on talld hetkelld yhteensad 17 kappaletta. Niistd 13 kappaletta (8 x
0T3 460 m?ja5x0T2 440 m?) sijaitsee alkuperadisessa osassa. Vuoden 2004 rakennusosan ensimmai-
sessa kerroksessa sijaitsee nelja OT 3:sta.

Myllymaen koulu

Oppilaita Opetusryhmia
Yleisopetus 282 13
Pienryhmat 29 4
YHTEENSA 311 17

Taulukossa yhteenvetona oppilaiden ja opetusryhmien mddrét Myllyméen koulussa lukuvuonna 2019-2020.
(Léhde: Méntsdldn kasvatus- ja sivistyspalvelut)

Uusi kuntotutkimus valmistui 5.5.2020. Sen esiin nostamat asiat ohjaavat ratkaisuja.
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2.2 Keskustan alueen alakoulut

Myllymaen koulun tarveselvityksen tueksi tarkastellaan myos muita Mantsalan keskustan alueen ala-
kouluja. Niiden oppilasmaarien tai tilatarpeiden muutokset tai palveluiden uudelleenjarjestelyt voivat
aiheuttaa Myllymaen koululle joitain tilatarpeita. Tiedot oppilasmaarista ja koulujen tiloista perustuvat
lukuvuoden 2019-2020 tilanteeseen.

Alakoulujen sijainti Mdntsdldn keskustan alueen rakeisuuskaaviossa. Koulujen Idhiympdiristé on merkattu ympy-
rdlld, jonka sdde on 500m. (Taustakartan ldhde: Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna)

Keskustan alueen alakoulut ovat Myllymaen koulun lisdksi Kirkonkylan koulu sekda Hepolan koulu.
Naista Myllymaen koulu on oppilasmaaraltaan suurin, oppilaita on yhteensa 311. Kirkonkylan koulussa
on 221 alakoululaista. Yleisopetuksessa on 218 oppilasta (11 opetusryhmaa). Pienluokassa opiskelee 3
oppilasta. My6s Kirkonkyldan koulun toiminta jakautuu kahteen rakennukseen; 1940-50 lukujen tait-
teessa rakennettuun paarakennukseen seka viipalekouluun, joka on 1970-luvulla rakennettu laajen-
nusosa.
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Kirkonkyldn koulun pédérakennus. (Léhde: Mdntsdld, Peda.net)

Hepolan koulussa on oppilaita yhteensa 216 (alakoululaisia 197 ja ylakoululaisia 19). Alakoulun yleis-
opetuksen yhdeksassa opetusryhmassa on oppilaita 166. Lisaksi alakoulussa on 6 oppilasta petu-ryh-
massa. Vammaisopetuksessa on alakoululaisia 25. Yldkoululaisia on petu-opetuksessa 12 oppilasta,
kolmessa ryhmassa. Vammaisopetuksessa on ylakoululaisia 7 oppilasta. Hepolan koulu toimii myos
kahdessa rakennuksessa; padrakennuksessa seka parakeissa.

Hepolan koulun péérakennus valmistui 1991. Rakennus on aukinaisen V:n mallinen, kuvan pdéty on keskikohdan
taitteesta. (Ldhde: Mdntsdld, Peda.net)

Lisdaksi Mantsalan keskustan alueen koulujen palveluverkossa vaikuttaa Riihenmaen yhtenaiskoulu,
joka kayttajien kokemuksen mukaan on erittdin korkealla kayttoasteella.

2.3 Oppilasmaérien kehityksen ennuste
Oppilasmaarien sijaan tarveselvityksessa on valittu tarkasteltavaksi yksikdksi opetusryhmat, silla nama
vertautuvat suoraan opetustilojen maaran tarpeeseen. 13.12.2019 pidetyssa tapaamisessa kasvatus-



ja sivistyspalveluiden edustajien kanssa keskusteltiin oppilasmaarien kehityksesta. Vaikka oppilasmaa-
rien kehityssuunta on ollut Mantsalan kunnan alueella voimakkaasti vaheneva, kirkonkylan alueella
oppilasmaarat ovat sdilyneet ennallaan ja alueella on kayttdjan kokemuksen mukaan jopa kasvupai-
netta. Nain ollen tarkasteluun valittiin kehityssuunta, jonka mukaan oppilasryhmien maara kasvaa
0,5% vuosittain. Tama valinta on linjassa myds Mantsalan kuntastrategian kanssa, jonka mukaan va-
esto kasvaa vahintaan 1% vuosittain ja tasta kasvusta 70% sijoittuu asemakaava-alueelle. (Mantsalan
kuntastrategia 1.1.2017, "Mantsala visio 2025”)

2020 2030 2040 2050
Myllymaki 13 14 14 15
Hepola 9 9 9 9
Kirkonkyla 11 11 11 12

Yleisopetuksen opetusryhmien lukumddré kouluittain 30 vuoden tarkasteluvdlilld, mikdli oppilasmddrdt kasvavat
maltillisesti noin 0,5% vuosittain.

Nain ollen yleisopetuksen opetusryhmien maara 30 vuoden tarkasteluvalilla kasvaisi Myllymaen kou-
lun kohdalla kolmestatoista viiteentoista. Hepolan koululla ei yleisopetuksen opetustilojen kasvupai-
netta oppilasmaarien perusteella ole. Kirkonkylan koulussakin vain maltillisesti.

2.4 Tilatarpeet oppilasmadrien ja pedagogisten tavoitteiden perusteella
Lahtokohtana on ollut, ettad jokaiselle opetusryhmalle tarjotaan oma kotiluokka. Yleisopetuksen ope-
tusryhman kokona on pidetty noin 25 oppilasta. Pienryhman (erityisluokka) maksimikoko on 10 oppi-
lasta. Erikoisluokkien (esimerkiksi kdsityd) maksimikoko on padsdantoisesti 16 oppilasta. Lisdksi tavoit-
teena on ollut, ettd Myllyméaen koulu pystyy toimimaan kirkonkyldn alueen yleisopetuksen ”paisun-
tasailiona”. Talla perusteella toimenpiteiden jalkeen Myllymaen kouluun tarvitaan 15 yleisopetuksen
opetustilaa (oppilasméaara 25) ja 5 pienluokkaa (max. 10 oppilasta).

2.5 Opetustilat
Keskusteluissa rehtorien kanssa esiin on tullut tarve eri kokoisille opetustiloille, jotta opetusta voidaan
monipuolisesti eriyttdaa. Vapaamuotoisia oppimisen tiloja pyritdan luomaan esimerkiksi aulatilojen yh-
teyteen.

2.6 Erityisopetus
Vaativa erityisopetus (petu-luokat) ja vammaisopetus on talla hetkella keskitetty Mantsalan kunnassa
Hepolan koululle. Vaativan erityisopetuksen ryhmien maara kasvaa neljaan (yhden ryhman kasvu, max.
8 oppilasta) lukuvuodesta 2020-2021 lukien. Osa opetuksesta Hepolan koululla jarjestetaan valiaikai-
sissa opetustiloissa, jotka ovat kayttdikansa loppupadssa. Myos padrakennuksessa on korjaustarpeita.

Petu-luokkien oppilaat, alakoulu 6
Petu-luokkien oppilaat, ylakoulu 12
Petu-luokkien opetusryhmit, yhteensa 3
Vammaisopetuksen oppilaat, alakoulu 25
Vammaisopetuksen oppilaat, yldkoulu 7
Vammaisopetuksen opetusryhmit, yhteensa 5

Pedagogisen tuen ja vammaisopetuksen opetusryhmien lukumddréd Hepolan koulussa lukuvuonna 2019-2020.



Koska erityisopetuksen piirissa on seka ala-, ettd ylakoulun oppilaita olisi opetus kannattavaa siirtaa
tiloihin, joiden saavutettavissa on yldkoulun opetusohjelman mukaisia opetustiloja (esim. kotitalous).
Tama vapauttaisi Hepolan koulun opetustiloja yleisopetuksen kdytt66n ja mahdollistaisi Hepolan kou-
lun parakista luopumisen.

Myllymaen ja Ehnroosin tilat eivat kuitenkaan eri nakokulmista tarkasteltuna sovellu vaativan erityis-
opetuksen tai pedagogisen tuen opetukseen. Tapaamisessa 13.3.2020 Hepolan koulun ja Myllymaen
koulun rehtorien kanssa ja keskustelusta erityisopetuksen jarjestamisesta, useita seikkoja nousi esiin.
Vammaisopetus tuo mukanaan paljon vaateita koulukuljetusten ja myds piha-alueiden esteettomyy-
den jarjestamiseksi. Vaativan erityisen tuen opetus eli pedagogisten tukiluokkien opetus taas hyotyy
siitd, ettd oppilaat padsevat irrottautumaan tavallisesta oppimisymparistostaan - ndin ollen suurta ja
keskeisesti sijoittunutta kouluymparistéa ei nahty pedagogisesti ndihin tavoitteisiin soveltuvana.
My6skaan Ehnroosin koulun ruokailutiloja ei ole suunniteltu vaativan erityisopetuksen tarpeisiin, mika
yleisesti vaatii eriytettyja, rauhallisia ruokailuhuoneita.

2.7 Ruokailu
Myllymaen koulussa toimii talld hetkell3 jakelukeittio sekd 109,5m? ruokasali. Valmistuvaan Ehnroosin
kouluun on mitoitettu ruokailun tilat myés Myllymaen koulun oppilaille, joten nykyiset Myllymaen
koulun omat ruokailu- ja keittiotilat jaavat tarpeettomiksi.

2.8 Liikunta
Myllymaen koulun liikuntatilat koostuvat nykyiselldan liikuntasalista (300m?), siihen liittyvasta naytta-
mosta (68m?) sekid pukuhuone- ja varastotiloista (yhteensa n. 71,5m?2). Pukuhuone- ja varastotilat si-
jaitsevat yksikerroksisessa ”siivessd” voimistelusalin ulkoseinustalla. Mikali Myllymaen koulussa halu-
taan sailyttaa liikkuntatilat, tarvitsevat ne kayttoonsa olemassa olevat pukeutumis- ja varastotilat. Ehn-
roosin liikuntatilat ovat myds erilaisilla jarjestelyilld ja joustoilla Myllymaen kaytettavissa. Tilankdyton
mahdollisuuksia tutkitaan ratkaisuvaihtoehdoissa.

Ulkoliikunnan mahdollisuudet ja yleisesti Myllymaen koulun piha-alueen jarjestelyita ja leikkivalinei-
den kunnostustarvetta on syyta tarkastella tulevissa suunnitteluvaiheissa. Monipuolisilla ulkoliikunnan
vaihtoehdoilla voidaan tarvittaessa helpottaa sisaliikuntatilojen kayttdastetta. Vahimmillaan ne Mylly-
maen koulun rakennusten kunnostustoimien yhteydessa saatetaan koulupihoja koskevia normeja ja
ohjeita vastaaviksi.
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Linnuntietd mitattuna noin puolen kilometrin paassa Myllymaen koulusta sijaitsevat urheilupuiston
palvelut; monitoimitalo, jaahalli seka yleisurheilu- ja pelikentat. Naita mahdollisuuksia hyodyntamalla
voidaan monipuolistaa koulun liikkunnanopetusta ja myos helpottaa tarvittaessa koulurakennusten lii-
kuntatilojen kadyttoastetta.

2.9 Oppilashuolto
Oppilashuolto sijaitsee Myllymaen koulun vanhassa osassa, ensimmaisessa kerroksessa. Ehnroosin op-
pilashuolto palvelee tulevaisuudessa myos Myllymaen koulun oppilaita, joten nama tilat vapautuvat
muuhun kayttéon. Ehnroosin koulussa oppilashuolto sijoittuu siten, ettd Myllymaen koulun suunnasta
sinne padasee suoraan yhdyskaytavan ja siihen liittyvan porrashuoneen kautta. Oppilaan ei tarvitse kul-
kea ylakoulun yleisten tilojen kautta. Kulkuyhteys on esteeton, silla porrashuoneessa on hissi.

2.10 Hallinto ja henkilokunta
Hallinnon ja henkilokunnan tiloja on Myllymaen koulun vanhassa osassa, toisessa kerroksessa. Pddosin
tilat tulevat tulevaisuudessa sijaitsemaan Ehnroosin uudisrakennuksessa, myos Myllymden tarpeisiin
mitoitettuna. Tyoskentelylle ja opetuksen suunnittelulle myds Myllymden koulun puolella, pyritaan
kuitenkin ratkaisuvaihtoehdoissa jarjestamaan tilaa.
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RATKAISUVAIHTOEHDOT

Myllymaen koulun vanhan osan suhteen on laadittu kolme erilaista ratkaisuvaihtoehtoa; A peruskor-
jaus ja pienet tilamuutokset liikuntatilat sdilyttden, B peruskorjaus ja tilamuutokset liikuntatilat pois-

tettuna ja C vanhan paarakennuksen purkaminen ja uudisrakennus.

Kaikkiin ratkaisuvaihtoehtoihin sisadltyy vanhan talonmiehen asunnon purkaminen, sisdyhteyden muo-
dostaminen (yhdyskaytavat) eri rakennusosien vilille sekd laajennusosan sdilyttaminen. Laajen-
nusosan maantasokerroksessa on kolme yleisopetuksen opetustilaa, monitoimitila, joka on kaytdssa
yleisopetuksen opetustilana seka pieni henkilokunnan tyétila. Kellarikerroksessa ovat teknisten tilojen
lisaksi musiikkiluokka seka vaestonsuojatiloissa toimiva teknisen tyon opetustilat. Laajennusosan ope-
tustilojen lisdksi Myllymaen koulun vanhaan osaan, tai sen paikalle, tavoitellaan siis 11 yleisopetuksen

opetustilaa ja erityisopetuksen tiloja (pienluokkia).
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Purettava, vanha talonmiehen asunto
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Myllymden koulun vanhan osan toisen kerroksen nykytilanne. Mittakaava 1:300
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3.1 Vaihtoehto A — peruskorjaus ja pienet tilamuutokset, liikuntatilat sailyttden
Peruskorjauksen rakennustekniset ratkaisut ja toimenpiteiden laajuus perustuvat kuntotutkimuksen
esiin nostamiin asioihin ja korjaussuosituksiin. Myllymaen koulun vanhan osan tilat on saatettava ter-
veelliselle ja turvalliselle tasolle.

o
L v
¥

Myllymden koulun ensimmdinen kerros nykytilassa (vas.) sekd tilamuutosten jilkeen (oik.). Mittakaava 1:600

Vaihtoehdossa A, rakennuksesta puretaan pois vanha talonmiehen asunto, joka on nykyisellaan kay-
tossa tekstiilityon opetustilana. Jotta suoritettavat toimenpiteet pysyvat mahdollisemman vahaising,
asunnon viereiset tekniset tilat sdilytetdaan tassa vaihtoehdossa.

Muut toiminnot rakennuksen sisalld jarjestelldan uudelleen niistd lahtokohdista, etta jotkin palvelut
(mm. ruokailu, oppilashuolto ja henkiloston tilat) siirtyvat uuden Ehnroosin koulun puolelle.

Rakennusteknisen peruskorjauksen ja vahaisten tilamuutosten vaihtoehdossa ensimmaisen kerroksen
liilkuntatilat (voimistelusali ja liittyvat pesu- ja pukeutumistilat) jadvat kayttoon, kunnostettuna tarpeel-
lisin toimenpitein. Voimistelusalin ndyttamon kayttotarkoitus muutetaan; yhteys voimistelusaliin sul-
jetaan ja tila avataan vastakkaiseen suuntaan, kaytavalle. Kayttotarkoitus muuttuu avoimeksi aulati-
laksi, johon sijoittuu vaatesailytysta seka uusi nykymadarayksia vastaava liilkuntaesteisille soveltuva WC-
tila. My6s vanhat oppilashuollon tilat avataan toisen sisddankaynnin yhteyteen sijoittuvaksi aulatilaksi.
Ensimmaiseen kerrokseen uusia oppimistiloja lisdtaan nykyisten keittion ja ruokailun tiloihin. Kuvassa
oikeassa alareunassa sijaitseva ruokailutila / opetuskeittié otetaan kaytt6on iltapdivikerhon tilana.
Myd6s avoimet aulatilat voivat toimia vapaamuotoisina oppimisen tiloina, soveltuvasti kalustettuna.
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Myllymden koulun toinen kerros nykytilassa (vas.) sekd tilamuutosten jdlkeen (oik.). Mittakaava 1:600

Toisessa kerroksessa merkittavin rakenteellinen muutos on ensimmaiseen kerrokseen auki oleva uusi
aulatila. Nykytilassa kaytavaa (tila nro 201) reunustaa ndyttdmon seind. Kuvan vasemmassa ylakul-
massa sijaitsevien hallinnon ja henkiloston tilat sailyttavat osittain kayttotarkoituksensa opettajien ja
ohjaajien tyo- ja taukotilana. Rehtorin kanslia (tila numero 202) otetaan opetuskayttoon pientoimin-
tatilana tai pienluokkana. Kuvan oikean ylakulman hallinnon ja henkildston tilat siirretdan paaosin ope-
tuksen kayttoon. Suuren opettajanhuoneen kayttétarkoitus muutetaan tekstiilityén opetustilaksi. Ny-
kyiset tilat poistuvat vanhan asunnon purkamisen my6ta. Opettajanhuoneessa on tekstiilityon luokan
vaatima vesipiste ja paljon luonnonvaloa ompelupdydille. WC-tilat ja niiden yhteyteen sijoittuva radio-
huone (tila numero 223) jaavat henkiloston kayttoon.

Piirustusaineistosta mitattuna, peruskorjauksen ja pienten tilamuutosten seurauksena rakennusten
yhteenlaskettu bruttopinta-ala vahenee vanhan talonmiehen asunnon (tekstiilitydn opetustilan) pur-
kamisen myo6ta 71,6m2.
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ENSIMMAINEN KERROS

Nro Nimi Ala Sijainti
103 oT2 36 Vanha osa, 1 krs el 103 oT 2 36
104 |0OT2 36 Vanha osa, 1 krs > 104 |OT2 36
105 oT2 36 Vanha osa, 1 krs > 105 oT2 36
138 |OT2 41 Vanha osa, 1 krs > 1383 |oT2 41
139 |OT3 60 Vanha osa, 1 krs > 139 |OT3 60
140 oT3 60 Vanha osa, 1 krs > 140 oT3 60
141 |OT3 60 Vanha osa, 1 krs > 141 |OT3 60
115 |Opetusvilinevarasto 13,5] Vanhaosa, 1krs| = 115 |Opetusvalinevarasto | 13,5]
136 |Dpetusvéilinevarastu 14,5| Vanha osa, 1 krs| > 136 |0petusvélinevarasto | l4,5|
101  |Tuulikaappi 4,5 Vanha osa, 1 krs > 101 |Tuulikaappi 4,5
102 |Kaytdva 28 Vanha osa, 1 krs > 102  |Kaytdva 28
108 |Tuulikaappi 11 Vanha osa, 1 krs > 108  |Tuulikaappi 11
113 |Tuulikaappi 11 Vanha osa, 1 krs > 113 |Tuulikaappi 11
114 Kaytava 126 Vanha osa, 1 krs > 114 Kaytava 126
133  |Konehuone 2,5 Vanha osa, 1 krs > 133 Konehuone 2,5
134  |Hissi 3 Vanha osa, 1 krs > 134 |Hissi 3
142 |Tuulikaappi + SK 4,5+0,9 Vanha osa, 1 krs - 142 |Tuulikaappi + SK 4,5+0,9
143 Porrashuone 13 Vanha osa, 1 krs > 143 Porrashuone 13
157  |Porrashuone 12 Vanha osa, 1 krs > 157  |Porrashuone 12
132 |Siivaus 4 Vanha osa, 1 krs| > 132 |Siivuus 4
118  |Voimistelusali 298 Vanha osa, 1 krs > 118  |Voimistelusali 298
122 |Naytims 68 Vanhaosa, 1kis| L0CMILE-We 2
> 122 |AULA 59,5
123 Varasto 2,5 Vanha osa, 1 krs > 123 Varasto 7225
119  |Op. Pukuhuone 5 Vanha osa, 1 krs -> 119  |Op. Pukuhuone 5
120 Vilinevarasto 35,5 Vanha osa, 1 krs el 120 Vilinevarasto 35,5
121 |Op. pukuhuone 5 Vanha osa, 1 krs > 121 |Op. pukuhuone 5
151 Pukuhuone 27,5 Vanha osa, 1 krs > 151 Pukuhuone 27,5
152 |Suihkuhuone 9,5 Vanha osa, 1 krs > 152 [Suihkuhuone o5
153 LE-WC 3 Vanha osa, 1 krs > 153 LE-WC 3
158 Pukuhuone 29 Vanha osa, 1 krs e 158 Pukuhuone 29
159 LE-WC 3 Vanha osa, 1 krs > 159 LE-WC 3
160 Suihkuhuone 9,5 Vanha osa, 1 krs > 160 Suihkuhuone 9,5
106 |WC 1,5 Vanha osa, 1 krs > 106 |WC 15
107 wWC 1,5 Vanha osa, 1 krs > 107 wcC 135]
124 WC 1,5 Vanha osa, 1 krs > 124 WC 1,5
125 |WC 1,5 Vanha osa, 1 krs > 125 |wC 1,5
126 WC 1,5 Vanha osa, 1 krs - 126 WC 1,5
127 |WC 1,5 Vanha osa, 1 krs > 127  |WC 1,5
128 WC 1,5 Vanha osa, 1 krs > 128 wcC 1,5
129  |wWC i Vanha osa, 1 krs > 129  |WC 1,5
130 |WC 1,5 Vanha osa, 1 krs > 130 |wC 1,5
131 |wWC 1,5 Vanha osa, 1 krs > 131 |wWC 1,5
135 LE-WC 3 Vanha osa, 1 krs > 135 LE-WC 3
116 |R|n ilutila / opetuskeittié 60 Vanha osa, 1 kr5| > 116 |Iltapi'a‘ivéikerho | 60|
145 a Ja.kelukeittib 36,2 Vanha osa, 1 krs 145 PIENLUOKKA 25,5
145b | Tiskaus 14,4 Vanha osa, 1 krs
117  |Ruokasali 109,4 Vanha osa, 1 krs > 117  |Kdytava 20,5
144 Tuuﬂlik;iappi 3,6 Vanha osa, 1 krs N 146 |or 67
146 |Emanta 2,8 Vanha osa, 1 krs
147 HK pukuhuone + suihku 5,7 Vanha osa, 1 krs
148 |WC 1,5 Vanha osa, 1 krs > 147 |OT 67
149
150  |Tuulikaappi 2,5 Vanha osa, 1 krs 2> 150  |Tuulikaappi 2,5
109 |Odotushucne 7,5 Vanha osa, 1 krs
110 WC 2 Vanha osa, 1 krs
111 |Terveydenhoitaja 18 Vanha osa, 1 krs > 11 |auta 185
112 Lepohuone 10 Vanha osa, 1 krs
137 [Vahtimestari 10] Vanha osa, 1 krs|
154  |Ldmménjako 17 Vanha osa, 1 krs > 154 |Ldmmdnjako 17
155  |Puhelinkeskus 2) Vanha osa, 1 krs > 155 Puhelinkeskus 2
156  |Sahkopaddkeskus 5 Vanha osa, 1 krs > 156  |Sdhkopadkeskus 5
162 Tuulikaappi 2,5 Vanha asunto
163  |Eteinen 54 Vanha asunto
164 |Keittid 10,2 Vanha asunto
165 |Makuuhuone 10,2 Vanha asunto > PURETAAN X
166  |Makuuhuone 11 Vanha asunto
167 |Olohuone 16 Vanha asunto
168  |Kylpyhuone 4,3 Vanha asunto
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TOINEN KERROS

Nro Nimi Ala Sijainti
212 0T 3 60 Vanha osa, 2 krs > 212 0T 3 60
213 0T 3 60 Vanha osa, 2 krs > 213 0T 3 60
214 |0T3 60 Vanha osa, 2 krs > 214 1073 60
215 0oT3 60 Vanha osa, 2 krs Ed 215 0T 3 60
216 (OT3 60 Vanha osa, 2 krs > 216 |OT3 60
206 (OT2 39 Vanha osa, 2 krs > 206 |0OT2 39
[ 211 [Opetusvilinevarasto 14] Vanhaosa, 2krs| & 211 [Opetusvalinevarasto 14]
[ 217 [Kirjasto 85,5] Vanhaosa, 2krs| & 217 [Kirjasto 85,5
202 Rehtori 15]5) Vanha osa, 2 krs > 202 Pienluokka 15,5
203 Kanslia. _ 27 Vanha osa, 2 krs > 203 |Tys-ja taukotila 24
205 |OpettajantyGhuone 17 Vanha osa, 2 krs
204 Arkisto 9 Vanha osa, 2 krs Ed 204 Arkisto 9
218  |Kaytdva 17 Vanha osa, 2 krs > 218  |Kadytava 17
219 |Rehtori 15 Vanha osa, 2 krs > 219  |Pienluckka 15
220 Arkisto 5 Vanha osa, 2 krs - 220 Arkisto 5
221 Monistamo 17 Vanha osa, 2 krs > 221 Pienluokka 17
222  |Opettajantyohuone 85,5 Vanha osa, 2 krs > 222 |Tekstiilityd 85,5
223 Radiohuone 10 Vanha osa, 2 krs > 223 |Sailytys 10
224 WC/N 7 Vanha osa, 2 krs > 224 WC/N 7
225 WC/M 3 Vanha osa, 2 krs > 225 WC /M 3
207 wcC 3 Vanha osa, 2 krs > 207 WC 3
208 |wWC 3 Vanha osa, 2 krs > 208 |WC 3
226 |WC s Vanha osa, 2 krs > 226 |WC i3
227 |WC a5 Vanha osa, 2 krs > 227 |WC 1,5
228 wcC 1,5 Vanha osa, 2 krs > 228 WC 1,5
229 |WC 5 Vanha osa, 2 krs > 229 WC 13
230 |wC s Vanha osa, 2 krs > 230 |wWC i)
231 |WC 15 Vanha osa, 2 krs > 231  |WC 1,5
232 wcC 1,5 Vanha osa, 2 krs > 232 WC 1,5
233 WC 1,5 Vanha osa, 2 krs > 233 WC s
236 LE-WC 3 Vanha osa, 2 krs > 236 LE-WC =
201 Kaytava 30 Vanha osa, 2 krs > 201 Kaytava 30
209 1IV-konehuone 28 Vanha osa, 2 krs > 209 IV-konehuone 28
210  |Kaytdva 105 Vanha osa, 2 krs > 210 |Kdytavd 105
235 Siivous 4 Vanha osa, 2 krs > 235 Siivous 4

Taulukoissa (ensimmdinen kerros edelliselld sivulla, toinen kerros ylld) listaus Myllyméen koulun vanhan osan

tiloista nykyhetkelld sekd vaihtoehdon A (peruskorjauksen ja pienten tilamuutosten) jélkeen.
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Nro Nimi Ala Sijainti Nro Nimi Ala

169 |Monitoimitila / pienryhmitila 74,1 Laajennus, 1 krs 4 169  |Monitoimitila / pienryhmitila 74,1
170 |Opetustila 59,1 Laajennus, 1 krs > 170 |Opetustila 59,1
171  |Opetustila 52,3 Laajennus, 1 krs > 171  |Opetustila 52,3
172 Opetustila 55,7 Laajennus, 1 krs -»> 172 Opetustila 55,7
173 |Opetustila 55,9 Laajennus, 1 krs 4 173  |Opetustila 55,9
[ 174 THKtyétila [ 23,6] Lagjennus, 1krs] = [ 174 [HKtyétila | 23,6]
175 wcC 3 Laajennus, 1 krs > 175 wC 3
176 WC 2 Laajennus, 1 krs 4 176  |WC 2
177 WC 2 Laajennus, 1 krs > 177 WC 2
178 LE-WC B Laajennus, 1 krs > 178 LE-WC Br2)
179 Siivoustila 3,1 Laajennus, 1 krs d 179 Siivoustila 3,1
180 Kaytava 11,4 Laajennus, 1 krs > 180 Kaytava 11,4
181 Kaytdva L) Laajennus, 1 krs 4 181 Kaytdva 31,9
182 Eteinen 14,3 Laajennus, 1 krs > 182 Eteinen 14,3
183  |Tuulikaappi/ eteistila 30,1 Nivelosa > 183  |Tuulik i / eteistila 30,1
Nro Nimi Ala Sijainti Nro Nimi Ala
001 Puutydsali 100,4 Laajennus, kellari > 001 Puutydsali 100,4
002 [Metallitydt 19,5 Laajennus, kellari > 002 |Metallityét 19,5
003 Konesali 32,9 Laajennus, kellari -> 003 Konesali 32,9
004 [Kuumakisittely 12,4 Laajennus, kellari > 004 |Kuumakisittely 12,4
005 Maalaus 8,6 Laajennus, kellari > 005 Maalaus 8,6
006 Opettaja 58 Laajennus, kellari -> 006 Opettaja 58
007 Varasto 7,6 Laajennus, kellari 2> 007 Varasto 7,6
[ 008  [Musiikkiluokka [ 54,8] Lagjennus, kellari] = [ 008  [Musiikkiluokka [ 54,8
[ 009 [varasto [ 9] Laajennus, kellarif > | 009 [varasto [ 9|
[ o012 wc | 2,2] Lagjennus, kellari] = [ 012 [wc [ 2,2
[ 013 [tE-wc [ 2,8] Lagjennus, kellari| = [ 013 [LEWC [ 2,8
010 Varasto 12,6 Laajennus, kellari -> 010 |Varasto 12,6
011 Siivoustila 8,7 Laajennus, kellari -»> 011  |Siivoustila 8,7
014  [Kaytava 6,5 Laajennus, kellari 4 014  |Kaytava 6,5
015  |Kaytdva 26,2 Laajennus, kellari > 015  |Kdytava 26,2
016 |Tuulikaappi 3,4 Laajennus, kellari > 016 |Tuulikaappi 3,4
017 Porrashuone 9,4 Laajennus, kellari > 017 Porrashuone 9,4
018 [Hissikuilu 3 Laajennus, kellari > 018  |Hissikuilu 3
019 1V-konehuone 29,1 Laajennus, kellari > 019 IV-konehuone 29,1
020 1V-laitteet 6,2 Laajennus, kellari - 020 IV-laitteet 6,2
021 1V-laitteet 6 Laajennus, kellari -> 021 V-laitteet 6
022 Puruvarasto 3,9 Laajennus, kellari -> 022 Puruvarasto 3,9
023 |KP Laajennus, kellari > 023 |KP

Taulukossa listaus Myllymden vuoden 2004 laajennusosan tiloista. Yldosassa maantasokerroksen tilalistaus ja
alempana kellarikerroksen listaus. Tilat sdilyvit alkuperdisessé kdyttdtarkoituksessaan.

Toimenpiteiden paaasiallinen tarkoitus on peruskorjata Myllymaen koulun vanha osa rakennustekni-
sesti toimivaksi. Kuntotutkimus pyrkii [6ytamaan kaikki vauriot rakennuksessa seka selvittamaan nii-
den syntymisen mekanismit. Korjaustoimenpiteilld uusitaan vaurioituneet rakennusosat ja korjataan
ne aiheuttaneet mekanismit, jotta vaurio ei uusiudu. Samalla pyritdan edistamaan kustannustehokkain
tavoin rakennuksen energiataloudellisuutta.

Ehdotettuja toimenpiteitd Myllymd&en koulun vanhalle osalle ovat mm. alapohjan uusiminen kauttaal-
taan ja sen radonkorjaus, ylapohjarakenteiden ja vesikaton uusiminen, julkisivujen, kevyiden valisei-
nien, ikkunoiden ja ovien, WC-tilojen varusteiden, 2. kerroksen lattiamateriaalien uusiminen seka ta-
lotekniikan (lammitys, KVV, sdhko ja automaatio) ldhes taydellinen uusiminen.

FCG Oy:n kuntotutkimuksessa esittamat korjaustoimenpiteet ovat mittavia. Ongelmallista on mm. ra-
kennuksen ensimmaisen kerroksen lattian matala korkeusasema ympardivaan maastoon nahden seka
rakennuksen alapuoliset rakentamisratkaisut. Korjaushankkeeseen sisaltyy riskeja ja ne aiheuttavat
merkittavia, uudisrakentamiseen verrattavia kustannuksia.
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VAIHTOEHTO A:

ALKUTILANNE PERUSKORJAUS
TEKNISET TILAT TEKNISET TILAT
) LIKUNTA-
L"KUHLTQT TILAT
WC:t
OPETUSTILAT wcC:t OPETUSTILAT HENKILOSTON
TILAT
KEITTIO
.o s ETEISET & KAYTAVAT
OPETUSKEITTIO B KILOSTON
TILAT
ETEISET & KAYTAVAT OPPILASHUOLTO ILTAPAIVAKERHO

Kaaviokuvat tilojen suhteesta kokonaisuuteen alkutilanteessa sekd peruskorjauksen jélkeen.

Merkittavin muutos on opetustilojen maaran suhteellisessa kasvussa. Niiden osuus kokonaisuudesta
kasvaa 37,1 prosentista 48,2 prosenttiin. Lukumaaréisesti yleisopetuksen opetustilojen (n. 60 m2)
maara lisdantyy kahdella, yhdeksasta yhteentoista. Pienempien opetustilojen lukumaara kasvaa vii-
desta yhdeksaan. Lisaksi toiseen kerrokseen lisataan tekstiilitydn opetustila.

Lisdysta tulee my0s eteis- ja kdytavatilojen osuuteen, ldhinna uusien aulatilojen myota. Myos WC-tilo-
jen osuus kasvaa hieman uuden liikuntaesteisille soveltuvan WC:n mukana. My0s iltapaivakerhon tila
on nimellisesti uusi lisdys tiloihin. Kaytanndssa se kuitenkin korvaa ruokailutilan/opetuskeittion tilan.

Liikuntatilojen osuus supistuu hieman nayttamoétilan poistumisen myotd, mutta niilla on edelleen mer-
kittava osuus kokonaisuudesta. Henkiloston tilojen maara supistuu merkittavasti. Keittion ja ruokailun
tilat poistuvat kokonaan.

Myllymaen koulun vanhan osan peruskorjauksen yhteydessa on otettava huomioon myods vuoden
2004 laajennusosan kunnostus- ja huoltotarpeet (tilapinnat, markatilojen kalusteet, julkisivujen
huolto). Kaytdnndssa ne tulisivat toteutettavaksi vanhan osan laajan peruskorjauksen yhteydessa.
Myos taloteknisten verkostojen uusiminen ja eri osien jarjestelmien yhteenliittdminen tai -sovittami-
nen tulee osaksi peruskorjausta.

MITATUT BRUTTOALAT

Vanhaosa, 2. krs  1376,2 Vanha osa, 2. krs ~ 1376,2

Vanha osa, 1. krs 1623,7 > -71,6 Vanha osa, 1. krs 1552,1

Nivelosa 30,8 Nivelosa 30,8

Laajennus, 1. krs 452,4 Laajennus, 1. krs 452,4

Laajennus, kellari 430 Laajennus, kellari 430

VANHA MITATTU BRUTTOALA YHTEENSA  3913,1 VE-A BRUTTOALA 38415

Mitattujen bruttoalojen muutoslaskelmat.

Vaihtoehto A ei lisda kerrosalaa, hieman vahentaa sitd. Nain mittava peruskorjaus on kuitenkin uudis-
rakentamiseen rinnastettavaa toimintaa ja luvanvaraista. Ndin ollen esimerkiksi vdestonsuojatarpeet
tulevat uudelleen tarkasteltavaksi. Nykyinen vdestonsuoja laajennusosan kellarissa on kooltaan riit-
tava, eika peruskorjaaminen aiheuta uusia vaesténsuojatarpeita.
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3.2 Vaihtoehto B — peruskorjaus ja tilamuutokset liikuntatilat poistettuna

My0s vaihtoehto B:n rakennustekniset ratkaisut perustuvat kuntotutkimuksen esiin nostamiin asioihin
ja korjaussuosituksiin. Korjaustoimien edellytyksena on, etta paarakennuksen tilat saatetaan terveelli-
selle ja turvalliselle tasolle. Erona vaihtoehto A:han on liikuntatilojen kayttétavan muutos ja niihin liit-
tyvien pesu- ja pukeutumistilojen purkaminen. Pesu- ja pukutilat sijaitsevat kaksikerroksisen rakennuk-
sen kyljessa omana, yksikerroksisena kokonaisuutenaan ja ovat rakennusteknisesti purettavissa. Lii-
kuntasali ei voi toimia alkuperdisessa kayttotarkoituksessaan ilman siihen liittyvia aputiloja.

Talonmiehen asunnon ja pesu- ja pukutilojen purkamisen myo6ta on selvitettava myds niiden valissa
sijaitsevien teknisten tilojen siirrettavyys. Muut toiminnot rakennuksen sisalla jarjestellaan uudelleen
siten, ettd jotkin palvelut (mm. ruokailu, oppilashuolto ja henkiloston tilat) siirtyvat uuden Ehnroosin
koulun puolelle.

[TT]

Bl
[ ]

il o

&

Myllymden koulun ensimmdinen kerros nykytilassa (vas.) sekd tilamuutosten jilkeen (oik.). Mittakaava 1:600

Tilamuutosten vaihtoehdossa vanha voimistelusali otetaan opetuskdyttdoon. Pesu- ja pukutilojen pur-
kamisen jalkeen uuteen ulkoseinddn voidaan puhkaista valoaukkoja. Sali jaetaan neljaan lohkoon,
joista jokaiselle jarjestetaan oma sisaankaynti. Keskeltd jako on tehty kiintealla valiseinalla. Neljannek-
siin jako on tehty danta eristavilla siirtoseinilla. Kaytavalta on purettu kaksi wc-tilaa, jotta kaikkiin tiloi-
hin on saatu jarjestettya sisddankaynti. Puretut WC:t on korvattu vanhan ndyttamon tiloihin rakenne-
tussa aulassa. Vanhan keittion ja ruokalan tiloihin voidaan sijoittaa uudet tekstiilityon tilat. Erillisen
sisdankaynnin ja tilojen koon puolesta tekstiilityon luokan yhteyteen voidaan sijoittaa myos kuvatai-
teen opetustila tai muunlaisia iltakdyttoon soveltuvia toimintoja, kuten esimerkiksi ”FABrication LAB”.
Ruokailutila / opetuskeittio on otettu kdyttoon opetustilana.

Kuten edellisessakin vaihtoehdossa; oppilashuollon ja ndyttamon tilat on otettu kayttoon aulatiloina.

20



Myllymden koulun toinen kerros nykytilassa (vas.) sekd tilamuutosten jéilkeen (oik.). Mittakaava 1:600

My0s B vaihtoehdossa uuden aulan yldosa on avattu toiseen kerrokseen. Kuvassa vasemman ylakul-
man vanhoissa hallinnon tyotiloissa on kaksi pienopetustilaa. Opettajanhuone 205 on saastetty henki-
|6ston tyo- ja taukotilaksi. Kirjasto (kuvan oikeassa alanurkassa) on talla hetkelld opetuskaytdssa. Li-
saantyneiden opetustilojen kanssa kirjaston kayttotarkoitus voidaan palauttaa. Oikean ylakulman tilat;
sosiaalitilat, toimistot ja opettajanhuone sailyvat osittain henkilokunnan ty6- ja taukotiloina. Iso opet-
tajanhuone otetaan kayttoon iltapaivakerhon tilana.

Elinkaari- ja kayttotalouskustannusten laskelman pohjaksi valittiin vaihtoehto A, jossa liikuntasali sailyy
alkuperaisessa kayttotarkoituksessaan. Investointikustannuksia ei ole B-vaihtoehdolle laskettu.

Myos B-vaihtoehdossa vanhan osan peruskorjauksen lisdksi kustannuksia syntyisi my6s laajennusosan
seka piha-alueiden kunnostus- ja huoltotarpeista seka taloteknisten verkostojen uusimisesta ja yh-
teensovittamisesta.

A-vaihtoehdon tapaan myo6s B-vaihtoehto vahentda bruttopinta-alaa. Vaestdnsuojatilat laajen-
nusosassa ovat kooltaan riittavat.
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ENSIMMAINEN KERROS

Nro Nimi Ala Nro Nimi Ala
103|0T 2 36 Vanha osa, 1 krs > 103)|0T 2 36
104|0T 2 36 Vanha osa, 1 krs| > 104|107 2 36
105|0T 2 36 Vanha osa, 1 krs, -> 105|0T 2 36
138|0T 2 41 Vanha osa, 1 krs 2> 138|0T 2 41
139|073 60 Vanha osa, 1 krs > 139|073 60
140|073 60 Vanha osa, 1 krs. Ed 140/0T 3 60
141|0T 3 60 Vanha osa, 1 krs 2> 141|0T 3 60
115\0petusv§linevarastu 13,5| Vanha osa, 1 krs\ > 115|0petusvéllnevarastu | 13,5|
136‘0petusvélinevarastu 14.5| Vanha osa, 1 krs} =2 136]Dpetusvalinevarastu | 14.5|
101(T 4,5 Vanha osa, 1 krs 2> 101|T 4,5
102 |Kaytava 27,97 Vanha osa, 1 krs 2> 102 |Kaytava 27,97
108 | Tuulik 11 Vanha osa, 1 krs > 11
113 | Tuulikaappi 11 Vanha osa, 1 krs| 2> i 11
114 |Kaytava 126,37 Vanha osa, 1 krs, -> 114 |Kéytéva (+ WC-tilojen lisdéma tila) 129,37
133 2,5 Vanha osa, 1 krs, > 1 2,5
134 Hissi 3 Vanha osa, 1 krs 4 134|Hissi 3
142 | Tuulik i+ SK 45+0,9 Vanha osa, 1 krs > 142| Tuulik i +SK 4,5+0,9
143 |Por 13 Vanha osa, 1 krs 2> 143|Por 13
157|Porrashuone 12 Vanha osa, 1 krs el 157|Por 12
132[Siivous 4 Vanhaosa, 1krs] = 132[Siivous 4

118 A|OT 74
118|Voimistelusali 298,35 |Vanha osa, 1 krs > LR N -
118 C|OT 74
118 D|OT 73,5
122 |Aula 595
122 |Nayttdmaé 68 Vanha osa, 1 krs 2> 106 AjwC 15
106 B|LE-WC 5;5
106 C|WC il
123 |Varasto 2,5 Vanha osa, 1 krs, > 123 |Varasto 2,5
119|0p. Pukuhuone 5 Vanha osa, 1 krs. >
120 |Vilinevarasto 355 Vanha osa, 1 krs| >
121|0p. pukuhuone 5 Vanha osa, 1 krs -
i:; Pukuhuone 2;': :’,‘“":“ sl i ::’ 2 :: PURETAAN LIKUNTATILOJEN X
é Sina 058 L 45 POISTUESSA
153|LE-WC 3 Vanha 0sa, 1 krs 4
158 |Pukuhuone 29 Vanha osa, 1 krs, -
159|LE-WC 3 Vanha osa, 1 krs =l
160 |Suihk 9,5 Vanha osa, 1 krs >
106 |WC 1,5 Vanha osa, 1 krs > 106|WC 1,5
107 |WC 1,5 Vanha osa, 1 krs, > 107|wWcC il
124|WC 5 Vanha osa, 1 krs > 124|WC 1,5
125|WC 15 Vanha osa, 1 krs d 125|wcC 15
126 |WC 1,5 Vanha osa, 1 krs| > 126(WC 1,5
127|WC 1,5 Vanha osa, 1 krs 2> 127|wWC 1,5
128|WC 1,5 Vanha osa, 1 krs 2> 128|wWC 15
129|WC 15 Vanha osa, 1 krs, e 129|WC 5
130|wC 15 Vanha osa, 1 krs. > PURETAAN SISAANKAYNNIN TIELTA
131|wWC 1,5 Vanha osa, 1 krs/ > PURETAAN SISAANKAYNNIN TIELTA
135]INV.WC 3 Vanhaosa, 1krs| = 135[INv.WC 3]
116]Ruokailutila / 1i6 [ 60] Vanhaosa, 1krs] 116[0T | 60|
117 |Ruokasali 109,4 Vanha osa, 1 krs
145 a|Jakelukeittio 36,2 Vanha osa, 1 krs > 117 [Kuvataide ja kasityd 160
145 b|Tiskaus. 14,4 Vanha o0sa, 1 krs:
144|T 3,6 Vanha osa, 1 krs 2> 144 | Tus 3,6
145 [Keittio 25,5 Vanha osa, 1 krs’ d 145|Keittio 25,5
146 |Emantd 2,8 Vanha osa, 1 krs > 146|Eteinen / tsto 2,8
147 |HK pukuhuone + suihku 57 Vanha osa, 1 krs, > 147 |Pukuhuone + suihku 5,7
148|WC 15 Vanha osa, 1 krs/ > 148(wWcC 1,5
150 Tuulikaappi | 2,5] Vanhaosa 1krs] = 150] Tuulikaappi | 2,5
109 |Odotushuone 7,5 Vanha osa, 1 krs
110|WC 2 Vanha osa, 1 krs
111|Terveyd 18 Vanha osa, 1 krs
112 |Lepohuone 10 Vanha osa, 1 krs 2 ERR g
137[Vahtimestari | 10] Vanha osa, 1 krs|
154 |Lammonjako 17 Vanha osa, 1 krs’ 4 TOIMINTOJEN SIRTO SELVITETTAVA
155 | Puheli ) Vanha osa, 1 krs. > TOIMINTOJEN SIRTO SELVITETTAVA
156 |Séhképda 5 Vanha osa, 1 krs| > TOIMINTOJEN SIRTO SELVITETTAVA
161 |Varasto 4,5 Vanha osa, 1 krs.
162 | Tuulil 2,2|nha osa, 1 krs {as yht. 62)
i:: Ete_::'f" lz‘i: ":a E=h : :rs = V:: gz; VANHA ASUNTO, PURETAAN
Ll 159 Na 039, 2 XIS (s YL > KAYTOSSA TEKSTILITYON X
165 10,16 |nha osa, 1 krs (as yht. 62) LUOKKATILANA
166 | Makuuhuone 10,8|nha osa, 1 krs (as yht. 62)
167|Olohuone 16,19|nha osa, 1 krs (as yht. 62)
168|Kylpyhuone 4,23 |nha osa, 1 krs (as yht. 62)
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TOINEN KERROS

Nro Nimi Ala Sijainti Nro Nimi Ala
212|073 60|Vanha osa, 2 krs > 212|073 60
213|0T 3 60|Vanha osa, 2 krs > 213|073 60
214|0T 3 60|Vanha osa, 2 krs > 214|073 60
215|0T 3 60|Vanha osa, 2 krs > 215|073 60
216|0T 3 60|Vanha osa, 2 krs > 216|073 60
206[0T 2 39|Vanha osa, 2 krs > 206|0T 2 39

[ 211[Opetusvilinevarasto 14[Vanha osa, 2 krs e 211[Opetusvilinevarasto 14]

[ 217]Kirjasto 85,5[Vanha osa, 2 krs > 217]Kirjasto 85,5]
202 Rehtori 15,5[Vanha osa, 2 krs > 202 | Pientuokka 25,5
204|Arkisto 9|Vanha osa, 2 krs
203 |Kanslia 27|Vanha osa, 2 krs =2 203|Pienluokka 27
205|Opettajantyéhuone 17|Vanha osa, 2 krs > 205|Tyétila 17
218|Kdytava 17,18|Vanha osa, 2 krs > 218|Kaytava 17,18
219 REht:DI’I 15(Vanha osa, 2 krs > 215|Tyétila 32
221|Monistamo 17|Vanha osa, 2 krs
220|Arkisto 5[Vanha osa, 2 krs > 220|Varasto 5

222 [Opettajantyéhuone 85,5]Vanha osa, 2 krs > 222[iltapaivakerho 85,5
223|Radiohuone 10|Vanha osa, 2 krs . "
224|wc/N 5 (7)|Vanha osa, 2 krs ? 223[Ty6-ja taukotila 283
224[WC /N 2 (7)|Vanha osa, 2 krs > 224|WC 2
225(WC /M 3|Vanha osa, 2 krs > 225|wWC 3
207w 3|Vanha osa, 2 krs 2> 207|WC 3
208|WC 3|Vanha osa, 2 krs > 208|WC 3
226|WC 1,5|Vanha osa, 2 krs > 226|WC 1,5
227|WC 1,5|Vanha osa, 2 krs > 227|wWC 1,5
228|WC 1,5|Vanha osa, 2 krs > 228|WC 1,5
229|WC 1,5|Vanha osa, 2 krs > 229|wC 1,5
230|WC 1,5|Vanha osa, 2 krs > 230|WC 1,5
231|WC 1,5|Vanha osa, 2 krs > 231|wc 1,5
232|WC 1,5|Vanha osa, 2 krs > 232|WC 1,5
233|WC 1,5|Vanha osa, 2 krs > 233|wc 1,5
236|LE-WC 3|Vanha osa, 2 krs > 236|LE-WC 3
201|Kdytava 30,47|Vanha osa, 2 krs > 201 |Kaytava 30,47
209(1V-konehuone 28|Vanha osa, 2 krs > 209|IV-konehuone 28
210|Kaytava 105,48|Vanha osa, 2 krs > 210|Kaytava 105,48
235|Siivous 4|Vanha osa, 2 krs > 235|Siivous 4

Taulukoissa (ensimmdinen kerros edellisellé sivulla, toinen kerros ylld) listaus Myllyméen koulun vanhan osan

tiloista nykyhetkelld sekd vaihtoehdon B (peruskorjauksen ja tilamuutokset) jélkeen.
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Nro Nimi Ala Sijainti Nro Nimi Ala
169  |Monitoimitila / pienryhmétila 74,1 Laajennus, 1 krs 4 169  |Monitoimitila / pienryhmitila 74,1
170 |Opetustila 59,1 Laajennus, 1 krs > 170 |Opetustila 59,1
171  |Opetustila 52,3 Laajennus, 1 krs > 171  |Opetustila 52,3
172 Opetustila 55,7 Laajennus, 1 krs -»> 172 Opetustila 55,7
173 |Opetustila 55,9 Laajennus, 1 krs 4 173  |Opetustila 55,9
[ 174 THKtyétila [ 23,6 Laajennus, 1krs| = 174 [HK tyétila | 23,6]
175 wcC 3 Laajennus, 1 krs > 175 WC 3
176 WC 2 Laajennus, 1 krs 4 176  |WC 2
177 WC 2 Laajennus, 1 krs > 177 WC 2
178 LE-WC B Laajennus, 1 krs > 178 LE-WC Br2)
179 Siivoustila 3,1 Laajennus, 1 krs d 179 Siivoustila 3,1
180 Kaytava 11,4 Laajennus, 1 krs > 180 Kaytava 11,4
181  |Kdytdva ke Laajennus, 1 krs > 181  |Kdytdva 31,9
182 Eteinen 14,3 Laajennus, 1 krs > 182 Eteinen 14,3
183  |Tuulikaappi/ eteistila 30,1 Nivelosa > 183  |Tuulik i / eteistila 30,1
Nro Nimi Ala Sijainti Nro Nimi Ala
001 Puutydsali 100,4 Laajennus, kellari > 001 Puutydsali 100,4
002 [Metallitydt 19,5 Laajennus, kellari > 002 |Metallityét 19,5
003 Konesali 32,9 Laajennus, kellari -> 003 Konesali 32,9
004  [Kuumakisittely 12,4 Laajennus, kellari > 004 |Kuumakisittely 12,4
005 Maalaus 8,6 Laajennus, kellari > 005 Maalaus 8,6
006 Opettaja 58 Laajennus, kellari -> 006 Opettaja 58
007 Varasto 7,6 Laajennus, kellari 2> 007 Varasto 7,6
[ 008 [Musiikkiluokka | 54,8] Laajennus, kellari] > 008 [Musiikkiluokka [ 54,8
[ 009 [varasto [ 9] Laajennus, kellari| > 009 [varasto [ 9|
[ o012 wc | 2,2] Laajennus, kellari] 012 [wc [ 2,2
[ 013 [tE-wc [ 2,8] Laajennus, kellari| 013 [LEWC [ 2,8|
010 Varasto 12,6 Laajennus, kellari -> 010 |Varasto 12,6
011 Siivoustila 8,7 Laajennus, kellari -»> 011  |Siivoustila 8,7
014  [Kaytava 6,5 Laajennus, kellari 4 014  |Kaytava 6,5
015  |Kaytdva 26,2 Laajennus, kellari > 015  |Kdytava 26,2
016 |Tuulikaappi 3,4 Laajennus, kellari > 016 |Tuulikaappi 3,4
017 Porrashuone 9,4 Laajennus, kellari > 017 Porrashuone 9,4
018  [Hissikuilu 3 Laajennus, kellari > 018  |Hissikuilu 3
019 1V-konehuone 29,1 Laajennus, kellari > 019 IV-konehuone 29,1
020 [IV-laitteet 6,2 Laajennus, kellari -> 020 |Iv-laitteet 6,2
021 1V-laitteet 6 Laajennus, kellari -> 021 V-laitteet 6
022 Puruvarasto 3,9 Laajennus, kellari -> 022 Puruvarasto 3,9
023 |KP Laajennus, kellari > 023 |KP

Taulukossa listaus Myllymden vuoden 2004 laajennusosan tiloista. Yldosassa maantasokerroksen tilalistaus ja

alempana kellarikerroksen listaus. Tilat sdilyvit alkuperdisessé kéyttdtarkoituksessaan.

Tilamuutosten jalkeen Myllymaen koulun vanhaan osaan sijoittuu 13 yleisopetuksen opetustilaa.
Vuoden 2004 laajennusosassa on nelja opetustilaa lisda — ndin ollen yleisopetuksen opetustiloja on

Myllymaen koulussa vaihtoehto B:n mukaisten tilamuutosten jalkeen yhteensa 17 kappaletta. Viiden

pienemman opetustilan lisaksi on lisatty kaksi pienluokkaa. Ratkaisuvaihtoehdolla B myds menete-

taan yksi sisaliikuntatila, joka on ollut koulutoiminnan lisdksi aktiivisessa iltakdytossa.
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ALKUTILANNE
TEKNISET TILAT

LIKUNTA-
TILAT

OPETUSTILAT wcC:t

KEITTIO

HENKILOSTON
TILAT

OPPILASHUOLTO

OPETUSKEITTIO

ETEISET & KAYTAVAT

VAIHTOEHTO B:
TMLAMUUTOKSET

OPETUSTILAT NTAPAIVAKERHO

ETEISET & KAYTAVAT

TEKNISET TILAT

KIRJASTO

_wCH
HENKILOSTON
TILAT

Kaaviokuvat tilojen suhteesta kokonaisuuteen alkutilanteessa sekd peruskorjauksen jélkeen.

Myos tilamuutosten vaihtoehdossa opetustilojen maaraa on lisatty merkittavasti. Jopa siind maarin,
ettd niiden mahdollistama oppilasmaara saattaa ylittda Ehnroosin koulun yhteiskayttdisten tilojen
(mm. ruoka- ja oppilashuollon seka henkiloston tilat) mitoituksen.

MITATUT BRUTTOALAT

Vanha osa, 2. krs 1376,2
Vanha osa, 1. krs 1623,7

Nivelosa 30,8
Laajennus, 1. krs 452,4
Laajennus, kellari 430

VANHA MITATTU BRUTTOALA YHTEENSA  3913,1

Mitattujen bruttoalojen muutoslaskelmat.

<>

Vanha osa, 2. krs 1376,2

-233,1 Vanha osa, 1. krs 1390,6
Nivelosa 30,8

Laajennus, 1. krs 452,4

Laajennus, kellari 430

VE-B BRUTTOALA 3841,5

Vaihtoehto B:n jarjestelyjen tuloksena Myllymaen koulun bruttoala laskee. Viestdnsuojatilat laajen-

nusosan kellarissa ovat kooltaan riittavat.
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33 Vaihtoehto C — vanhan paarakennuksen purkaminen ja uudisrakennus
Vaihtoehdossa C paarakennusta ei peruskorjata, vaan se puretaan pois. Ndin ollen menetettavat tilat
korvataan uudisrakennuksella, joka sijoittuu sdilytettavan laajennusosan seka Ehnroosin ylakoulun uu-
disrakennuksen valiin.

Uudisrakennuksen sijoittumisessa on huomioitava 8m etdisyys olemassa oleviin rakennuksiin; Mylly-
maen koulun vuoden 2004 laajennusosa seka Ehnroosin koulun uudisrakennus. Lisaksi on huomioitava
nykyisen Myllymaen koulun paarakennuksen lounaisen sivun suuntaiset tekniset verkostot ja niiden
vaatimat turvaetaisyydet.

Uudisrakennuksen on liityttdva molempiin edellda mainittuihin rakennuksiin yhdyskaytavalla, jotta su-
juva liikkuminen rakennusten valillda on mahdollista. Rakennussuunnittelussa tarkasteluun on otettava
myos liittyvien rakennusten korkomaailma. Lattiapintojen korkoerot on oltava tasoitettavissa yhdys-
kadytavien tai nivelosien luiskaamisella.

Purkamisen myéta laskennallista bruttopinta-alaa poistuu noin 3000 m?2,

& \/

&5
o
e

&

UUSI EHNROOSIN KOULU

YHDYSKAYTAVA

MAHDOLLINEN UUD\SE_AKENNUKSEN SIJOITTUMINEN,
YHTEEN KERROKSEEN-
. (KATOLLA IV-KONEHUONE)

Alustava tontinkdyttékaavio yksitasoiselle uudisrakennukselle. Mittakaava 1:600

Uudisrakennuksen tilaohjelma on supistettu ainoastaan valttamattomaan. Hallinnon ja henkildston,
ruokailun, oppilashuollon ja liikunnan tilat sijoittuvat Ehnroosin kouluun. Tontinkdyttosuunnitelman
mukaisen rakennusmassan bruttoala on 1355 m?, yhdyskaytavit ovat pinta-alaltaan kaaviossa noin 80
m? ja 50 m2. Yhteensa bruttopinta-alaa rakennetaan noin 1490 m?.
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Purkamisen ja uudisrakentamisen myo6ta kokonaisbruttoala vdhenee noin 1500 m?. Pinta-alat ja ton-
tinkdyttokaavio ovat suuntaa antavia ja niihin vaikuttaa suuresti rakennussuunnittelun arkkitehtoni-
nen ratkaisu.

101 (OT 60
102 |OT 60
103 |0T 60
104 |0T 60
105 |0T 60
106 (OT 60
107 |0OT 60
108 (OT 60
108 (OT 60
110 (0T 60
111 (OT 60
11 OPETUSTILAA (yleisopetus) 660
121 |07 40
122 |0T 40
123 |0T 40
124107 40
125|107 40
S5 PIENOPETUSTILAA 200
131 (PTT 14
132 (PTT 14
133 (PTT 14
134 |PTT 14
135 |PTT 14
5 PIENTYOTILAA 70
LE-WC 6
WC:t (12 kpl) 28
13 WC-TILAA 34
I [ o
| [stv | 20|
VAATESAILYTYS 14
VAATESAILYTYS 14
28
Hyétyala yhteensa 1032

LISAKSI
YHDYSKAYTAVA (Ehnroos) n. 80
YHDYSKAYTAVA (laajennus) n.50

KAYTAVAT JA ETEISTILAT
TUULIKAAPIT

TEKNINEN TILA; LAMMONJAKOHUONE
TEKNINEN TILA; SAHKOKESKUS
(Katolla) | TEKNINEN TILA; IV-KONEHUONE

Uudisrakennuksen tilaluettelo.

Tilaohjelmassa uudisrakennukseen sijoittuu 11 yleisopetuksen opetustilaa, joiden mitoitus on 25:lle
oppilaalle. Laajennusosassa olevien neljan yleisopetuksen opetustilan kanssa, Myllymaen koulussa on
uudisrakentamisen myota tavoitellut 15 opetustilaa. Lisaksi uudisrakennukseen sijoittuu 5 pienopetus-
tilaa seka 5 pientyotilaa, jotka mahdollistavat monipuolisia opetuksen jarjestamisen mahdollisuuksia.
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Lisaksi uudisrakennuksessa on 13 WC-tilaa, pienet henkilokunnan tilat, vaatesailytykselle varattua tilaa
seka siivoustila. My06s ratkaisuvaihtoehdolla C menetetdan yksi sisaliikuntatila, joka on ollut koulutoi-
minnan lisaksi aktiivisessa iltakaytossa.

Kustannuslaskelmissa laajennusosan huolto- ja kunnostuskuluiksi on maaritelty tilapintojen ja marka-
tilojen kalusteiden uusiminen, julkisivun puuosien maalaus seka kustannus talotekniikan paivityksille
(10% korjausaste).

Laajennusosan lattian korkeusasema ja rakenteilla oleva Ehnroosin koulun lattian korkeusasema aset-
taa vaatimuksia rakennusten yhdistettavyydessa tulevalle hanke- ja rakennussuunnittelulle.

LATTIAKOROT

Ehnroosin koulu, maantasokerros +78,20
Ehnroosin koulu, yhdyskaytavan sisadankaynti (- puoli kerrosta) 476,20
Vuoden 2004 laajennus, maantasokerros (ei tarkastusmitattu) +75,96
Myllymaen koulun nykyinen, maantasokerros +75,96
Myllymaen koulun uudisrakennus, maantasokerros (vdhintdan) +76,10

Taulukko toiminnallisesti yhteenliittyvien rakennusosien lattiakoroista (tiedot Ehnroosin koulun korkomittauk-
sesta, mittauspiirustus 15177-01, 11.4.2019, Mitta Oy)

Taulukossa ilmoitettu vanhan osan nykyinen lattiakorko on korkomitattu 10.4.2019, Mitta Oy:n toi-
mesta, korkeusjarjestelma N2000. Sailytettdava vuoden 2004 laajennusosa on oletettavasti samassa
lattiakorossa nykyisen vanhan osan lattian kanssa, mutta koska se ei sisally edelld mainittuun mitta-
aineistoon, taytta varmuutta asiasta ei ole. Laajennusosan piirustuksissa molempien (vanhan osan ja
laajennusosan) lattiakorot ovat merkinnalla +75,70.

C-vaihtoehdossa purettavan vanhan osan lattiakorko on ympardivaan maantasoon nahden liilan ma-
tala. Mittausaineistosta katsoen, lattiakorko on luoteisseinustalla vain noin 10-20 cm maantason yla-
puolella. Ymparistoministerion asetuksessa rakennusten kosteusteknisestd toimivuudesta todetaan,
ettd maanvastaisen alapohjan lattian ylapinnan on oltava vahintaan 0,3 metria rakennuksen ulkopuo-
lella olevan maanpinnan ylapuolella. Tasta aiheutuu, ettd uuden rakennuksen lattiakoron tulisi olla ta-
han mittausaineistoon viitaten vahintdaan +76,10. Ehnroosin koulun porrashuoneen lattiakorko on
suunniteltu korolle +76,20, jolloin on ennakoitu, ettd Myllymden mahdollisen uudisosan lattiakorko
tulisi asettumaan samalle tasolle. Talldin yhdyskaytdva voi olla koko matkaltaan tasainen. Esteetdn
kulku Myllym&en koulun uudisosasta v. 2004 rakennettuun osaan tulee varmistaa luiskalla.
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INVESTOINTI- JA KAYTTOTALOUSKUSTANNUKSET

Tarveselvitysvaiheen alustavan kustannuslaskennan perusteella peruskorjauksen ja uudisrakentami-
sen vaihtoehtojen investointikustannukset ovat melko samansuuruiset. Riskit investointikustannusten
vaihteluille ovat korjausrakentamisessa suuremmat kuin uudisrakentamisessa. Merkittavimmat erot
kustannuksissa alkavat syntya eri vaihtoehtojen kayttotalouden myota. Uudisrakennus on kdytossa pe-
ruskorjattua rakennusta edullisempi. Tahdn padsyyna on se, etta uudisrakennus voidaan toteuttaa
merkittavasti pienempana kuin nykyinen rakennus.

4.1 Vaihtoehdot A ja B —vanhan osan peruskorjaus
Peruskorjauksen kustannusarvioksi on alustavasti ennen kayttédnottoa esitetty 5 560 000 € (alv 0%).
Arvio on esitetty vaihtoehto A:n mukaiselle peruskorjaukselle, joka rakentaa tilajarjestyksen saman-
laiseksi kuin nykyhetkellad (vanha talonmiehen asunto poislukien). Tilamuutosten aikaansaamia kustan-
nuksia ei ole tassd vaiheessa otettu huomioon.

4.2 Vaihtoehto C — osittainen purkaminen seka uudisrakentaminen
Uudisrakennuksen tavoitehinnaksi on alustavasti esitetty 5 200 000 € (alv 0%). Uudisrakennuksen li-
saksi investointikustannuksiin liittyvat viela vuoden 2004 laajennusosan arvioidut korjauskustannukset
362 000 €.

Elinkaarilaskelmat ovat tarveselvitysraportin liitteena.
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VAIHTOEHTOJEN ARVIOINTIA

Vaihtoehto A peruskorjaus

Rakennuksen laadukkaan sisdilmaolosuhteiden tuottamiseksi tarvittavat korjaustoimenpiteet ovat laa-
joja. Erityisesti alapohjasta nousevan kosteuden estdminen ja nykyisen rakennuksen lattian matala
korkeusasema ympardivaan maastoon asettaa haasteita ja muodostaa merkittavia kustannuksia. Toi-
minnalliset muutokset padosin koostuvat yhteydesta Ehnroosin kouluun.

Vaihtoehto B peruskorjaus ja muutokset

Tilamuutoksilla saavutetaan lisda perusopetustiloja. Myllymaen ja Ehnroosin koulun yhteista oppilas-
maadraa ei voida kuitenkaan kasvattaa yli ruokahuollon kapasiteetin. Hallinto-, oppilashuolto- ja vades-
tonsuojatilat ovat mitoitettu nykyisille oppilasmaarille. Lisaksi keskusta-alueelta menetetaan yksi sisa-
lilkuntatila koulu- ja iltakayt6sta. Kustannuksiltaan hanke on oletettavasti vahintdaan samaa tasoa, kuin
vaihtoehto A.

Vaihtoehto C osittainen purku ja uudisrakentaminen

Uudisrakentamisella voidaan valttya monelta sellaiselta riskiltd, joita korjausrakentaminen sisaltaa. Ti-
latarve Ehnroosin synergiahyoty huomioiden uudisrakentamisessa on selkeasti suppeampi, kuin Myl-
lyméaen koulun nykyiset tilat. Uudisrakentamisella on saavutettavissa sadstoja kaytto- ja yllapitokus-
tannuksissa tulevaisuudessa pitkalla aikavalilla. Ratkaisulla menetetaan sisadliikuntatila koulu- ja ilta-
kaytosta.

JOHTOPAATOKSET

Tarveselvitysryhma esittaa yksimielisesti, ettd toimenpiteisiin Myllymaen koulun tilojen saattamiseksi
turvallisiksi ja terveellisiksi on tarpeen ryhtya valittdmasti kdynnistamallda hankesuunnittelu. Hanke-
suunnittelun ensisijainen lahtokohta on ratkaista tilatarve vaihtoehto C:n mukaisesti purkamalla ns.
Myllymaen koulun vanha osa ja toteuttaa sen tilalle uudisrakennus.

HANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULUTUS

Aikataulutus perustuu tavanomaisesti etenevdan hankkeeseen ja paatoksentekoprosessiin, urakka-
muotona kokonaisurakka

Tarveselvityksen hyvaksynta eli hankepaatos KV 9/2020
Hankesuunnittelu ja sen hyvaksynta eli investointipaatos 11/2020-11/2021
Yleis- ja toteutussuunnittelu 1/2022-11/2022
Urakan kilpailutus, urakoitsijavalinta ja urakkasopimus 12 /2022 -4 /2023
Muutto vaistotiloihin 6 /2023

Nykyisen rakennuksen purku 6/2023-8/2023
Rakentaminen 9/2023-4/2025
Toiminnan kdynnistyminen uudessa Myllymaen koulussa 8 /2025
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Liite 2:

Myllymaen koulu — Kosteus- ja sisdilmatekninen kuntotutkimus
5.5.2020

FCG Finnish Consulting Group Oy, Rakennusterveys ja sisdilmasto
Teemu Roine, Daniel Taiarol

Elinkaarilaskelma, Myllymaen koulu

12.5.2020

FCG Finnish Consulting Group Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Paavo Kero, lida Varpukoski, Mikko Ahlfors
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